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ΙΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το έτος 2004, η πόλη του Βόλου αντιμετώπισε μία από τις μεγαλύτερες
προκλήσεις της σύγχρονης ιστορίας της μέσα από την διοργάνωση των προκριματικών και
ημιτελικών αγώνων ποδοσφαίρου της ΧΧVΙΙΙ (2sης) Ολυμπιάδας.
Υλοποιήθηκαν οι κατασκευές και βελτιώσεις αθλητικών υποδομών, οδικής
υποδομής και υποδομής μεταφορών, έργων ανάπλασης πολιτιστικής και τουριστικής
υποδομής. Γνωρίζοντας παγκόσμια προβολή κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων,
η πόλη του Βόλου 'λόγω των Ολυμπιακών έργων υπέστη έντονες μεταβολές κατά την
προολυμπιακή περίοδο και θα συνεχίσει να υφίσταται στην μετά Ολυμπιακών Αγώνων
εποχή.
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής είναι η «Αξιολόγηση του σχεδιασμού και
των έργων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων στην πόλη του
Βόλου, από την άποψη (α) της ύπαρξης συνολικής στρατηγικής, (β) των πραγματικών
πολεοδομικών και όJJ..liJν επιπτώσεών τους, και (γ) των δυνατοτήτων μεταολυμπιακής
αξιοποίησης».
Αυτές οι τρεις συνιστώσες θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το αναπτυξιακό
μέλλον της πόλης του Βόλου και θα της προσδώσουν μια νέα πτυχή στην αστική ανάπτυξη
και τις πρακτικές σχεδιασμού.
Λέξεις- κλειδιά: Ολυμπιακοί Αγώνες, Ολυμπιακά έργα, Εmπτώσεις, Στρατηγική,
Μεταολυμπιακή αξιοποίηση
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-IABSTRACT
Ιπ 2004 the city of Volos faced οηε of the biggest challenges of its contemporary
history through the organization of Preliminary semi- fina) football games of the χχνΙΙΙ
(28"') Olympic Games.
There was matenalίzatίon 1" constructions concernIng athletic, road and
translX'rtation substructures as well as improvements ίη each of them. Also, works of
reformation and touristic substructures were materίalized. Durίng the Olympic Garnes the
city ofVolos came 10 know universal pubIicity because ofthe Olympic works- there were
great changes during the pre- OIympic period and al50 there wiII be ones ίη the after-
Olymplc peήod.
The objective of this work [στ the dipIoma examinarions ίn the valuation of
pIanπing and works which were materialized ίπ the cOJ?text of the Olympic Games ίη the
city ofVolos conceming the asρect of: (a) the existence oftotal strategy, (b) as well as the
real urban consequences. aπd (c) the abilities of aπ after OJympic ρerίod deveJopment.
These three factors wiII define ίη a great degree the deveJoping future ofthe city of
VoJos and wilJ offer a new era ίη the urbaπ development and the practices ofplanning.
Key- words: OJympic Games, OJympic works, Consequences. Strategy of tactics,
Μaterίa1ίzatίοn ofthe after OJympic era.
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-Ι ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ
ΑΕΠ ~ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν
ΑΝΕΜ = ΑναπτυξιαΙCΉ Εταιρεία Μαγνησίας
ΒΙΟΠΑ = Βιομηχανικό Πάρκο
ΒΙΠΕ ~ Βιομηχανική Περιοχή
ΓΓΟΑ ~ Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής Αξιοποίησης
ΓΠΣ = Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
ΔΔ = Δημοτικό Διαμέρισμα
ΔΕΜΕΚΑΒ = Δημοτική Επιχείρηση Μελετών και Κατασκευών Βόλου
ΔΕΥΑΜΒ ~ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης- Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου
ΔΗΤΕΒ = Δημοτική Τουριστική Εmχείρηση Βόλου
ΕΑΚ ~ Εθνικό Αθλητικό Κέντρο
ΕΕ ~ Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΟΤ ~ Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
ΕΠΟΑΠιΙθ = Εργαστήριο Περιφερειακών Οικονομικών Αναλύσεων και Πιχιβλέψεων
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
ΕΣΥΕ ~ Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλόδος
ΖΟΕ ~ Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου
ΚΕΚΑΝΑΜ ~ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας
ΚΕΠΕ = Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών
ΚΠΣ = Κοινοπκό Πλαίσιο Στήριξης
ΚΎΑ ~ Κοινή Vπουργική Απόφαση
ΜΜΕ ~ Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
ΜΟ ~ Μέσος Όρος
ΝΑΜ ~ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας
ΟΑΚΑ = Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο
ΟΑΒ ~ Οργανισμός Λιμένας Βόλου
σΤΑ = ΟΡΎανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΠΆθΕ ~ Εθνική Οδός Πάτρα- Αθήνα- Θεσσαλονίκη- Εύζωναι
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-ΠΑΚΘ = Περιφερειακό Αθλητικό Κέντρο Θεσσαλίας
ΠΕΠ = Περιφερειακό Εmχειρησιακό Πρόγραμμα
ΠΣΒ ~ Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου
ΡΜ ~ Ρυθμιστική Μελέτη
ΡΣ ~ Ρυθμιστικό Σχέδιο
ΣΔΙΤ ~ Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα
ΣΕΦ ~ Στόδιο Ειρήνης κοι Φιλίας
ΤΕΕ ~ Τεχνικό ΕmμελητήΡΙΟ Ελλάδος
γΠΑ = Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
ΥΠΕΧΩΔΕ ~ ΥπουΡΥείο ΠεΡιβάλλοvroς, Χωροταξίας και Δημοσίων ΈΡΥων
ΦΕΚ ~ Ψύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως
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-Ι ΕγΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η παρούσα διπλωματική εκπονήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005, στα
πλαίσια της φοίτησης μου στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος
Μηχανικών-Χωροταξίας,Πολεοδομίας& Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας.
Η εκπόνηση της διπλωματικής μου εργασίας, θα ήταν αδύνατη χωρίς την
συνεργασία και την πολύτιμη βοήθεια ορισμένων ανθρώπων τους οποίους θεωρώ
υποχρέωση μου να ευχαριστήσω.
Αρχικά, οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους επιβλέποvtες καθηγητές μου Κ.Κ.
Οικονόμου Δ. και Σκάγιαwη Π., των οποίων η καθοδήγηση αλλά και η επίβλεψη της
εξελικτικής πορείας της εργασίας μου υπήρξε πολύτιμη.
Η εργασία αυτή δεν θα είχε κα'tαστεί δυνατή να ολοκληρωθεί χωρίς την παροχή
στοιχείων και χρήσιμων συμβουλών από τους καθηγητές μου Κ. Κότιο Α., Κ. Δέφνερ Α.,
Κ. Ψυχάρης Γ., τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Βόλου κ. Παντελή Δ., τον
Πρόεδρο του ΕΑΚ Βόλου κ. Μαρινάγη Τ. και τον Συντονιστή Λειτουργιών της
Ολυμπιακής Πόλης του Βόλου Κ. Δερβένη Δ ..
Στ/ριζόμενος κατά ένα μέρος σε προηγούμενες διπλωματικές εργασίες και
εργασίες εξαμήνων, ολοκληρώνω τις ευχαριστίες μου προς τους παλαιότερα συμφοιτ/τές
και νυν τελειόφοιτους- αποφοίτους Αντωνίου Ε., Ευμολπίδη Ι, Κακλίδη Α., Καρτσιούνη
Α., Κυριακοπούλου Δ., Καλογήρου Α., Σγούρα Τ., Καρβούνη Α., Κουτσιανά Γ.,
Κρητικού χ., Μαντίδη Α., Σίλελη Χ., Σολιδάκη Ι, για τ/ν ευγενική παραχώρηση των
εργασιών τους.
Ιδιαίτερα, ευχαριστώ την οικογένειά μου, τ/ν Ματιάτου Μ. σΧλά και τον
συμφοιτ/τ/ μου Τσαμαντάνη Χ., για τ/ν στήριξη και συμπαράστασή τους, καθ' όλη τ/ν
διάρκεια των σπουδών μου.
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Ι ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Ο Βόλος και η Νέα Ιωνία, ως ενιαίο πολεοδομικό συγκρότημα ήταν μία από τις
πέντε Ολυμπιακές πόλΖις(συμπεριλαμβανομένης και της Αθήνας) στις oπoiες διεξήχθη το
ολυμπιακό αγώνισμα του ποδοσφαίρου κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Η
επιτυχής τέλεση των Αγώνων προϋπέθετε την κατασκευή και βελτίωση σημαντικού
αριθμού αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και την αναβάθμιση πολλών βασικών
υποδομών της πόλης. Ένα χρόνο μετά, τόσο ολόκληρη η χώρα όσο και η πόλη του Βόλου,
έχει μπει στον mφετό της μεταολυμπιακής περιόδου και της αξιοποίησης των
Ολυμπιακών εγκαταστάσεων.
Στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η αξιολόγηση του σχεδιασμού και
των έργων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων στην πόλη του
Βόλου, με βασικά κριτήρια την ύπαρξη συνολικής στρατηγικής, τις πραγματικές
πολεοδομικές και άλλες επιπτώσεις που είχαν αυτές οι παρεμβάσεις καθώς και τις
δυνατότητες μεταολυμπιακής αξιοποίησης τόσο της υλικής όσο και της άυλης
κληρονομιάς.
Η επιλογή του θέματος της πτυχιακής μου εργασίας έγινε σε μια εποχή όπου τα
μεγάλα έργα που υλοποιήθηκαν στον Βόλο, οδηγούν την πόλη σε μια καινούρια
αναπτυξιακή πορεία αφήνοντας της σημαντική αξιοποιήσιμη κληρονομιά. Με την
παραμονή μου στην πόλη τα τελευταία πέντε χρόνια έζησα από κοντά την οργάνωση, τον
συντονισμό, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των μεγάλων έργων που όλλιJ.ξαν
την εικόνα της. Αυτό αποτέλεσε και το εφαλτήριο στην ενασχόλησή μου με ένα τέτοιο
θέμα, προσπαΘώντας να καταδείξω πέραν των ορθών αποφάσεων και τις ανεπιτυχείς
ενέργειες, οδηγούμενος με γνώμονα την αποφυγή των ίδιων πάλι λανθασμένων επιλογών
κερδίζοντας με αυτόν τον τρόπο το αναπτυξιακό στοίχημα που παρουσιάζεται για την
πόλη του Βόλου.
Η διπλωματική εργασία αποτελείται από έξι κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο
θεωρήθηκε αναγκαίο για την εξειδίκευση της εργασίας σε επίπεδο πολεοδομικού
συγκροτήματος. Αποτελεί μια συνοπτική παρουσίαση της φυσιογνωμίας του
Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου, προσεγγίζοντας την οικονομικοκοινωνική και
πολεοδομική ταυτότητα της περιοχής. Επίσης, παρουσιάζεται η εικόνα της πόλης και
κνί
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-παρατίθενται στοιχεία σχετικά με τους τομείς αθλητισμού, πολιτισμού και τουρισμού. Τα
περιεχόμενα του κεφαλαίου δεν θεωρείται ότι καλύπτουν εξ' ολοκλήιχιυ την φυσιογνωμία
της περιοχής, η οποία είναι πολυδιάστατη και δυναμική. Ωστόσο, επελέγησαν οι
σι>yκεκριΜΈVoι τομείς για μια συνοπτική παρουσίαση αlJ...ά και 'λfyyω της συσχέτισής τους
με την Ολυμπιακή διοργάνωση.
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά οι Ολυμπιακές Παρεμβάσεις
στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου. Ξεκινώντας με μια συνοπτική παρουσίαση του
προγράμματος «Ελλάδα 2004~} και το τι συνεπάγεται η εφαρμογή και υλοποίησή του για
την Ελλάδα α'JJ..ά και για τον Βόλο, ακολουθεί μια αναλυτική καταγραφή των
Ολυμmακών παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Ολυμπιακή πόλη του Βόλου.
Τα έργα παρουσιάζονται ομαδοποιημένα σύμφωνα με την κατηγορία που παραθέτει το
Υπουργείο Πολιτισμού (π.χ. η περιφερειακή οδός ανήκει στην κατηγορία «Έρ'Υα οδικής
υποδομής και υποδομής μεταφορών») και στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό,
παρουσιάζονται λεπτομερή στοιχεία όπως ο προϋπολογισμός τους ο αρμόδιος φορέας
υλοποίησής τους, η πηγή χρηματοδότησής τους και η ακριβής τοποθεσία τους.
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι επιπτώσεις των Ολυμπιακών Παρεμβάσεων
στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου. Επιχειρείται μια ομαδοποίηση των επιπτώσεων με
βάση την χρονική περίοδο που παρουσιάστηκαν ή που αναμένεται να παρουσιαστούν.
Δηλαδή ταξινομήθηκαν σε τρεις περιόδους: (α) την περίοδο πριν την τέλεση των Αγώνων,
(β) την περίοδο διεξαγωγής των Αγώνων και (γ) την περίοδο μετά την ολοκλήρωση των
Αγώνων. Εξαιτίας της δυσκολίας που παρουσιάζει αυτό το εγχείρημα, σε ορισμένες
περιπτώσεις οι επιπτώσεις είτε δεν θα μπορούν να παρουσιαστούν σε ποσοτικούς δείκτες
είτε θα αποτελούν απλώς εκτιμήσεις.
Το τέταρτο κεφάλαιο θεωρείται πολύ βασικό στα πλαίσια αυτής της ερ'Υασίας. Σ'
αυτό επιχειρείται αξιολόγηση της στρατηγικής που εφαρμόστηκε για την Ολυμπιακή πόλη
του Βόλου. Η λογική που πρόκειται να ακολουθηθεί είναι η εξής «Σαφής οριοθέτηση των
βασικών και ενδιάμεσων στόχων που έθεσε η στρατηγική· Λεπτομερής αναφορά. στην
σκοπιμότητα κάθε Ολυμπιακής παρέμβασης· Αξιολόγηση των Ολυμπιακών παρεμβάσεων
με κριτήρια: (α) Συνάφειας, (β) Απόδοσης, (γ) Αποτελεσματικότητας, (δ) Χρησιμότητας,
(ε) Διατηρησιμότητας και (στ) Χρηματοοικονομικής βαρύτητας- Εξαγωγή
συμπερασμάτων)}. Όλα αυτά στόχο έχουν την εξαγωγή ενός γενικού και όσο το δυνατόν
χνιι
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/12/2017 20:33:17 EET - 137.108.70.7
-γίνεται ασφαλέστερου συμπεράσματος για την στρατηγική των παρεμβάσεων που
υλοποιήθηκαν για την Ολυμπιάδα,
Το πέμπτο κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από την ίδια βαρύτητα με αυτή που
παρουσιάζει και το τέταρτο, αφού στόχος του είναι να καταδείξει τις δυνατότητες
μεταολυμπιακής αξιοποίησης των Ολυμπιακών παρεμβάσεων. Ξεκινώντας με συνοπ:ική
παρουσίαση του Ν334212005 (περί μεταολυμmακ'ής αξιοποίησης των ολυμmακών
εγκαταστάσεων) και τα τι συνεπάγεται η εφαρμογή του, ακολουθεί μια απλή μορφή
πολυκριτηριακής αξιολόγησης του Πανθεσσαλικού Σταδίου με κριτήρια λειτουργικά,
πολεοδομικά riλ/.ά και υποδοχής νέων χρήσεων όπως παρουσιάζονται στο Ν334212005.
Στόχος της είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων για την εmλοΥή του λειτουργικού και
βιώσιμου μοντέλου αξιοποίησης που πρέπει να εφαρμοστεί για το Πανθεσσαλικό Στάδιο.
Ωστόσο, αυτοσκοπός του κεφαλαίου. δεν είναι η αξιοποίηση μόνο της αθλητικής
κληρονομιάς. Προτείνοντας μια στρατηγική City Marketing για την πόλη του Βόλου
επιχειρείται η αξιοποίηση και των υπόλοιπων Ολυμπιακών παρεμβάσεων.
καταδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο την ανάγκη ύπαρξης συνολικού σχεδιασμού που
στόχο θα έχει την επίτευξη της αναπτυξιακής ευκαιρίας που παρουσιάστηκε για τον Βόλο.
Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο τονίζονται τα βασικά συμπεράσματα. όπως αυτά
παρουσιάστηκαν στην παρούσα διπλωματική εργασία.
χνίίί
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Τσιουμπρής Χαράλαμπος
Η Αναπτυξιακή Φυσισ-Υνωμία του
Πολεοδοιιικού ΣυVΚDοmιιατοc Βόλου
ΚΕΦΑλ/ΙΟ 1: Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣΒΟΑΟΥ
1.I.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα βασικά δομικά στοιχεία της φυσιογνωμίας μιας πόλης εντοπίζονται στις εξής
κατηγορίες, όπως αυτά ενυπάρχουν στην αντίληψη των ειδικών αλ/.ά και στην κοινή
συνείδηση των ανθρώπων:
.....-Φυσικά δεδομένα του χώρου (γεωγραφική θέση, φυσικό ανάγλυφο, κλίμα
κ.α.)
.... Άνθρωπος και κοινωνία (παραγωγικέςκαι άλλες δραστηριότητες,κοινωνικές
μορφές)
... Πολιτισμικάστοιχεία (ιστορία, μυθολογία,θρησκευτικήπαράδοση)
.... Κτιστά κελύφη (πολεοδομική δομή και λειτουργίες, μορφή ιστού, ελεύθεροι
χώρο\, αρχιτεκτονικάστοιχεία)
.. Λοιπά στοιχεία (χρωματική ατμόσφαιρα της πόλης, ακουστικά τοπία,
οσμητικέςκαι γευστικέςιδιαιτερότητες).(Στεφάνου,2000: 18)
Με βάση την παραπάνω προσέγγιση επιχειρείται μια διαφορετική
κατηγοριοποίηση η οποία περικλείει όλα τα παραπάνω με τρόπο που θεωρήθηκε ότι
ταιριάζει περισσότερο στη φύση της εργασίας:





Στόχος ειδικότερα αυτής της κατηγοριοποίησης και γενικότερα αυτού του
κεφαλαίου, είναι η οριοθέτηση ή αλλιώς παρουσίαση των στοιχείων εκείνων που
δομούν τη φυσιογνωμία του ΩΣ Βόλου. Παρακάτω επιχειρείται συνοπτική
παρουσίαση των κυριότερων χαρακτηριστικών που αλληλεπιδρούν για να
δημιουργήσουντην ταυτότητατου Βόλου.
1
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Τσιουμπρής Χαράλαμπος




Το ΠΣ Βόλου διαθέτει 124.639 κατοίκους (ΕΣΥΕ, απογραφή 2001) και
αποτελείται από τον κύριο Δήμο του Βόλου, το Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου
Νέας Ιωνίας, καθώς και από 6 ακόμη μικρότερα Δημοτικά Διαμερίσματα, τα οποία
- είναι ο Άνω Βόλος, η Αγριά, το Διμήνι, ο Άγιος Ονούφριος, η Ανακασιά και η Άλ/,η
Μεριά'. (Κρητικού, 2003: 24)
Στον πίνακα 1 και στο διάγραμμα 1, παρουσιάζεται η πληθυσμιακή εξέλιξη
του ΠΣ Βόλου ανά δημοτικό διαμέρισμα, από το 1971 μέχρι σήμερα. Με μια πρώτη
ματιά, παρατηρείται μια διαχρονική αύξηση του πληθυσμού του ΠΣ Βόλου με μια
συνεχόμενη όμως μείωση του ρυθμού του. Αναλυτικότερα, σε επίπεδο δημοτικών
διαμερισμάτων, ο Δήμος Βόλου και το ΔΔ του Δήμου Νέας Ιωνίας παρουσιάζουν μια
συνεχή πληθυσμιακή αύξηση. Τα Δημοτικά Διαμερίσματα της Αγριάς, του Διμηνίου,
του Άνω Βόλου και της Ανακασιάς παρουσιάζουν και αυτά με την σειρά τους μια
αυξητική τάση σJJiJ. με μικρότερους ρυθμούς ενώ τέλος, το ΔΔ Αγίου Ονουφρίου και
της Άλ/ης Μεριάς, παρουσιάζουν μικρή μείωση.
Πίνακαι: 1; Πληθυσ ιακΠ εΕέλΙΙη Π.Σ. Βόλου '71-'01.
ΔΗΜΟΤΙΚΑ 1971 1981 1991 2001Δ1ΑΜΕΡ1ΣΜΑΤΑ
Δήl.10C Βόλου 51.290 71.378 77.192 82.439
ΔΔ AΎOΙΆC 3.538 3.997 4.544 5.229
ΔΔ Διμηνίου 1.276 1.608 1.956 2.125
ΔΔΆνω Βόλου 614 688 749 632
ΔΔ Άγιου 494 527 519 506Ονούωοιου
ΔΔ ΑναKασΙΆC 779 834 847 933
ΔΔ Δήμου Νέας 19.955 25.873 27.904 31.612Ιωνίας
ΔΔ Άλλη, MεoΙΆC 976 1.322 1.661 1.163
Πολεοδομικό 106.227 115.372 124.639Συγκρότημα 78.922
BόλmJ ΙΣύνο",) t25,7% 17,9% t7,4%
Πηγη. ΕΣΥΕ (2001).
1 Είναι πιθανό να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις στα στοιχεία πριν και μετά την εφαρμογή του
σχεδίου «Καποδίστριας».
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-Τσωυμπρής Χαράλαμπος
Η Αναπτυξιακή Φυσωγνωμία του
Πολεοδομικού ΣυΥιφοτήματoc Βόλου
Διάγραμμα 1: Πληθυσμιακή εξέλιξη Π.Σ. Βόλου.
90.000 mΔήμος Βόλου





40.000 DΔ.Δ. Άνω Βόλου
30.000
20.000 .Δ.Δ. Άγιου Ονούφριου
10.000 DΔ.Δ. Ανακασιάς
Ο
1971 1981 1991 2001 DΔ.Δ. Άλλης Μεριός
Πηγή: Ιδία επεξεργασία.
1.2.2.H ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΣ ΒΟΛΟΥ ΣΕ




Στον πίνακα 2 και στα διαγράμματα 2 και 3. παρουσιάζονται τα πληθυσμιακά
μεγέθη, η εξέλιξή τους και οι ποσοστιαίες αναλογίες τους συνολικά. για το ΠΣ
Βόλου. τον νομό Μαγνησίας, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το σύνολο της χώρας.
Παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του νομού Μαγνησίας
συγκεντρώνεται στο ΠΣΒ κάτι που επιβεβαιώνεται και από το ποσοστό κατ'
αναλογία των πληθυσμών Βόλου και Μαγνησίας που αγγίζει το 60,1%. Σε επίπεδο
περιφέρειας το ποσοστό μπορεί να εμφανίζεται μικρότερο (16,5%). κρίνεται ωστόσο
άκρως ικανοποιητικό και με αυξητικές τάσεις από το Ι 971 και έπειτα. Όσο για την
αναλογία με τον πληθυσμό της χώρας, αυτή αγγίζει το 1. Ι 3% και χαρακτηρίζεται από
σταθερή τάση τις τελευταίες δύο δεκαετίες.
Στον πίνακα 3 και στα διαγράμματα 4 και 5, παρουσιάζονται τα πληθυσμιακά
μεγέθη. η εξέλιξή τους και οι ποσοστιαίες αναλογίες τους συνολικά, για τα
Πολεοδομικά Συγκροτήματα των 5 ολυμπιακών πόλεων. Παρατηρούμε ότι ο
πληθυσμός και των 5 Πολεοδομικών Συγκροτημάτων κατά την διάρκεια των 3
τελευταίων δεκαετιών αυξάνεται συνεχώς. Αναλογικά τώρα, ο πληθυσμός του ΠΣΒ
έναντι αυτών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, εμφανίζει αυξητική τάση, έναντι
3
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Η Αναπτυξια!Cή Φυσιογνωμία του
Πoλεoδoμιιroύ ΣnγΚ"ροτήματος Βόλου
του πληθυσμού του Ηρακλείου κατά την τελευταία εικοσαετία παρουσιάζει μείωση
ενώ ένανn του πληθυσμού της Πάτρας εμφανίζει μια διαρκή αυξομείωση.
Πίνακας 2: Η ΔημοΥραφική εξέλιξη του ΠΣΒ.
Πηγη.κρηπκου,2003. 26-27, lδια επεξεργασια.
1971 1981 1991 2001
Πληθυσμός ΠΣ Βόλου 78.922 106.227 115.372 124.639
ΠληθυσμόςΝ. Μαγνησίας 161.392 182.222 198.393 207.336
ΠληθυσμόςΘεσσαλίας 659.913 695.654 734.846 753.888
ΠληθυσμόςΕλλάδας 8.768.372 9.379.589 10.252.580 10.964.020
ΛΟΓΟΙ
ΠληθυσμόςΠΣ Βόλου Ι
48,9% 58,2% 58,1% 60,1%
ΠληθυσμόςΝ. Μαγνησίας
ΠληθυσμόςΠΣ Βόλου /
11,9% 15,3% 15,7% 16,5%
Πληθυσμός Θεσσαλίας
ΠληθυσμόςΠΣ Βόλου /
0,90% 1,13% 1,12% 1,13%
Πληθυσμός Ελλάδας
. . . .
-














1971 1981 1991 2001
Πηγή: Ιδία επεξεργασία.
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Τσωυμπρής Χαράλαμπος
Η Αναπroξιακή Φυσιογνωμία του
Πολεοδομικού Συγκροτήματοι: Βόλου












----. Βόλου Ι Πληθυσμός
...--- . ~ :11 ,- Ελ/όδας10% -
0%
1971 1981 1991 2001
Πηγή: 1δΙα επεξεργασία
Πηγη. ΕΣΥΕ (200 Ι), lδια επεξφΥασια
Πίνακας 3: Η Δ "κή εξέλιξη του flΣB σε ",έση με τις υπόλοι"",ολυμπιακέςπόλεις.
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ 1971 1981 1991 2001ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
flΣ Πρωτευούσης 2.540.241 3.027.331 3.072.922 3.206.280
ΠΣ Θεσσαλονίκτις 557.360 706.180 749.048 786.550
ΠΣ Πατρών 120.847 154.596 170.462 191.508
flΣ ΗΡσκλείου 84.710 110.958 126.907 137.766
flΣ Βόλου 78.922 106.227 115.372 124.639
ΛΟΓΟ1
flΣ Βόλου / 3,11% 3,51% 3,75% 3,89%flΣ ΠΡωτευούσης
ΠΣ Βόλου/ 14,16% 15,04% 15,40% 15,85%ΠΣ ΘεσσαλoνίΙCΗς
ΠΣ Βόλου/ 65,31% 68,71% 67,68% 65,08%ΠΣΠατοών
flΣ Βόλου / 93,17% 95,74% 90,91% 90,47%flΣ ΗΡσκλεΙου
. .
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Η Αναπτuξιακή ΦυσtoΎVωμία του
Πολεοδομικού Σιαιcoοτήματoc Βόλο\)




2.500.000 ΙΕΙ Π.Σ. Πρωτευούσης
2.000.000· • Π.Σ. Θεσσαλονίκης
ο Π.Σ. Ποτρών
1.500.000 ο Π.Σ. Ηρακλείου
1.000.000 . .Π.Σ. Βόλου
500.000
11-Ο 1-.-.. h--..I
1971 1981 1991 2001
Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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70 Πρωτευούσης
60 " ____ Π.Σ. Βόλου Ι Π.Σ.
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Το ΠΣ Βόλου χαρακτηρίζεται γενικότερα από πολυτομεακή παραγωγική
δραστηριότητα με κυριότερους τομείς ανάπτυξης τον τριτογενή και τον δευτερογενή
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ενώ συμμετοχή στο ΑΕΠ έχει και ο πρωτογενής
(www.ΡeήfeήakίanaΡtίχί.gr/Ρerίferίes/thessal ia/index.htmi ).
Η τoμεαι...ιl διάρθρωση της οικονομίας έχει αλλάξει σημαντικά για το ΠΣ
Βόλου από τις δεκαετίες του '70 και του '80. Ο δευτερογενής τομέας παρουσίασε
κρίση κατά την συyιcεKριμένη περίοδο και από τότε ξεκίνησε η αποβιομηχάνιση της
περιοχής. Εκμεταλλευόμενος την παρακμή του και κυρίως λόγω της επέκτασης του
δημόσιου τομέα, ο τριτογενής απορρόφησε την συρρίκνωση του δευτερογενούς
τομέα και γνώρισε μια περίοδο άνθισης. (Τσεγενίδη, 2001: 87-88)
Σύμφωνα με την Μαντίδη (2003: 68), κατά τους Μαλούτα και Συνεργάτες
(1995) το ΠΣ Βόλου εμφανίζει τα εξής οικονομικά χαρακτηριστικά:
8r- Σαφή στροφή της απασχόλησης στις υπηρεσίες και, παράλληλα, έντονη
μείωση της απασχόλησης στο δευτερογενή τομέα (ωστόσο βασική ιδιομορφία ο
συνδυασμόςβιομηχανίαςκαι τουρισμού).
..... Περιορισμένη ανεργία (το 3,1 % του ενεργού πληθυσμού για το 1995).
... Στασιμότηταστην αγορά εργασίας.
.... Αύξηση της γυναικείαςαπασχόλησης.
... Αυξημένο ποσοστό ευέλικτων τύπων απασχόλησης (μερική απασχόληση,
μειωμένο ωράριο και εποχική απασχόληση).
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΕΣΥΕ η τομεακή σύνθεση της
απασχόλησηςστο ΠΣ Βόλου διαρθρώνεταιως εξής:










Σε επίπεδο νομού αξίζει να αναφερθούμεσε οικονομικάχαρακτηριστικάόπως
το επίπεδο ανάπτυξης, το ποσοστό ανεργίας και τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά
παραγωγής, απασχόλησης και παραγωγικότητας:
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1.3.2.ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΙΥΞΗΣ
Στον πίνακα 5 παρουσιάζεται ο βασικότερος δείκτης αξιολόγησης του
μεγέθους και της αποτελεσματικότητας μιας οικονομίας (ΑΕΠ) και ο Π'λioν συνήθης
δείκτης αξιολόγησης του επιπέδου ανάπτυξης και ευημερίας (κατά κεφαλήν ΑΕΠ).
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Πίνακα 5, ο Νομός Μαγνησίας παράγει το 1,8%
του ΑΕΠ της χώρας, καταλαμβάνοντας την 9η θέση από άποψη μεγέθους μεταξύ των
νομών της. Επίσης, παράγει το 29,6% του ΑΕΠ της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
καταλαμβάνοντας τη 2η θέση (μετά το Νομό Λάρισας) στη σχετική κατάταξη. Το
κατά κεφαλή ΑΕΠ του Νομού Μαγνησίας ανέρχεται στα €11.552, ποσό ίσο με το
96% του ΜΟ (μέσου όρου) της χώρας, το 49% του ΜΟ της ΕΕ-15 και το 56% του
ΜΟ της ΕΕ-25. Εν συγκρίσει με τους υπόλοιπους νομούς της χώρας, ο Νομός
Μαγνησίας καταλαμβάνει τη 19η θέση στην εθνική ιεραρχία. Ωστόσο κατέχει την
πρωτοκαθεδρία στο πλαίσιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας με κατά κεφαλή ΑΕΠ
μεγαλύτερο κατά 7% του αντιστοίχου του Νομού Λάρισας και κατά 14% των Νομών
Καρδίτσας και Τρικάλων.
Πίνακας 5: Η κατανομή του ΑΕΠ και το ύψος και η κατανομή του κατά κεφαλή ΑΕΠ του Ν.
Μαν\rnσίαr σε ευ ....ώ (200 Ι 'ι.
(%) στοΑΕΠ ΑΕΠσεευοώΓεω-ΥραφικήΕνότητα (%) (~~)της χώρας κατά κεφαλή ΕΕ-15 ~100 EE-25~ 100
ΕΕ-25 20.456 88 100
Ελλάδα 100,00 12.007 51 59
Θεσσαλία 6,08 • 10.771 9 46 53Μαγνησία 1,80 <J 11.552 19 49 56
Λάρισα 2,33 ,; 10.806
"
46 53
Τρίκαλα 1,02 " 10.074 32 43 49~.'
Καρδίτσα 0,93 27 10.129 31 43 50
Πηγή: Εργαστήριο Περιφερειακών Οικονομικών Αναλύσεων και Προβλέψεων του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 2005: 2·3.
Στον πίνακα 6 παρουσιάζονται οι ρυθμοί μεταβολής του ΑΕΠ και του κατά
κεφαλή ΑΕΠ, προκειμένου να αποκτηθεί μια σαφέστερη εικόνα αναφορικά με την
αναπτυξιακή πορεία του ν. Μαγνησίας. Η παρακολούθηση των διαχρονικών
μεταβολών του ΑΕΠ, αποκαλύπτει ότι ο ν. Μαγνησίας οφείλει εν πολλοίς το υψηλό
αναπτυξιακό του επίπεδο στις επιδόσεις του πριν το 1981, αλλά και στη θετική
μεταβολή η οποία καταγράφηκε την περίοδο 1981-1991. Στην εν λόγω περίοδο, ο
νομός βρέθηκε στην 9η θέση της κατάταξης των νομών της χώρας αποτελώντας έναν
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από τους πιο δυναμικούς νομούς της. Στη συνέχεια ωστόσο οπισθοχώρησε
σημαντικά, ακόμα και στο πλαίσιο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς ξεπεράστηκε
από τους Νομούς Λάρισας και Τρικάλων. Σε όρους μεταβολής του κατά κεφαλή
ΑΕΠ στην περίοδο 1981-2001, ο ν. Μαγνησίας βρίσκεται στην 27η θέση στην
κατάταξη των νομών της χώρας παρουσιάζοντας θετικούς ρυθμούς πραγματικής
μεταβολής και στις δύο επιμέρους περιόδους υπό ανάλυση, 1981-1991 (14 η θέση) και
1991-2001 . (33" θέση). Ωστόσο, η αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ γίνεται με
φθίνοντα ρυθμό με αποτέλεσμα ο νομός να γνωρίσει σημαντική επιβράδυνση,
παραμένοντας, ωστόσο, ανάμεσα στους 20 πρώτους νομούς της χώρας σε όρους
απόλυτου κατά κεφαλή ΑΕΠ.
Πίνακας 6: Ρυθμοί μεταβολής (%) του ΑΕΠ και του κατά κεφαλή ΑΕΠ στον ν. Μαγνησίας
(1981 1991 19912001 19812001)- , - , -
ΑΕΠ κατά κειοαλ,) ΑΕΠ
1981-1991 1991-2001 1981-2001 1981-1991 1991-2001 1981-2001
Ελλάδα 12,14 21,55 36,31 6,47 13,89 21,25




7,30 • 13,46 ,Mανvησία 16,10 9 7,82 -7 25,18 ~5 6,86 14 4,46 :3 11,62 27,-
Λάnισα 1,59 7' 25,44 ]1-: 27,43 :3 -4,64 3.? 20.07 .. , 14,49 23,
τ;:;iKαλα -0,50 ~ ) 22,87 19 22,27 2i< -3,79 3{ι 28,23 IJ 23,37 ;1:;
Kαnδίτσα 11,89 ϊ4 -10,55 4'" 0,09 .- 9,78 1i -5,64 4:' 3,58 ~5..
Πηγη: ΕΠΟΑΠΠΘ, 2005: 2-4.
Στον πίνακα 7 παρουσιάζονται και άλλοι δείκτες οι οποίοι εκφράζουν την
ευημερία μιας περιοχής και είναι ενδεικτικοί του επιπέδου της ανάπτυξής της. Η
συνολική εικόνα, η οποία προκύπτει για το ν. Μαγνησίας παρουσιάζει δύο στοιχεία.
Πρώτον, ο νομός είναι από οικονομική, τουλάχιστον, άποψη ο πλέον ανεπτυγμένος
στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Δεύτερον, ο νομός βρίσκεται σε μια σειρά δεικτών
εισοδήματος και ευημερίας κάτω από το μέσο όρο της χώρας. Το επίπεδο ανάπτυξης
του θα ήταν ασφαλώς υψηλότερο, και ενδεχομένως πάνω από το μέσο όρο της χώρας,
αν δεν είχε προηγηθεί η προβληματική, για την τοπική οικονομία, δεκαετία του '90.
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Πίνακας 7: Δείκτες εισοδήματος και ευημερίας στην Ελλό.δα, στην Π. Θεσσαλίας και στους
Ν. Μαγνησίας., Λάοισας, Τρικάλων και Καοδίτσας (2001).
Γεωγραφι Οικιακή χρήση Επιβατικά Κύριεςκή Δηλωθέν Αποταμιευτικές ηλεκτρικού αυτοκίνητα Γλεφων,ΚέςΕνότητα εισόδημα καταθέσεις ρεύματος ΙΧ συνδέσε~ανά κάτοικο ανά κάτοικο ανά ανά 100 ανά 100(€) (€) 100 κατοίκους κατοίκους j κατοίκους(σε MWh)


















Λάρισα 4.069 14 3.888 29 95 2' 24 '15 43 :>3
Τρίκαλα 3.358 .'5 3.285 4' 84 34 20 J.3 44 30
Καρδίτσα 3.107 ··13 2.952
"
82 J7 15 4\) 40
"ΠηΥη. ΕΠΟΑΠΠΘ, 2005. 2-9.
l.3.3.ΑΝΕΡΓΙΑ
Στον πίνακα 8 επιχειρείται η αποτύπωση της ανεργίας στον ν. Μαγνησίας
καθώς και της μεταβολής της κατά το διάστημα 1991- 2001. Με μια πρώτη ματιά,
προκύπτει ότι η ανεργία στο ν. Μαγνησίας είναι υψηλή και διαχρονικά αυξάνεται
ακόμη περισσότερο, από 8,8% το 1991 στο 11,7% το 2001. Το ποσοστό αυτό είναι
μεγαλύτερο από αυτό της χώρας (8,1% και 11,1% αντίστοιχα), αυ..ά και πάνω από
αυτό της περιφέρειας Θεσσαλίας 0,7% και 10,7% αντίστοιχα). Ο ν. Μαγνησίας έχει
το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας από τους νομούς της περιφέρειας μετά τον
νομό Καρδίτσας. Σε απόλυτους αριθμούς το 1991 είχαν καταγραφεί 6.110 άνεργοι,
ενώ το 2001 ο αριθμός των ανέργων έφτασε τους 9.586, δηλαδή ο αριθμός των
ανέργων αυξήθηκε κατά 3.476, και ως ποσοστό κατά περίπου 57%.
Πίνακας 8: Αριθμός ανέργων και ποσοστό ανεργίας στο ν. Μαγνησίας
Αριθμός Αριθμός Μεταβολή Ποσοστιαίαμεταβολή Ποσοστά Ποσοστάανέργων ανέργων αριθμού αριθμού ανεργίας ανεργίας1991 2001 ανέργων ανέργων (0)/0» 1991 (%) 2001 (%)1991-2001 1991-2001
Ελλάδα 314.200 514.737 200.537 63,8 8,1 1Ι, Ι
Θεσσαλία 20.460 32.757 12.297 60,1 7,7 10,7
Καρδίτσα 3.073 6.727 3.654 118,9 6,8 12,8
λό.ρισα 7.272 11.088 3.816 52,5 7,1 9,5
Μαγνησία 6.1 ιο 9.586 3.476 56,9 8,8 11,7
Τρίκαλα 4.005 5.356 1.351 33,7 8,2 9,8
Πηγή: ΕΠΟΑΠΠΘ, 2005: 8-2.
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1.3.4.ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Στους πίνακες 9 και 1Ο, παρουσιάζεται η συμμετοχή του νομού στο ΑΕΠ του
κάθε τομέα και η συμμετοχή του κάθε τομέα στο ΑΕΠ του νομού, για τα έτη 1991
και 2001, αντίστοιχα. Όπως φαίνεται, ο ν. Μαγνησίας παράγει το 3,22% του ΑΕΠ
του πρωτογενή τομέα της χώρας (12η θέση μεταξύ των νομών από άποψη μεγέθους),
το 2,38% του ΑΕΠ του δευτερογενή τομέα (9η θέση μεταξύ των νομών από άποψη
μεγέθους) και το 1,59% του ΑΕΠ του τριτογενή τομέα (9η θέση μεταξύ των νομών
από άποψη μεγέθους). Στη διαμόρφωση του ΑΕΠ του νομού συμβάλει κατά 11,16%
ο πρωτογενής τομέας, κατά 24,61 % ο δευτερογενής και κατά 64,23% ο τριτογενής.
Σε σχέση με τους άλλους νομούς της Θεσσαλίας, η Μαγνησία διαθέτει μεγαλύτερη
παρουσία και εξειδίκευση στον δευτερογενή τομέα, ενώ ο πρωτογενής και τριτογενής
τομέας της έχουν συγΚΡΙΤΙJ:Cά μικρότερη συμμετοχή στο νομαρχιακό ΑΕπ. Είναι
επίσης ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι η σχετική βαρύτητα του δευτερογενή
τομέα στο νομό είναι μεγαλύτερη από αυτή της χώρας, γεγονός που υποδηλώνει ότι η
Μαγνησία εξακολουθεί να είναι ένας από τους λίγους νομούς της χώρας με σχετική
εξειδίκευση στην μεταποίηση.
Πίνακας 9: Τομεα",ϊΊ Διάρθρωση του ΑΕΠ για τον ν. Μαγνησίας(199Ι).
Πρωτογενής τομέας Δευτερογενής τομέας Τριτογενής τομέας
Γεωγραφική Ποσοστό Ποσοστό Ποσοστό Ποσοστό Ποσοστό Ποσοστό
Ενότητα συμμετοχής συμμετοχής συμμετοχής συμμετοχής συμμετοχής συμμετοχής
στη Χώρα στην στη Χώρα στην ενότητο στη Χώρα στηνενότητα ενότητα
ΕλλΜα ]00,0 ]3,47 ]00,0 28,52 100,0 58,01
Θεσσαλία ]0,83 Ι, 26,]6 1-' 6,52 1' 30,3] Ι 7 5,33 Ι, 43,53 I(j
Μαγνησία 2,00 22 12,97 42 3,05 7 41,9] , 1,43 8 45, ]2 34







20,05 36 1,0] 21 59,35 19
Καοδίτσα 3,22 11 36,29 0,64 0< 15,22 Ι 50 0,73 28 48,49 -1.1
Πηγή: ΕΠΟΑΠΠΘ, 2005: 2-] ].
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Πίνακας 10: Τομεακή Διάρθρωση του ΑΕΠ για τον ν. Mαγνησiας(2001).
Πρωτογενής τομέας Δευτερογενής τομέας Τριτογενής τομέας
Γεωγραφική Ποσοστό Ποσοστό Ποσοστό Ποσοστό Ποσοστό Ποσοστό
Ενότητα συμμετοχης συμμετοιής συμμετοχής συμμετοχής συμμετοχης συμμετοχης
στη Χώρα σ-rη" στη Χώρα στην ενότητα στη Χώρα σπινενότητα ενότ/τα
ΕλλΜα 100,0 6,38 100,0 19,03 100,0 74,59
Θεσσαλiα 16,47 Ι, 16,00 Ι, 6,58 Ι, 18,87 Ι
"
5,19 Ι 4 65,13 9.,
Mαγνησiα 3,22 12 11,16 " 2,38 ') 24,61 χ 1,59 9 64,23 42
Λάρισα 6,56 1 17,02 13 2,96
"
22,91 14 1,98 (, 60,07 41
Τρίκάλα 3,13 14 20,22 7 0,66 2~ 12,62 ,.·1 0,89
"
67,16
"Καοδίτσα 3,56 ε 25,82 2 0,58 ::'8 12,61 Ι 36 0,73 30 61,57 35
ΠηΥη: ΕΠΟΑΠΠΘ, 2005: 2-11,
1.3.5:ΑΠΑΣΧΟΛΉΣΙΙ
Στους πίνακες 11 και 12, απεικονίζεται το σχετικό βάρος του κάθε τομέα
παραγωγής στ/ν απασχόληση του ν. Μαγνησίας, για τα έτη 1991 και 2001,
αντίστοιχα. Γίνεται αμέσως αντιληmό ότι στη Μαγνησία εργάζεται το 1,99% τ/ς
συνολικής απασχόλησης της χώρας στον πρωτογενή τομέα, το 1,82% τ/ς συνολικής
απασχόλησης στο δευτερογενή τομέα και το 1,63% της συνολικής απασχόλησης στο
τριτογενή τομέα. Ο νομός κατέχει τ/ν 8η θέση από άποψη μεγέθους και σημασίας
τόσο στ/ν απασχόληση του δευτερογενή τομέα, όσο και στην απασχόληση του
τριτογενή τομέα της χώρας. Από το σύνολο των απασχολούμενων στ/ Μα-Υνησία το
2001, το 18,62% εργάζεται στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, το 25% στον
δευτερογενή τομέα και το 55,72% στον τριτογενή τομέα παραγωγής. Συγκρινόμενος
με τους άλλους νομούς της Θεσσαλίας, ο νομός Μαγνησίας έχει τ/ν μικρότερη
συμμετοχή στην απασχόληση του πρωτογενή τομέα και την μεγαλύτερη συμμετοχή
στην απασχόληση του δευτερογενή και του τριτογενή τομέα παραγωγής. Στο βαθμό
που ο τύπος της απασχόλησης συνδέεται με το επίπεδο ανάmυξης, θα λέγαμε ότι η
τομεακή σύνθεση τ/ς Μαγνησίας υποδηλώνει ένα παραγωγικό σύστημα το οποίο
βρίσκεται σε πιο προωθημένη φάση ανάπτυξης σε σχέση με τ/ν υπόλοιπη Θεσσαλία.
Ωστόσο, το «παράδοξο}} να αυξάνει τη συμμετοχή τ/ς στην απασχόληση του
πρωτογενή τομέα και να τ/ν μειώνει στην απασχόληση του δευτερογενή και
τριτογενή τομέα της χώρας, υποδηλώνει μια υστέρηση σε σχέση με τις εξελίξεις στο
εθνικό επίπεδο σε δύο τομείς παραγωγής οι οποίοι είναι ιδιαίτερα σημαντικοί και
κρίσιμοι για την ανάmυξη του νομού.
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Λάρισα 4,59 " 35,02 Ι:; 2,54 " 23,30
'"
2,13 , 41,69 )6
Τρίκαλα 2,31 1, 39,06 120 0,77 26 15,61 :7 1,05 2(1 45,33
"Καοδίτσα 2,88 11 50,64 (, 0,51 ~4 10,75 Ι" 0,86 'ι(, 38,62 , 1
7 53,46· ω1,7627,94 IJ
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1,57 29 18,59 47 1,96 .jΜαγνησία
ο ο ομΙΚα/1 nΥκροτ/ματος ο ου
Πίνακα, 11: Toιιεαιai Διάοθοωση τη, απασΥόληση, για τον ν. Μα rvησίικ (1991).
Πρωτογενής τομέας Δευτερογενής τομέας Τριτογενής τoμiας
Γεωγραφική Ποσοστό Ποσοστό Ποσοστό Ποσοστό Ποσοστό Ποσοστό
Ενότητα συμμετοχής συμμετοχής συμμετοχής συμμετοχής συμμετοχής συμμετοχής
στη Χώρα 7~~ Χ' στην στη Χώρα νσ;:~στη ωρα 'tn1ενο τα ενοτ τα εν τα
Ελλάδα 100,00 20,97 100,00 25,27 100,00 53,76
Θεσσαλία 11,35 Ι 3 34,23 Ι, 5,77 Ι ' 20,96 ) ι) 5,80 11 44,81 •
-
Πηγη: ΕΠΟΑΠΠΘ, 2005: 2-17.
Πίνακαι: 12: Τοιιεακή Διάοθοωση rnc απασΎόλησηςηα τον v. Μαγνησίας (2001).
Πρωτογενήςτομέας Δευτερογενής τομέας Τριτογενής τομέας
Γεωγραφική Ποσοστό Ποσοστό Ποσοστό Ποσοστό Ποσοστό Ποσοστό
Ενότητα συμμετοχής συμμετοχής συμμετοχής συμμετοχής συμμετοχής συμμετοχής
στη Χώρα στην στη Χώρα στην στη Χώρα στηνενότητα ενότητα ενότητα
Ελλάδα 100 16.56 100 24,98 100 58,46
Θεσσαλία 12,581 2 29,97 , 5 5,80 Ι, 20,84 !
"
5,5 Ι 3 49,19 ,
Μαγνησία 1,99
"
18,62 ·n 1,82 , 25,66 12 1,63 8 55,72 J8
Λάρισα 5,21 , 3],33 Z~ 2,35 6 21,36 11 2,18 , 47,31 :11
Τρίκαλα 2,42 19 32,35 17 1,01 ,- 20,31 38 0,96 20 47,34 ~2
"
Καρδίτσα 2,96 j,'J 41,17 3 0,62 44 13,01 ,ι 0,73 28 45,82 .~6
Πηγή: ΕΠΟΑΠΠΘ, 2005: 2-18.
Ι,3,6.ΠΑΡΑ'ΓΩΓ/ΚΟΤΗΤΑ
Ο πίνακας 13 παρουσιάζει τα επίπεδα τομεακής παραγωγικότητας του ν.
Μαγνησίας, για τα έτη 1991 και 2001, αντίστοιχα. Από τα στοιχεία αυτά πρoΙCΎΠΤΕι
όη και για τα δύο έτη υπό ανάλυση, ο ν. Μαγνησίας εμφανίζει την υψηλότερη
παραγωγικότητα μεταξύ των θεσσαλικών νομών, στον πρωτογενή και στο
δευτερογενή τομέα παραγωγής με επίπεδα υψηλότερα των ανnστoίχων της
Περιφέρειας Θεσσαλίας καθώς και του εθνικού μέσου όρου. Αντιθέτως η
παραγωγικότητα του νομού παρουσιάζεται χαμηλή στον τριτογενή τομέα σε
σύγκριση με τους υπόλοιπους νομούς της Χώρας με επίπεδα χαμηλότερα αυτών της
Περιφέρειας Θεσσαλίας και του εθνικού μέσου όρου. Η παραγωγικότητα του νομού
αυξάνεται διαχρονικά και στους τρεις τομείς παραγωγής με αυτή του δευτερογενούς
να είναι υψηλότερη.
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Πίνακας 13: Eπiπεδo της παραγωγικότητας του πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή
τομέα παραγωγής για τον ν. Μαγνησίας (1991, 200 Ι).
Γεωγραφική Πρωτογενής τομέας Δευτερογενής τομέας Τριτογενής τομέας
Ενότητα 1991 2001 1991 2001 1991 2001
Ελλάδα 2.444 4.510 7.601 7.889 4.467 9.531
Θεσσαλία 2.641 Ι ,. 5.104 Ι ' 8.488 Ι 7 9.155 Ι 4 Ι 4.232 Ι 7 9.029 J1
Μαγνησία 2.969 ,;: 5.798 !ι) 10.461 .19 11.686 8 3.969 45 8.850 45
Λάρισα . J 2.3241 :.:-' 5.267
"
7.112 41 9.836 "ι 4.337 121 8.336 ,14





ΚαΡδίτσα 3.267 Ι !Ιι 4.547 2~ 9.216 2J 6.862 22 4.431 2. 10.675 '6
ΠηΥη: ΕΠΟΑΠΠΘ, 2005: 2,20.
].4,ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΣΗ / ΟΡΓΑΝΩΣΗ
1.4.1.ΤΟ ΠΣ ΒΟΛΟΥ:4ΠΟ ΜΙΑ XΩPOTΛΞlΚH ΜΛΤΜ
Ο Βόλος είναι η μεγαλύτερη πόλη του ν. Μαγνησίας και ένα από τα
σπουδαιότερα ασnKά και βιoμηχαVΙKά κέντρα της Ελλάδας. Βρίσκεται πάνω στον
αναπτυξιακό άξονα «S)} της χώρας και στο νοτιοδυτικό άκρο της Περιφέρειας
Θεσσαλίας. ΣυνδέεταΙ., σε μικρή απόσταση, με τον κύριο οδικό άξονα της χώρας
(ΠΆΘΕ), στις περιοχές του Βελεστίνου και των Μικροθηβών. Γεωγραφικά, είναι
περίπου στη μέση από τα δύο μεγάλα ασnKά κέντρα, της Αθήνας και της
Θεσσαλονίκης. (Κρητικού, 2003: 33)
Η πρόσβαση στο ΠΣΒ επιτυγχάνεται:
ιι;... Οδικώς. Η ΠΆΘΕ περνάει 15χλμ. δυτικά της πόλης. Συνολικά, ο Βόλος
απέχει περίπου 326χλμ. (4 ώρες) από Αθήνα και 215χλμ. (2,5 ώρες) από
Θεσσαλονίκη.
Ίiίιι-' Σιδηροδρομικώς. Απέχει περίπου 5 ώρες από την Αθήνα (με ταχεία intercity)
και η σύνδεση γίνεται μέσω Λαρίσης, με γραμμή μονής κατεύθυνσης (στο
μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής) .
.... Αεροπορικώς. Για την αεροπορική σύνδεση της πόλης με το εξωτερικό
χρησιμοποιούνταιτα δύο αεροδρόμια της περιοχής. Πρόκειται για το πολιτικό
αεροδρόμιο της Σκιάθου και το στραnωΤΙKόαεροδρόμιο της Νέας ΑγrJ.άJ..ιJυ. Το
αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου δέχεται μόνο μη τακτικές διεθνής πτήσεις
(charιer), αλλά η γενική υποδομή του, όσον αφορά την υποδοχή διεθνών
τουριστών, θεωρείται μάλλον ελλιπής. Ωστόσο, λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων
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του 2004, αναβαθμίστηκε, ώστε να αποτελέσει το βασικό αεροδρόμιο για την
κάλυψη των αναγκών της Θεσσαλίας. Η Νέα Αγχίαλος απέχει περίπου 15χλμ.
από το Βόλο. Το αεροδρόμιο της Σκιάθου δέχεται και αυτό μη τακτικές διεθνής
πτ/σεις(charter) από πολλές ευρωπαϊκές πόλεις και συνδέεται αεροπορικώς με
την Αθήνα με καθημερινές πτήσεις, αλλά αυτό ισχύει μόνο το καλοκαίρι.
5- Δια θαλάσσης. Το λιμάνι συνδέει την πόλη με ά'λ/α σημαντικά λιμάνια της
χώρας, κυρίως για εμπορικούς σκοπούς. Μάλιστα, το λιμάνι του Βόλου
παλιότερα συνδεόταν με λιμάνια της Μέσης Ανατολής, κάτι που αργότερα
σταμάτησενα ισχύει. Πρόσφατα, υπογράφηκεη επαναλειτουργίατου πορθμείου
Βόλος- Συρία. Επιβατικά δρομολόγια πραγματοποιούνταιπρος τις Β. Σποράδες
και προς άλλtJ. νησιά του Αιγαίου, τα οποία πληθαίνουν το καλοκαίρι. Ο Βόλος
συνδέεται με το νησί της Σκιάθου τακτικά με πλοίο (απέχει περίπου 3 ώρες) και
ιπτάμενα δελφίνια (απέχει περίπου 75 λεπτά). (Μαντίδη, 2003:67-68)
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε πως ολόκληρη η Περιφέρεια
Θεσσαλίας, κατ' επέκταση κι ο Βόλος, δεν βρίσκεται ακόμη σε άμεση επαφή με τους
νεώτερους άξονες ανάπτυξης του ελληνικού χώρου (Εγνατία, άξονας Ηγουμενίτσας­
Πάτρας), κάτι που δημιουργεί εμπόδια στη σύνδεση της πόλης με τις Βαλκανικές,
Ανατολικές και δυτικο-ευρωπαϊκές χώρες. (Σολιδάκης, 2002: 79-81)
Συνολικά, το ΠΣΒ θα λέγαμε ότι διαθέτει σε μεγάλο βαθμό, δυναμισμό και
λειτουργική αυτονομία. Θεωρείται «Οικιστικό κέντρο 20\) επιπέδου και ενισχυμένης
μορφής», δηλtJ.δή με άΛλα λόγια, αποτελεί νομαρχιακό κέντρο έχοντας όμως και
περιφερειακού (1 συ) επιπέδου εξυπηρετήσεις. Ως νομαρχιακό κέντρο λοιπόν, ο Βόλος,
βρίσκεται στην κορυφή της οικιστικής πυραμίδας του ν. Μαγνησίας, ο οποίος
αποτελεί και την περιοχή επιρροής του. (Κρητικού, 2003: 33-34)
1.4.1.0ΠίΙΣΤΙΚΟΔΙΚΤΥΟ
Πίνακαι.: 14: Δήμοι και Δηιιοτικα Διαιιεοίσματα Π.Σ.Β.
ΔΗΜΟΙ ΕΔΡΑΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΑ
Aγρtάς Αγριά Ανοιά '"
Δοάκεια
Αισωνίας Διμήνι Διιιήνι '"
Σέσκλο
Βόλου Βόλο, Βόλοο •
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Πηγη: ΕΣΥΕ, Ιδια επεξεpyασtα
Πολεοδοuικού Σ\.IΎKOOτήUΑΤo' Βόλου
Νέας Ιωνίας Νέα Ιωνία Γλαφυοών
Νέα Ιωνία *








Το ΠΣ Βόλου περιλαμβάνει δύο οικισμούς 2°U επιπέδου (Βόλος- Νέα Ιωνία),
από τους οποίους ο Βόλος αποτελεί πρωτεύουσα του νομού Μαγνησίας και
συγκεντρώνει τις δημόσιες υπηρεσίες νομαρχιακού επιπέδου, έναν οικισμό 30υ
επιπέδου (Αγριά), δύο οικισμούς 4°U επιπέδου (Διμήνι- Πορταριά) ενώ οι υπόλοιποι
αποτελούν οικισμούς 50υ επιπέδου, με τον ρόλο τους στην τοπική οικονομία να είναι
περιορισμένος. (ΕΠΟΑΠΠΘ, 2005: 10·10).
1.4.3.ΔΙΟ1ΚΗΤΙΚΗΚ41 ΧΩΡΙΚΗΔΟΜΗ ΤΟΥΠΣΒ
Όπως προαναφέρθηκε (»1.2.2.) το ΠΣΒ αποτελείται από τον Δήμο Βόλου,
το Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Νέας Ιωνίας, καθώς και από κάποια άλλα,
μικρότερα Δημοτικά Διαμερίσματα. Η ίδια η πόλη αντιμετωπίζεται διοικητικά σαν
υποσύνολα μιας ευρύτερης περιοχής και όχι σαν ένα ενιαίο πολεοδομικό
συγκρότημα, με ανάγκες ενιαίου σχεδιασμού, συλλογικής αντιμετώπισης
προβλημάτωνκαι συλλογικήςνοοτροπίας. (Κρητικού,2003: 36)
Γενικότερα, τίθεται ζήτημα διοικητικού κατακερματισμού.Βλέπουμε πως δεν
υπάρχει συλλογικός σχεδιασμός ούτε και κοινές αναπτυξιακέςπολιτικές. Δεν υπάρχει
ούτε καν ενιαίος πολεοδομικός σχεδιασμός, παρά την ύπαρξη ενιαίου ΓΠΣ για τον
Βόλο. Φυσικά, αν και αυτή είναι μία κατάσταση που αποφασίζεται από το
ΥΠΕΧΩΔΕ και όχι από τους δήμους, είναι παράλογο πρωτοβουλίες του Δήμου
Βόλου, για παράδειγμα, να μην επειcτείνoνται και στο Δήμο Νέας Ιωνίας, ενώ στην
ουσία πρόκειται για την ίδια πόλη.
Ενδεικτικά, αναφέρουμετην έλλειψη «συνεργασίας» σε θέματα συγκοινωνίας
στην πόλη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το έργο του περιφερειακού δρόμου, όπου
την υλοποίησή του ανέλαβε τελικά η Νομαρχία Μαγνησίας, μιας και δεν υπήρξε
ενιαία πολιτική των δήμων που απαρτίζουν το ΠΣ Βόλου. Έλλειψη «συνεργασίας»
παρατηρείται επίσης και σε προβλήματα ασυνεχειών που αντιμετωπίζει η πόλη. Ο
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διαχωρισμός που προκαλούν ο χείμαρρος του Κραυσίδωνα και οι σιδηροδρομικές
γραμμές, είναι θέματα κοινής συγκοινωνιακής πολιτικής μεταξύ των Βόλου και Νέας
Ιωνίας, διότι επηρεάζουν την καθημερινή ζωή τόσο των δύο δήμων όσο και του ΠΣΒ
γενικότερα.
Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες διαδημοτικές επιχειρήσεις που προωθούν την
συνεργασία μεταξύ των Δήμων και των ΔΔ του ΠΣΒ, όπως η ΔΕΥΑΜΒ, ο
Σύνδεσμος' Διάθεσης Απορριμμάτων και ο Σύνδεσμος Διαδημοτικού Κοιμητηρίου.
Επιπλέον, «συνεργασία» επετεύχθη στα πλαίσια του κοινοτικού προγράμματος
Urban (διαχείριση και υλοποίηση σημαντικών έργων για την βελτίωση της ζωής στην
πόλη) αλλά και στα πλαίσια του προγράμματος Ολοκληρωμένες Αοτικές Παρεμβάσεις
μικρής Κλίμακας μέσα από το ΠΕΠ Θεσσαλίας.
Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελεί το ότι, το θεσμικό πλαίσιο για ευρύτερη
κλίμακα αντιμετώmσης ζητημάτων υπάρχει και είναι το λεγόμενο Ρυθμιστικό Σχέδιο.
Προς το παρόν, μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη διαθέτουν θεσμοθετημένο, ενώ
είναι έντονο το αίτημα και για το ΡΣ του Βόλου. (Κρητικού, 2003: 37-38)
l.4.4.ΚOlΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ
Οι βασικές πηγές κοινωνικής πόλωσης, άρα και κοινωνικού διαχωρισμού,
μπορούν να συνοψισθούν σε εκείνες που οδηγούν στην εισοδηματική πόλωση. Όσον
αφορά τον Βόλο κατά την τελευταία δεκαετί:α, ως τέτοιες πηγές εντοπίζονται οι
παρακάτω:
i1.~H βιομηχανική κρίση.
"'0 περιορισμένοςαριθμόςνέων θέσεων εργασίας.
50- Η αποδυνάμωση των προστατευτικών πολιτικών.
·-....Η αυξανόμενη εισροή φτώχειας με τη μορφή οικονομικών μεταναστών.
"Η αντοχή της μικρο-επιχειρηματικής δραστηριότητας.
"'Οι πολιτικές «αυτό-ρύθμισης)) της κοινωνικής αναπαραγωγής.
"'Τα δίκτυα οικογενειακής αλληλοβοήθειας.
"Οι στεγαστικοί μηχανισμοί
Αν και ο κοινωνικός διαχωρισμός και η περιθωριοποίηση δεν είναι τόσο
οξυμένα στο Βόλο, λόγω των αντι-διαχωριστικών μηχανισμών που προαναφέρθηκαν,
σοβαρά προβλήματα έχουν προκύψει από τη παρατεταμένη λειτουργία των
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μηχανισμών αυτών. Όμως η ανάλυση αυτή δε σημαίνει ότι δεν υπάρχουν
προβλήματα κοινωνικού διαχωρισμού στο Βόλο. Οι διαχωριστικές πιέσεις
προέρχονται κυρίως από τα υψηλότερα κοινωνικά στρώματα, τα οποία παρουσιάζουν
αυξανόμενη στεγαστική κινητικότητα και δημιουργούν κοινωνικά ομοιογενής
γειτονιές σε ορισμένα προάστια και σε ορισμένες περιοχές του κόσμου.
Όσον αφορά τη γεωγραφική μορφή του διαχωρισμού, η κατάσταση
παρουσιάζεται συνοπτικά ως εξής:
....τα υψηλά και τα μεσαία προς υψηλά κοινωνικά στρώματα συγκεντρώνονται
κατ' αρχάς στο κέντρο και μετά στις βόρειες και ανατολικέςσυνοικίεςτης πόλης.
"·τα εργατικά- λαϊκά στρώματα συγκεντρώνονται, ως επί το πλείστον, στις
δυτικές και βορειοδυτικέςσυνοικίες.
~ σχετική απουσία των μεσαίων στρωμάτων παρατηρείται στα «Παλαιά)) και
στην ευρύτερηπεριοχή τους. (Σw:λη, 2001: 38)
Ι.4.5.ΧΡΗΣΕ/Σ ΓΗΣ
Οι σημαντικότερες λειτουργίες της πόλης είναι ειδικές, χωρίς βέβαια να
παραβλέπεται η ύπαρξη των κεντρικών. Το χαρακτηριστικό αυτό προκύπτει από την
βιομηχανική εξειδίκευση της περιοχής καθώς και από τους αξιόλογους πόρους της.
Οι κεντρικές λειτουργίες χωροθετούνται κυρίως γραμμικά κατά μήκος των μεγάλων
οδικών αξόνων του αστικού ιστού καθώς και σε μία ευρεία περιοχή, τριγωνικού
σχεδόν σχήματος, με κορυφές την Πλατεία Δημαρχείου, την Νομαρχία 'Και την
περιοχή «Κύματα». (Κρητικού, 2003: 34)
Ανά χρήση γης παρατηρούνται τα εξής:
...Α' κατοικία. Υπάρχει σχεδόν αποκλειστικάεντός των σχεδίων πόλεων και των
ορίων των οικισμώντου ΠΣΒ. Α' κατοικία εμφανίζεταικαι στην περιαστικήζώνη
του Βόλου (Μελισσάτικα). ώστε η περιοχή να θεωρείται ότι πρέπει να
πολεοδομηθεί.
...Β' κατοικία: Υπάρχει στις κοινότητεςΠορταριάςκαι Αγριάς.
...Βιομηχανία- βιοτεχνία: Ο κύριος όγκος των βιομηχανικών- βιοτεχνικών
μονάδων είναι εγκατεστημένοςκατά μήκος του οδικού άξονα Βόλου- Βελεστίνου
(Λάρισας) όπου βρίσκονται οι δύο ΒΙΠΕ καθώς και οι βιομηχανικές ζώνες που
ορίστηκαν από το ΓΠΣ. Σε επέκταση της α' BmE Βόλου και εκατέρωθεν του
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οδικού αυτού άξονα δημιουργείται ΒΙΟΠΆ. Εντός της α' BmE δημιουργείται
τεχνολογικό πάρκο. Σημαντική βιομηχανική δρασπιριότητα εντοπίζεται επίσης
στον παραλιακόδρόμο προς το Πήλιο κυρίως 'λiJγω ΑΓΕΤ.
.. Γεωργία: Κτηνοτροφικέςζώνες με βοοειδή και αιγοπρόβαταεντοπίζονταιστο
δήμο Aισωνiας. Μονάδες με χοιροειδή στα Μελισσάτικα (50). Προβλήματα
όχλησης από την κτηνοτροφία δημιουργούν μεμονωμένες περιπτώσεις μονάδων
με βοοέιδή ή αιγοπρόβατα, που λειτουργούν χωρίς άδεια εντός ή στις παρυφές
των οικισμών και πρέπει να απομακρυνθούν όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία .
... Οικιστικήχρήση: ΓΠΣ στην περιοχή έρευνας έχουν οι δήμοι Βόλου, Ν. Ιωνίας,
και Αγριάς. Λοιπές πολεοδομικά οργανωμένες περιοχές για χρήσεις εκτός
κατοικίας είναι η κuρίως βιομηχανικήπεριοχή του Βόλου (2759 στρέμματα) που
βρίσκεται σπιν περιοχή του Διμηνίου και σε απόσταση 6,5 χλμ .
.....Αρχαιολογικοί χώροι: Ο σημαντικότερος προϊστορικός οικισμός στο Διμήνι.
Άλλοι σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι είναι η Δημητριάδα, η Γορίτσα, οι
Παγασα~ η Ιωλκός στο ΠΣ Βόλου. (Σολιδάκης, 2002: 98-100)
.... Τουρισμός:Το σύνολο των ξενοδοχειακώνμονάδων στο ΠΣΒ αγγίζει τις 32 με
μόνο τις 5 από αυτές να ξεπερνούν τις 100 κλίνες. Όσον αφορά το σύνολο των
κλινών και τον ΜΟ αυτών ανά μονάδα ανέρχονται σε 1813 και 57, αντίστοιχα.
(ΕΠΟΑΠΠΘ, 2005: 10-27).
rϊ-ΖΟΕ: Θεσμοθετημένη είναι η περιαστική ΖΟΕ Βόλου-Νέας Ιωνίας, που
εΥκρίθηκε με το ΦΕΚ 63/Δ/86 και τροποποιήθηκε με τα ΦΕΚ 228/Δ/89,
206/Δ/93, 475/Δ/96 και 702/Δ/97. Περιλαμβάνει την εκτός σχεδίου και εκτός
ορίων οικισμών προ του 1923 περιοχή που εμπίπτει στα διοικητικά όρια των
Δήμων Βόλου και Ν. Ιωνίας και των κοινοτήτων Διμηνίου, Αγριάς, Άλλης
Μεριάς, Άνω Βόλου, Ανακασιάς και Αγ. Ονουφρίου του Νομού MαΎ\lησίας.
(ΕΠΟΑΠΠΘ, 2005: 10-34).
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δΠολεο ΟLLΙΚού Σ Κ ΟΤΤ1 LtaToc Βόλου
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φ Ζ:Ξ ..; ..; .. ..; ..; .<.. ~
fLυνολocή έκταση τ. χιλ Ι 131957,4 14036,8 2636,3 25,2 75,5 63,3 23,1 26,6 2,7
Υψομετρικές ζώνες Πεδινές % σε συν. 2 28,7 37 30,1 13,9 49,2 34,9 25,8 100 100
-
έκταση
Ημtορεtνές % σε συν. 3 29 17,4 25,2 050,8 65,1 Ο Ο Ο
έκταση
Ορεινές % σε συν. 4 42,3 45,6 44,7 86,] Ο Ο 74,2 Ο Ο
έκταση
Καλλιεργούμενη Σύνολο % σε συν. 5 29,9 35,9 34,1 37,6 34,2 21,5 21,6 29 40,3
έκταση έκταση
Αρδευόμενη % σε συν. 6 25,6 18,4 4,2 1,4 Ο 0,4 1,4 33,3
γη έκταση
Κτηνοτροφική γη % σε συν. 7 39,6 37,4 41,5 27 60,3 64,6 45,4 34,6 18,3
έκταση
Δασοκάλυψη ΕΣγΕ % σε συν. 8 22,3 19,5 ]9,2 33,3 Ο Ο 18,2 1,1 Ο
έκταση
% σε συν. 9 63,4 78,3 87,8 92,6 90 121,3 42,3 32,8
έκταση
Οικιστική χρήση (σχέδια πόλης και % σε συν. 10 3,6 3,1 Ο 1,7 8.2 4,3 56,5 48,9
οικισμοί) έκταση
Λοιπές πολεοδομημένεςπεριοχές % σε συν. 11 2,6 2,9 17,4 23,9 22,2 23,6 97,6 108,6
έκταση
Εξωαστική ζώνη με σχέδιο % σε συν. 12 0,1 0,2 Ο 3,5 Ο Ο Ο Ο
wήσεων Υης έκταση
Πηγη: ΕΠΟΑΠΠΘ, 2005: 10-29,
Ι.5.ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
1.5.1.ΙΣΤΟΡΙΚΉ.ΈΞΕΛΙΞΉ. ΤΟΥ Ο1ΚΙΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΉΣ
Η πολεοδομική πορεία του Βόλου μέσα στο χρόνο χαρακτηρίζεται από
έντονες ανατροπές του χαρακτήρα και της μορφής της πόλης και σηματοδοτείται από
την έλλειψη σχεδιασμού η οποία αναπληρώνεται από την ιδιωτική πρωτοβουλία και
τις σημειακές παρεμβάσεις, (Μαντίδη, 2003: 69)
Ως τα μέσα του 180\1 αιώνα στην περιοχή της σημερινής πόλης του Βόλου
υπάρχει μόνο ο τουρκικός οικισμός του κάστρου και το λιμάνι, που αποτελεί σκάλα
για τα Πηλιορείτικα χωριά της περιοχής του καθώς και για τη γεωργική παραγωγή
της Θεσσαλίας, (Σσλιδάκης, 2002: 107), Το 1841 όμως, ιδρύεται στην ανατολική
ακτή του Παγασητικού, απέναντι από το μεσαιωνικό κάστρο, ένα νέο προάστιο·
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αποβάθρα που κατοικείται κυρίως από Πηλιορείτες εμπόρους. Μέχρι το 1881 η πόλη
είναι διαιρεμένη σε δύο πυρήνες: την παλιά πόλη γύρω από το κάστρο και το
προάστιο των εμπόρων. Η αύξηση της εμπορικής κίνησης και της σημασίας του
λιμανιού μετατρέπει το μικρό προάστιο σε ακμαίο οικισμό- λιμάνι με μέτωπο στην
παραλία και κανονικό πολεοδομικό ιστό σε μορφή καwάβου. (Μαντίδη, 2003: 70)
Στα χρόνια που ακολούθησαν μετά την απελευθέρωση, η πόλη ΈΥινε το πεδίο
έντονης βιομηχανικής δραστηριότητας και στο τέλος του 1900 αιώνα μετατράπηκε
στο δεύτερο μετά τον Πειραιά βιoμηχαVΙKό κέντρο της χώρας. Το 1882 εγκρίθηκε και
το πρώτο πολεοδομικό σχέδιο του Βόλου που συνιστούσε ένα απλό ορθογωνικό
κάwαβο με ομοιόμορφα οικοδομικά τετράγωνα. Ενοποιούσε του δύο οικιστικούς
πυρήνες της περιοχής- κάστρο και εμπορική συνοικία- και ομογενοποιούσε τον
αστικό ιστό διευκολύνοντας την κυκλοφορία και την οικοδόμηση. Όμως, το νέο
σχέδιο υστερούσε σε οργανωμένους δημόσιους χώρους και λειτουργίες. γεγονός που
αποτελεί έλλειψη της πόλης μέχρι σήμερα. Επίσης, η νοοτροπία σχεδιασμού
αντανακλούσε μία εμφανή υποτίμηση των ζητημάτων της ιστορικής κληρονομιάς της
πόλης. Την εποχή εκείνη, ο τρόπος με τον οποίο συνδέθηκαν αστικοποίηση και
εκβιομηχάνιση διαμόρφωσε την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της πόλης. (Μαντίδη, 2003:
70)
Με τη Μικρασιατική καταστροφή, περιορίστηκε σημαντικά η Ελληνική
εμπορική δραστηριότητα και συρρικνώθηκε ο ρόλος του Βόλου ως
διαμετακομιστικού κέντρου, με την εγκατάσταση στην περιοχή 12.000 προσφύγων. Ο
πυρήνας αυτός, με περίπου 6000 πρόσφυγες, αποτέλεσε και τον πρώτο πυρήνα της
Νέας Ιωνίας, η οποία και προήχΟη σε δήμο το 1947 (Σολιδάκης, 2002: Ι 09). Η έλευση
των προσφύγων είχε σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις για την πόλη
αφού τ/ν τροφοδότησε με άφθονα εργατικά χέρια και έδωσε ώθηση στη βιομηχανία.
Το 1930 εγκρίθηκε η αναθεώρηση του σχεδίου πόλεως η οποία όμως περιορίστηκε σε
απλή επέκταση του ιστού της πόλης. Η ρυμοτομία του σχεδίου αυτού για την
κεντρική περιοχή του Βόλου δεν έχει αναθεωρηθεί μέχρι σήμερα. (Μαντίδη, 2003:
70)
Το 1956 ΈΥινε η προτελευταία επέκταση του σχεδίου πόλεως αρκετά
εκτεταμένη για να καλύψει καταστάσεις που είχαν ήδη δημιουργηθεί. Πρέπει να
σημειωθεί ότι η σχεδόν ολική ανοικοδόμηση δεν αποτέλεσε ευκαιρία για να
αναπλαστεί ο πολεοδομικός ιστός της πόλης, η οποία και διατήρησε τον προ των
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σεισμών χαρακτήρα της, ως προς τη διάταξή της, τα μεγέθη των οικοπέδων, τα πλάτη
και τις διαστάσεις των οδών και βεβαίως τη χωροθέτηση των λειτουργιών και
δραστηριοτήτων. Οι σεισμοί μαζί με τις διαδοχικές επεκτάσεις και μεταβολές των
όρων δόμησης- με μεγάλη εκμετάλλευση των κεντρικών οικοπέδων- έδωσαν την
ευκαιρία να καταστραφεί και το μεΥαλύτερο μέρος του νεοκλασσικού οικιστικού
πλούτου της πόλης (Σολιδάκης, 2002:109-110). Ωστόσο, η αρχιτεκτονική της πόλης
- εμφανίζεται πολύ πιο νεωτερίζουσα από την πολεοδομία της. Από το 1955 έως-το
1967 χτίστηκαν τα περισσότερα από τα δημόσια κτίρια της πόλης των οποίων τα
σχέδια ανατέθηκαν σε γνωστούς αρχιτέκτονες της εποχής εκείνης.
Στην δεκαετία του 1960 η πόλη επιχείρησε να δώσει ώθηση στην οικονομία
της με δύο μεΥάλα βήματα: την ίδρυση οργανωμένης Βιομηχανικής Περιοχής και την
επέκταση του εμπορικού και επιβατικού λιμένα. Έτσι, πραγματοποιήθηκε σχετική
ανάκαμψη κυρίως στη μεταποίηση α'λJ..iJ. και στην εμπορική και επιβατική κίνηση του
λιμανιού το οποίο εξακολουθούσε να είναι το τρίτο μεγαλύτερο της χώρας.
Την ίδια δεκαετία άρχισε να συντάσσεται και η Χωροταξική και Ρυθμιστική
Μελέτη Βόλου- μία από τις ελάχιστες που εγκρίθηκαν στην Ελλάδα- η οποία αν και
δεν επαληθεύτηκε σε αρκετές από τις προβλέψεις της, αποτέλεσε μια στερεά βάση
πολεοδομικού σχεδιασμού που αργότερα εναρμονίστηκε και με το Γενικό
Πολεοδομικό Σχέδιο του 1985. Αξίζει να σημειωθεί ότι και η ΡΜ- η οποία
ολοκληρώθηκε το 1976· και το ΓΠΣ του '85 πρότειναν τη δημιουργία περιφερειακής
οδού με σκοπό την αποφόρτιση της πόλης από την κυκλοφορία και τη διευκόλυνση
της τουριστικήςκίνησης προς το Πήλιο.
Στην τελευταία εικοσαετία, 1980-2000, ο πολεοδομικός σχεδιασμός
συνοψίζεται σε δύο σχέδια: το Γενικό Πολεοδομικό και την Μελέτη Αναθεώρησης
Σχεδίου Πόλης. Πρόκειται για την μείωση των συντελεστών δόμησης, τις μελέτες
ανάπλασης για τους ιστορικούς πυρήνες του Βόλου και της Νέας Ιωνίας και την
προσπάθεια διαφύλαξης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Πέρα από αυτά,
επιχειρείται τόνωση των κοινωφελών και κοινόχρηστων χώρων στην πόλη και
προβλέπονται ορισμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ειδικότερα, η δεκαετία του 1990
στρέφει το ενδιαφέρον σε ζητήματα εικόνας της πόλης, πολιτιστικής υποδομής και
αστικού σχεδιασμού για τα οποία αναλαμβάνονται σημαντικές πρωτοβουλίες και
γίνονται προτάσεις μέχρι σήμερα.
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Συμπερασματικά, όπως είναι αναμενόμενο, με την πάροδο του χρόνου
εντείνεται η πολεοδομική ευαισθητοποίηση που οδηγεί στην συνειδητοποίηση της
αναγκαιότητας πολεοδομικών αλλαγών. Ωστόσο, τίθεται το ζήτημα των αυτοτελών
ιδιοτήτων του χώρου ο οποίος δρα ως ανεξάρτητος παράγοντας με δυνατότητα να
ευνοήσει ή να εμποδίσει την πραγμάτωση των στόχων ενός σχεδίου ή μιας
ανάπλασης. Το πολεοδομικό ιστορικό του ΠΣΒ επιβεβαιώνει' την υπόθεση αυτή
- καθώς όπως είδαμε, η χωροθέτηση των αστικών λειτουΡΎιών μέσα στον πολεοδομικό
ιστό ακολούθησε μια αυτογενή διαδικασία που είτε ενθάρρυνε είτε υπέσκαψε την
εκάστοτε ιδιωτική ή δημόσια πρωτοβουλία. Κατά συνέπεια η ιστορική κληρονομιά
ενός χώρου και η «συμπεριφορά}} του ως ανεξάρτητος παράγων στις πολεοδομικές
αλλαγές θα πρέπει να αποτελεί κύριο γνώμονα σε κάθε πρόταση για ανάπλαση ή
αναθεώρηση. (Mαντiδη, 2003: 71-72)
1.5.2.ΛEIΊΌYPΓlKH.ΔOMH.ΚΑΙΚΩΙΝΩΝΙΚΟΣΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣΤΗΣΠΟΛΉΣ
Οι δραστηριότητες εκτός από την κατοικία αναπτύσσονται στο
πολυλειτουργικό κέντρο του Βόλου, εν μέρει στο κέντρο της Ν. Ιωνίας και κατά
μήκος του ιστορικού ακτινικού ιστού της, δηλαδή των αξόνων:
.... εισόδου και εξόδου από αυτήν: Αθηνών, Λαρίσης, Ιωλκού ως τη γέφυρα
Αγίου ΓεώρΥη και Αγίας Παρασκευής, Πολυμέρη και στη συνέχεια μετά τη
Γορίτσαστην παραλιακήλεωφόρο της Αγριάς.
"'που συνδέουν το κέντρο της Νέας Ιωνίας και των περιφερειακώνοικισμών με
αυτήν: 2ας Νοεμβρίου και στη συνέχεια διαμέσου της Μαιάνδρου των αξόνων
προς τα Μελισσάτικα και το Φυτόκο, την Κύπρου προς την Άλλη Μεριά, την
παραλιακήτων Ν. Παγασών και εν μέρει αυτή που οδηγεί στο Διμήνι.
Η κεντρική περιοχή του Βόλου και της Νέας Ιωνίας μαζί με την παραλιακή
(περιοχή του λιμανιού) ζώνη αναψυχής καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες των
μικρών και μεσαίων εισοδηματικώντάξεων.
Τοπικά κέντρα περιορισμένηςκλίμακας έχουν αρχίσει να εμφανίζονται κατά
μήκος ορισμένων αξόνων, άλλων από τους προηγούμενους, που εξυπηρετούν τις
εσωτερικές μετακινήσεις και που δεν αποτελούν τμήμα αυτού του ιστού, όπως στην
Αναλήψεως- Αγίου Δημητρίου, στην αρχή της Μπότσαρη και στην οδό που συνδέει
την Αγία Παρασκευή με τον Άγιο Γεώργη.
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Όσον αφορά τη νόμιμη κατοικία αναπτύσσεται ομοκεντρικά γύρω από τον
ιστό στις κεντρικές οικιστικές περιοχές, ενώ η αυθαίρετη ακολουθεί σε γενικές
γραμμές ανάπτυξη περιφερειακά από το ισχύον σχέδιο πόλης (ιδιαίτερα στη δυηκή
και βορειοδυηκή περιοχή της πόλης, στο δήμο Ν. Ιωνίας alJ..ii και στο δήμο Αγριάς).
Στις περιοχές αυτές έχουν αναπτυχθεί θύλακες αυθαιρέτων είτε σε μεγάλη απόσταση
από το ισχύον σχέδιο πόλης, σε ζώνες υψηλής γεωργικής παραγωγικότητας ή όχι, είτε
ανάμεσα σε χρήσεις ασυμβίβαστες με την κατοικία. Το αντίστοιχο συμβαίνει στην
κοιλάδα του Διμηνίου, όπου σε γη υψηλής παραγωγικότητας αναπτύσσεται
διάσπαρτη ή συγκεντρωμένη χρήση κατοικίας.
Στον ανατολικό παραλιακό τομέα, η ασυνέχεια στην εξάπλωση του οικιστικού
ιστού, που παλιότερα οφειλόταν στη σχεηκή αυτονομία του οικισμού της Αγριάς και
βεβαίως στο λόφο της Γορίτσας, σήμερα δεν μπορεί να ξεπεραστεί εξαιτίας των
οχλήσεων που προκαλούν οι ενδιάμεσα εγκατεστημένες βιομηχανικές χρήσεις.
Παρόλα αυτά η υπάρχον οικιστική δόμηση σου δίνει την εντύπωση περιαστικού
χώρου με πυΙCVOύς θύλακες κατοικίας.
Διακοπή στο εσωτερικό της πόλης δημιουργεί το μονοσήμαντο οδικό δίκτυο
τοπικών και υπερτοπικών μετακινήσεων, που μάλιστα δίπλα του αναπτύσσονται οι
κύριοι πόλοι έλξης: το εκτεταμένο εμπορικό και το κέντρο υπηρεσιών της, τα δύο
Δημοτικά μέγαρα και το Νομαρχιακό μέγαρο. Το αποτέλεσμα είναι ότι η
διοχετευηκή του ικανότητα είναι περιορισμένη και έτσι επιτείνεται ο φόρτος και οι
τριβές από τις παράπλευρες λειτουργίες.
Η ασυνέχεια του φυσικού χώρου είναι αποτέλεσμα επίσης των ορίων που
διαμορφώνουν τα κτίρια και οι γραμμές του σιδηροδρομικού σταθμού αλλά και
μερικά κτίρια του OjJΎανισμoύ Λιμένος ανατολικά της περιοχής των Παλαιών
(Τελωνείο, αποθήκη) που τέμνουν τον ιστό του κέντρου σε δύο τομείς: α) το δυτικό
τομέα που συμπεριλαμβάνει την περιοχή του Κάστρου, τμήμα της παλιάς
βιομηχανικής περιοχής βόρεια του Κάστρου και τα Παλαιά, και β) τον ανατολικό
τομέα που είναι κατά πολύ εκτενέστερος και περιλαμβάνει όλο το υπόλοιπο κέντρο.
Οι υπόλοιπες συνδέσεις μεταξύ των δύο τομέων είναι ελάχιστες - οι οδοί Ζάχου και
Παγασών και η Λεωφόρος Λαμπράκη. Η άνιση σημασία και βαρύτητα των
πολεοδομικών ενοτήτων του κέντρου είναι αποτέλεσμα της έντονης διαφοροποίησης
τους ως προς τη διάρθρωση των χρήσεων γης, τους ρυθμούς ανάπτυξης και την
κοινωνική ταυτότητα. (Σολιδάκης, 2002: 110-111)
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Πρόσφατες σχετικές μελέτες2 στοιχειοθετούν τη θέση ότι οι δυτικές και
κεντροδυτικές πολεοδομικές ενότητες του κέντρου (Παλαιά, Κάστρο, Επτά
Πλατάνια- Οξυγόνο, Μεταμόρφωση) χαρακτηρίζονται από τη συνύπαρξη κατοικίας
με οχλούσες επαγγελματικές δραστηριότητες (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, συνεργεία,
εργαστήρια και καταστήματα χονδρεμπορίου), έχουν σχετικά χαμηλούς ρυθμούς
ανάπτυξης και κατοικούνται από μεσαία και χαμηλά κοινωνικο- οικονομικά
στρώματα. Άντιθέτως, οι κεντρικές, οι ανατολικές και οι βόρειες πολεοδομικές
ενότητες του κέντρου (Αγ. Νικόλαος, Ανάληψη, Αγ. Κωνσταντίνος) χαρακπιρίζονται
από τη μίξη κατοικίας και μη οχλουσών οικονομικών δραστηριοτήτων όπως εμπόριο,
γραφεία παροχής υπηρεσιών και ψυχαγωγία, έχουν σχετικά υψηλότερους ρυθμούς
ανάπτυξης και κατοικούνται από μεσαία και υψηλά κοινωνικο- οικονομικά
στρώματα. (ΣΙλελη, 2001 : 39-40)
Ενώ η χωροθέτηση των τριών κέντρων μεταφορών επιβατών φαίνεται
ικανοποιητική, γιατί είναι συγκεντρωμένη στην είσοδο και κοντά στο κέντρο της
πόλης, στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν δυνατότητες ομαλής λειτουργίας
μετεπιβάσεων. Η αδυναμία συνλειτουργίας τους οφείλεται στο γεγονός ότι όλες οι
άλλες δραστηριότητες της πόλης επιτελούνται στα κομβικά σημεία θεωρητικής
σύνδεσής τους, που στην ουσία αποτελούν σημεία διάσπασης.
Πέρα από το κεντρικό δίκτυο εξυπηρετήσεως των μεγάλου και μικρού μήκους
μετακινήσεων, απλώνεται διάχυτο το πυκνό και άμορφο δίκτυο οδών, που κάθε άλλο
παρά οργανώνει την πόλη. Αντιθέτως τη διασπά, με την πλήρη έλλειψη ιεράρχησής
του και δεν καθιστά δυνατή την οργάνωσή της, παρόλο που το μνημειακό σύστημά
της θα μπορούσε να παίξει ενδεχομένως αυτό το ρόλο. (Σολιδάκης, 2002: 113)
Ι5.3.ΠΟIOΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΥΣIOΓΝΩΜJA ΑΣTJΚΟΥΧΩΡΟΥ
Το πολεοδομικό συγκρότημα Βόλου είναι ιδιαίτερα αναγνώσιμο στην μεγάλη
κλίμακα. Ο χώρος διατηρεί το ρυθμό του και ο επισκέπτης και ο κάτοικός του τον
αναγνωρίζει οπτικά από τις εισόδους του, με τη βοήθεια είτε μεγάλης κλίμακας
σημείων αναφοράς, που είναι το Πήλιο, οι οικισμοί του και η θάλασσα, είτε
μικρότερης κλίμακας, όπως π.χ. η αρχαία Δημητριάδα, τα Πευκάκια, η Γορίτσα, η
Επισκοπή, ο Σαρακηνός κλπ. Επίσης μέσα στο ΠΣ Βόλου υπάρχουν κτίρια­
τοπόσημα που βοηθούν στον προσανατολισμό του κατοίκου (π.χ. δημαρχείο).
2 ΠαπαyιάWΗς κ.ά., 1992 και Μαλούτας, 1995
25
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/12/2017 20:33:17 EET - 137.108.70.7
Τσιουμπρής Χαράλαμπος
Η Αναπτυξιακή Φυσιoyvωμία του
Πολεοδομικού ΣvnφΟτ/ματος Βόλου
Αντίθετα, η μορφολογία του αστικού τοπίου είναι εξαιρετικά δύσκολα
αναγνώσιμη σε μικροκλίμακα, στην κυρίως πόλη του Βόλου και όχι φυσικά στους
οικισμο"6ς της, που παραμένει ικανοποιητική. Κύρια αιτία το Ιπποδάμειο σύστημα
του ασυνήθιστα πυκνού οδικού δικτύου και ο τρόπος με τον οποίο έγινε η σταδιακή
αVUκατάσταση των μονοδιόροφων κτιρίων με πολυώροφα, δημιουργώντας ένα
αδιαπέραστο οπτικό μέτωπο προς την παραλία. Το εσωτερικό μνημειακό σύστημα,
πλατείες, ναοί, αξιόλογα κτίρια, δεν είναι ικανό να εξασφαλίσει σύστημα αναφοράς
και ανάγνωσης, ιδιαίτερα στις κεντρικές περιοχές του Βόλου.
Αντίστοιχα στην κεντρική Ν. Ιωνία η άμορφη διάχυση του ιστού
μονοδιόροφων κτιρίων σε μεγάλη έκταση, που διακόπτεται από το στρατόπεδο- που
βρίσιcεται στην καρδιά της- δεν εξασφαλίζει επίσης σύστημα αναφοράς. Ωστόσο,
στην πυκνή περιοχή των ΠΡOσφιryΙKών συνοικισμών δυτικά από τον Κραυσίδωνα
διατηρείται ακόμα κάποια φυσιογνωμία. (ΣoλιδάΙCΗς, 2002: 113-114)
Γενικότερα. θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι εκάστοτε σχεδιασμοί που στόχο
είχαν την νομιμοποίηση απλώς των δεδομένων και όχι τον προκαθορισμό και την
πρόβλεψη των εξελίξεων και των μελλοντικών λειτουργιών της πόλης συσσώρευσαν
οτον Βόλο πολεοδομικά προβλήματα. Χαρακτηριστικά όπως η άναρχη δόμηση, η
αισθητική αθλιότητα, η ανεπάρκεια υποδομών, η έλλειψη χώρων στάθμευσης, η
ανυπαρξία διαχείρισης της καθαριότητας, οι συνθήκες κίνησης και κυκλοφορίας.
μετέτρεψαν τον Βόλο σε πόλη η οποία ελό.χιστα θυμίζει αυτήν του πρόσφατου
παρελθόντος. (Σίλελη, 2001: 42-43)
Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα για το ΠΣΒ, αποτελεί το πολύ χαμηλό
ποσοστό πρασίνου (πλατείες, πάρκα) στην πόλη του Βόλου (3%) όταν στην πόλη των
Τρικάλων το αντίστοιχο ποσοστό είναι της τάξης του 5%. Το ποσοστό της
οικοδομήσιμης γης και του οδικού δικτύου είναι αντίστοιχα 79% και 18% Ύ\α την
πόλη του Βόλου και 84%, 11% για τα Τρίκαλα. Όμως, στην πόλη του Βόλου
αντιστοιχούν 7.03 μ2 πράσινου ανά κάτοικο ενώ στα Τρίκαλα 12,81 μ2 και υπάρχουν
5,027 KάτOΙΙCOΙ ανά στρέμμα τη στιγμή που στα Τρίκαλα βρίσκονται αντίστοιχα 4,185
κότοικοι ανά στρέμμα. (ΣoλιδάΙCΗς, 2002: 114)
J.5.4.ΔLΚJΎΑ ΑΣTLΚΗΣ mΟΔΟΜΗΣ
Οι τεχνικές υποδομές στο δήμο Βόλου βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση.
Σε ότι αφορά το οδικό δίκτυο αναφέρεται ότι η μορφή του δημιουργεί προβλήματα
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στάθμευσης στο κέντρο της πόλης καθώς ο κύριος όγκος της κυκλοφορίας διαχέεται
σε περιορισμένο αριθμό αξόνων (Ιωλκού. Ιάσωνος, Δημητριάδος) ενώ οι
κυκλοφοριακές συνθήκες επιβαρύνονται από τη διέλευση της βαριάς κυκλοφορίας
στις οδούς Παγασών, Αναλήψεως και Λγ. Δημητρίου με προορισμό το εργοστάσιο
της ΑΓΕΤ και τις εγκαταστάσεις της ΒΡ στην Αγριά. Όσον αφορά τις υποδομές
ύδρευσης και αποχέτευσης καλύπτουν 100% τις ανάγκες του δήμου, ενώ οι υποδομές
- για τη διαχείριση των απορριμμάτων κρίνονται ικανοποιητικές (λειτουργεί ΧΥΤΑ και
μονάδα επεξεργασίας λυμάτων). Σχετικά με ης κοινωνικές υποδομές υπάρχει
πλούσιο πολιτιστικό περιβάλλον (δημοτικό θέατρο. ωδείο, κέντρο τέχνης, κεντρικό
στέκι των νέων «Δίαυλοζ}'), όμως εμφανίζεται έλλειψη αθλητικών υποδομών.
Οι τεχνικές υποδομές στο δήμο Ν. Ιωνίας είναι σε αρκετά καλή κατάσταση.
Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζει το δίκτυο ύδρευσης το οποίο θεωρείται ότι πρέπει να
αντικατασταθεί μερικώς (υπάρχουν απώλειες της τάξης του 40%). Όσον αφορά τη
διαχείριση των απορριμμάτων αυτή γίνεται στο ΧΥΤΑ που υπάρχει στο Διμήνι.
Σχετικά με τις κοινωνικές υποδομές υπάρχει ανεπάρκεια υποδομών εκπαίδευσης
(φαινόμενα έλλειψης αιθουσών και διπλοβάρδιας).
Οι τεχνικές υποδομές στο δήμο Ιωλκού δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση.
Το οδικό δίκτυο αν και είναι ασφαλτοστρωμένο στο σύνολό του εντούτοις
χαρακτηρίζεται από μικρό πλάτος οδοστρώματος, μεγάλες κλίσεις και αδυναμία
προσέγγισης στα φυσικά αξιοθέατα του δήμου. Επίσης το δίκτυο ύδρευσης είναι
παλιό με αποτέλεσμα να υπάρχουν απώλειες της τάξης του 10%. Παραπέρα. η
αποχέτευση πραγματοποιείται μόνο από βόθρους. Εξαίρεση αποτελεί η διαχείριση
των απορριμμάτων καθώς αυτά μεταφέρονται στο ΧΥΓΑ Βόλου. Όσον αφορά τις
κοινωνικές υποδομές υπάρχει ανάγκη για νέες αίθουσες στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση.
Το ενδοδημοτικό οδικό δίκτυο του δήμου Αγριάς δεν βρίσκεται σε καλή
κατάσταση, καθώς τα περισσότερα τμήματά του που συνδέουν τους διάφορους
οικισμούς μεταξύ τους δεν είναι ασφαλτοστρωμένα. Σχετικά με το δίκτυο ύδρευσης
θεωρείται ότι λόγω της παλαιότητας του δικτύου και των ακατάλληλων υλικών
χρήζει αντικατάστασης στην κοινότητα Αγριάς.
Ο δήμος Πορταριάς εξυπηρετείται είτε από τον κύριο οδικό άξονα Βόλου -
Ζαγοράς είτε από την τεχνική υποδομή του Βόλου για όσα δημοτικά διαμερίσματα
εφάπτονται του Βόλου. Εξάλλου υπάρχει πρόβλημα στην ύδρευση του οικισμού όσον
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αφορά την ποιότητα α'λJ.lJ. και την ποσότητα του πόσιμου νερού. Επίσης όσον αφορά
τη στέγαση των υπηρεσιών του δημαρχείου.
Στο δήμο Αισωνίας η βατότητα του οδικού δικτύου είναι καλή με ανάγκη
βελτίωσης στις επαρχιακές οδούς που συνδέουν το Σέσκλο με την έδρα του νέου
δήμου καθώς και στις οδούς μεταξύ των οικισμών και των δημοτικών
διαμερισμάτων. (Σολιδάκης, 2002: 114-116)
1.6.ΔΡΑΣΤΗΡlΟΤΗΤΕΣΕΛΕΥΘΕΡΟΥΧΡΟΝΟΥ
Αναμφισβήτητα, οι θεσμοί και οι εκδηλώσεις του ελεύθερου χρόνου είναι
αναπόσπαστο κομμάτι μιας κοινωνίας. Οι τρεις βασικές κατηγορίες του, εξαιρώντας
τις δραστηριότητες της κοινωνικής ζωής(οι οποίες περιλαμβάνουντις δραστηριότητες
ποτού και φαγητού), είναι οι πολιτιστικές, οι τουριστικές και οι αθλητικές (Δέφνερ,
2002: 6). Παρακάτω εξετάζεται η φυσιογνωμία του ΠΣΒ αναφορικά με τις εν λόγω
δραστηριότητες.
Ι. 6. 1.ΠOΛITlΣT1KEΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι πολιτιστικές δραστηριότητες αποτελούν την ζωντανή έκφραση των υλικών
και πνευματικών δημιουργημάτων του ανθρώπου. Η πολιτιστική ζωή της πόλης
εκτυλίσσεται στους καλλιτεχνικούς, πνευματικούς και άλλους πολιτιστικούς χώρους
ψυχαγωγίας καθώς και στους χώρους αναψυχής. (Μαντίδη. 2003: 78)
Σύμφωνα με το Εργαστήριο Περιφερειακών Οικονομικών Αναλύσεων και
Προβλέψεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2005: 5-10), τέτοιοι πολιτιστικοί χώροι στο
ΠΣΒ είναι οι εξής:
....Το Δημοτικά Θέατρο (ΔΗΠΕΘΕ)
"Το ΑθανασάκειοΑρχαιολογικόΜουσείο(Γραπτέςστήλες της Δημητριάδος
και νεολιθικήςπεριόδου ευρήματα, κυρίως από το Σέσκλο και το Διμήνι)
""Το Μουσείο Κίτσου Μακρή
"'Το τραινάκιτου Πηλίου
5- Ι Ι αρχαία πόλη στο λόφο της r ορίτσας
~ Οι νεολιθικοί οικισμοί στο Σέσκλο και το Διμήνι
"'Το ανάκτορο, τα τείχη και το Θέατρο της αρχαίας Δημητριάδας
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50- Η Δημοτική Πινακοθήκη
Ι;;;-Το Κτίριο της Κίτρινης Αποθήκης
50- Το Κτίριο Παλιάς Ηλεκτρικής
"'Το Κτίριο Εξωραϊστικής
....Το Κέντρο ΤέχνηςGiorgio De Chirico
..ο Δίαυλος
.... Ο Χειμερινός Κινηματογράφος Αχίλλειον
Γο- Ο Χειμερινός Κινηματογράφος LIDO
"ο Θερινός Κινηματογράφος Εξωραϊστικής
.... Το Πνευματικό Κέντρο Ιεράς ΜητρόποληςΔημητριάδος
"'Η Εκκλησία Αγίου Νικολάου
.. Η ΕκκλησίαΑγίου Κωνσταντίνου
......Η Καθολική Eιacλησία
~Tα Πανεπιστημιακά κτίρια
Ωστόσο, η πολιτιστική έκφραση ορίζεται περισσότερο με βάση τη συμμετοχή
του κοινού στις πολιτιστικές δραστηριότητες. Έτσι άξια αναφοράς, εκτός των
παραπάνω, αποτελούν οι χορευτικοί όμιλοι, τα παιδικά στέκια, το Δημοτικό ΙΕΚ, οΙ
Περιβαλλοντικοί Σύλλογοι, το Δημαρχείο Νέας Ιωνίας, το Εκθεσιακό Κέντρο στο
Πεδίον του Άρεως, τα Συνεδριακά Κέντρα και οι χώροι φιλοξενίας εκ{}έσεων
ζωγραφικής.
Τέλος, μεγάλη σημασία για την πολιτιστική ζωής της πόλης έχει η
χωροθέτηση των χώρων αναψυχής. Η χαρακτηριστική κατηγορία χώρων αναψυχής
του Βόλου είναι τα τσιπουράδικα τα οποία στιγματίζουν τη φυσιογνωμία της πόλης
και αποτελούν την πρώτη προτεραιότητα μιας τουριστικής επίσκεψης. Διασπείρονται
σε όλο τον ιστό του ΠΣ με έντονη συγκέντρωση στην παραλιακή ζώνη της πόλης.
(Μαντίδη, 2003: 79)
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1. 6.2.ΤΟΥΡ1ΣTlΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΙΕΣ
Στο ΠΣΒ συνολικά εδρεύουν 21 γραφεία Γενικού Τουρισμού, 3 εταφίες
εκδρομικών πούλμαν και έχουν παραρτήματα 4 εταφίες ενοικίασης αυτοκινήτων
(Μαντίδη, 2003: 79). Επίσης, το ΠΣΒ αριθμεί 32 ξενοδοχειακές μονάδες- εκ των
οποίων μόνο 5 ξεπερνούν τις 100 κλίνες- ενώ το σύνολο των κλινών και ο ΜΟ αυτών
ανά μονάδα ανέρχονται σε 1813 και 57, αντίστοιχα (»1.4.5.) (ΕΠΟΑΠΠΘ, 2005:
- 10-27). Τα ξενοδοχειακά καταλύματα του ΠΣΒ κατανέμονται ως εξής: Ι κατάλυμα
Α' κατηγορίας, 7 καταλύματα Β' κατηγορίας, 10 καταλύματα Γ' κατηγορίας και 4
καταλύματα Δ' κατηγορίας, (Μαντίδη, 2003: 79-80)
Σε ότι αφορά την τουριστική ζήτηση για το Δήμο Βόλου, για τον οποίο
υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία (πίνακας 16), προκύπτει ότι η τουριστική αγορά είναι η
εγχώρια, αφού η συντριπτική πλειοψηφία των εmσκεπτών του Δήμου είναι Έλληνες.
Στην περίοδο των 5 ετών που καλύπτουν τα διαθέσιμα στοιχεία παρατηρείται μικρή
αα/ σταθερή αύξηση στις αφίξεις και των Ελλήνων αλ/fJ. και των ξένων τουριστών.
Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τις διανυκτερεύσεις των εmσκεπτών στον Δήμο.
Η σημερινή τουριστική ζήτηση κρίνεται μειωμένη κατά πολύ σε σχέση με
άλλες χρονιές. Η κατάσταση αποδίδεται κυρίως στη γενικότερη τουριστική ύφεση
'λόγω των πολεμικών συρράξεων, της τρομοκρατίας αλλά και του παγκόσμιου
ασταθούς κλίματος. Όσον αφορά το ΠΣΒ, η τουριστική κίνηση κρίνεται μειωμένη
).jJYro και των διαρροών σε μεγάλο βαθμό επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή (Πήλιο,
Βόρειες Σποράδες). Οι αιτίες του φαινομένου αυτού εντοπίζονται στην ελλιπή
προβολή και στην έλλειψη σημείων αναφοράς στην πόλη. Η έλλειψη ξενοδοχειακών
μονάδων υψηλών προδιαγραφών, φυσικά δεν ευνοεί αυτήν την κατάσταση.
(Μαντίδη, 2003: 81-82)
Πίνακας 16: Aφiξεις- Διανυκτερεύσεις ημεδαπών και αλλοδαπών στο Δήμο Βόλου από το
995' 21 εωcτο 000.
ΑΦΙΞΕΙΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
1995 121277 10497 191551 21631
1996 119951 10235 196608 18825
1997 124164 11372 197318 24700
1998 127904 12364 203523 28292
1999 128544 12190 220734 27963
2000 134309 14834 223114 36280
ΠηΥη: Μαντιδη, 2003: 82-83 ,Ιδια επεξεργασια
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Ι.6.3.ΑΘΛΉΤΙΚΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ένας σύντομος κατάλογος με την οργανωμένη αθλητική υποδομή της πόλης,
παρουσιάζεται στον πίνακα 17.
llivaKaC 17: Αθλητική υποδοιιή
1. Εθνικό Αθλητικό Κέντρο (Ε.Α.Κ.) • Κλειστό γυμναστήριο 1.200 θέσεων
Νέα Δημητριάδα
• Γήπεδο ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα·
13.000 θέσεων και βοηθητικό ξηρό
• Στίβο έξι διαδρομών 400 μέτρων
• Διάφορες αίθουσες για αθλητικές
χρήσεις (άρση βαρών. στίβο κ.λ.π.)
• Σκοπευτήριο (καραμπίνα και πιστόλι)
• Κολυμβητήριο (ανοιχτή πισίνα 50
μέτρων και κλειστή)
• Γήπεδα τένιc
2. Αθλητικό Κέντρο Νεότητας • Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
Γ. Δήμου & Μεταμορφώσεως
• Αίθουσα βαρών γυμναστικής
• Αίθουσες διαφόρων επί μέρους χρήσεων
• Δύο γήπεδα μπάσκετ
• Τρία γήπεδα τένις
• Ένα γήπεδο βόλεϊ
• ΔιάδΩοlω 400 ιιι'τοων νια τrόκιν
3. Αθλητικό Κέντρο Νεάπολης • Γήπεδο ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα
και βοηθητικό
• Στίβο έξι διαδρόμων 400 μέτρων
• Κλειστές αίθουσες γυμναστικής
• Γήπεδο μπάσκετ και βόλεϊ
• Στεγασμένος χώρος 2500τ.μ. με τεραίν
αθλοπαιδιών, γραφεία ομάδων,
αποδυτήρια, χώρος άθλησης παλαιστών
του ΠΑΟΒ κ.λ.π.
4. Πλαζ Αλυκών • Γήπεδο μπάσκετ, τένις και 2 μικρά
γήπεδα ποδοσφαίρου
• Δύο γήπεδα beach voIley
• Δύο Ύήπεδα beach football
5. Αθλητικό Κέντρο Καραγάτς • Γήπεδο μπάσκετ
• ] γήπεδο τένις
• ] γήπεδο βόλεϊ
• ] Ύήπεδο ιιίνι ποδοσmαωου
6. Γήπεδα ποδοσφαίρου σάλας 5χ5 • Δύο γήπεδα 5χ5 στις περιοχές Φυτόκο
και Ανία Παοασκευή
7. ΕΎκαταστάσεις του Γυμναστικού • Κλειστές αίθουσες γυμναστικής
Συλλόγου Βόλου • Στίβο έξι διαδρόμων 200 μέτρωνΆγιος Βασίλειος
• Ένα νnπεδo UΠάσKεt και ποοπονητήριο
8. Εκθεσιακό Αθλητικό Κέντρο • Κλειστό γυμναστήριο πολλαπλών
χρήσεων, με χρήση λυομένων κερκίδων
• ΑνΟΙ'νίό νnπεδo ιιπάσκετ
9. Εγκαταστάσεις Ιππικού Ομίλου • Στίβος εκμάθησης ιππασίας
• ΣτιΑοl" ιππασία... Ολυιιπιακών
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Πηγη: www.volos-m.gr. Ιδια επεξεργασια
Πο Ο ο"ι"οο ηνκnQτήllΝΤQr Βό οη
πpoδιανnrιιl'lών
10. Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του • Κλειστό κωπηλατήριο
ΝΟΒ- Αρ-Υοναύτες • Εντευκτήριο αθλητών
• Λεμβαρχείο
• Κτίοιο ιστΙOπλOϊΙCΏν σκαφών
11. Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις του • Δύο μικρά λεμβαρχεία
ΟΕΑ-ΝΑΒ
12. Αθλητικό Κέντρο Παλαιών • Ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με
χλοοτάπητα
• Ένα βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου·
• Με χλοοτάπητα
• Ένα Ύήπεδο ιιπάσκετ
13. ΕΥκαταστάσεις Α.Σ. Σαρακηνού • Ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με ξηρό
Αγία Παρασκευή τάπητα
• Ένα Ύήπεδο ιιπάσκετ
14. Χιονοδρομικό Κέντρο Πηλίου • Αναβατήρες:
Ayρι6ΛΕUιcες, 27 χλμ από τον Βόλο και σε υψόμετρο ο 2 με μονό κάθισμα
]500 μέτρων ο J με διπλό κάθισμα
ο 2 συρόμενοι
• Πίστες:
ο 3 κύριες πίστες κατάβασης
ο πίστες κατάβασης αρχαρίων
ο 1 πiστα δοόυ"'ν αVΤOΎή, 5 Ύλ,,,,
15. Περιφερειακές εΥκαταστάσεις σης • Νεάπολης (Άγιος Τρύφωνας):μπάσκετ,
συνοικίες βόλεϊ
• Αγίων Αναργύρων (πάρκο):μπάσκετ
• Καλλιθέας (πάρκο): μπάσκετ
• Νέας Δημητριάδας (πάρκο): μπάσκετ
• Μεταμόρφωσης (πλατεία):μπάσκετ
• Νέων Παγασών (Μαγιόρκα): μπάσκετ
• Καραγάτς (Γ. Δήμου):δύο γήπεδα
μπάσκετ
• Νέων Παγασών (Αϊβαλιώτικα): γήπεδο
ποδοσφαίρου
• Γήπεδο της Ακαδημίας Πoδoσφαiρoυ
Βόλου στο τέPLα/ τη' οδού ΚύΠDOυ
,
-
Επιπλέον, λόγω των Ολυμmακών Αγώνων του 2004 και της κάλυψης των
αναγκών που αυτοί εμπεριέχουν, στα πλαίσια του Προγράμματος «Ελλάδα 2004»,
κατασκευάστηκε το Περιφερειακό Αθλητικό Κέντρο Θεσσαλίας στην περιοχή της
Νέας Ιωνίας στοχεύοντας στην κάλυψη των αναγκών. Αναλυτικότερα, οι
εγκαταστάσεις του ΠΑΚ.Θ παρουσιάζονται στον πίνακα 18.
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Πίνακα 18: ΕΎκαταστάσε ΠΑΚΘ
Χωρητικότητα Περιγραφή λλ/εςα/α ΕΎκατάσταση (θέσεις θεατών) Εξυπηρετήσεις ΒοηθητικέςΕγκαταστόσειι:;
8 διαδρομές στίβου,
Πανθεσσαλικό νυχτερινός φωτισμός,1 Στάδιο 22,000 τηλεΟΠΤTh..-ή κάλυψη, Βοηθητικό γήπεδοσκεπαστή κεντρική
εξέδρα
2 Κλειστό 4500 Έκταση 5.500τ.μ.Καλυ ιο Τμήμα καταδύσεων
3 Κλειστό 2500 Για τους τοmκούςΓυιινασmoιo συΛΛΌVoυc
4 5 ανοιχτά Πλαστικό χλοοτάπητα Βοηθητικοί χώροιγήπεδα τένΙC;
Κλειστή Υπάρχον5 αίθουσα 5500 Έκταση 7.000τ.μ.
γυμναστικής γυμναστήριο
6 Ποδηλατοδοόιιιο 5,000 Έκταση 20.500T.L1.
Ξενώνας Εξυπηρέτηση των7 αθλητών 200 αθλητών πουπροπονούνται
2 εστιατόρια~ Προορίζεται για8 αθλητές, θεατές Επιφάνεια 960τ.μ.αναψυκτήρια και κατοίκους
, , ,
-
Οι παραπάνω χώροι κρίνονται ικανοποιητικοί και επαρκείς για την κάλυψη
της σημερινής ζήτησης. Αυτή συνίσταται στις ανάγκες των κατοίκων της πόλης για
άθληση και στην εξυπηρέτηση της διοργάνωσης των αγώνων κάποιων ομαδικών,
κυρίως, αθλημάτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΟΙ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΒΟΛΟΥ
2,},ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣIΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΕΛΛΑΔΑ 2004"
-
Το Πρόγραμμα «Ελλόδα 2004», αποτέλεσε το βασικό πυλώνα της Ολυμπιακής
προετοιμασίας, συνολικού προϋπολογισμού 458,1 δισεκατομμυρίων δραχμών.
Επρόκειτο για μια παρέμβαση στις εκτός Αττικής περιοχές, που είχε και έχει
σημαντική συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη, μιας και θα διαχύσει τις θετικές
επιπτώσεις από την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων σε όλη τη χώρα και θα
υπογραμμίσει την εθνική διάσταση των Αγώνων, εντάσσοντας την περιφέρεια στο
Ολυμπιακό γίγνεσθαι. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά μια διοργανώτρια
χώρα λαμβάνει αντισταθμιστικά μέτρα που να ενισχύουν και να ευνοούν άμεσα την
υπόλοιπη χώρα. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα στόχευε στο να αντισταθμίσει την
πιθανή εύνοια της πρωτεύουσας, κυρίως στον τομέα των υποδομών, επιδιώκοντας η
διοργάνωση των Αγώνων να ωφελήσει σημαντικά όχι μόνο την χώρα συνολικά αΛλά
και κάθε νομό της ξεχωριστά. (Μαντίδη, 2003: 92)
Το Πράγραμμα «Ελλάδα 2004» περιελάμβανε δώδεκα διαφορετικά και
συμπληρωματικά υποπρογράμματα, διαφορετικής βαρύτητας. Αναλυτικότερα,
παρατίθενταιστον πίνακα 19 και στο διάγραμμα 6.
Ελλάδ 200419 ΥΠ'ινακας : ΠΟΠΡΟΎραι.ιματα του « α ».
Wa ΥΠΟIJPΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙV(εKατ.ΕUρώ) ΠΝ(δισ.δρχ.)
Ι. Δίκτυο ΠpoπovητηPίων 0,681 0,232
2. Δίκτυο Προολυι.ιπιακών Πpoπovητηpίων 0,047 0,016
3. Έργα υποδομής στις πόλεις που θα φtλoξενήσoυν τους
προκριματικούς αγώνες ποδοσφαίρου 0,175 0,060
4. Έργα Υποδοιιής- Ανάπλασηι: των m>MOV εισόδου τηι: Χώρας 0,047 0,016
5. Προβολή της χώρας- Πρόγραμμα Αναβάθμισης Τουριστικών
Περωχών 0,032 0,011
6. ΠoΌVoαooo- Αρχαία Ολυμπία 0,045 0,015
7. Ολυιιπιακό ΦεστιΒάλ Νέων 0,029 0,010
8. Ολυμπιακή Προβολή και Ευαισθητοποίηση 0,010 0,004
9. OλυιιπιαιdΊ Eιcπαίδευση 0,023 0,008
10. ΓωDTτ'Ί του Ολυιιπισιιού 0,044 0,015
11. ΠολπισnιdΊΟλυιιmάδα 0,059 0,020
12. γποδοιιή Ασφάλειας 0,152 0,052
Σύνολο 1,344 0,458
Πηγη: www.buslness2005.gr. ΕΠΟΑΠΠΘ, 2002: 5, lδια επεξεργασια
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Διάγραμμα 6: ΥΠΟΠρσΥράμματατου «Ελλάδα 2004»).
0,8 r::ιΔiι<τυo Πρoπoνητηρίw.ι
.Δίκτυο ΠρooλuμπlοκΙ<W Προπον ητηρiw.ι
0,7
c- r::ιΈρvo υπoδoμ~ςστις πόλεις που θα
φι1Dξενήσουν τους προκριματικούς
0,6 - ~ε~ πoδooφσiρoυr::ι ρvo πoδoμήc;· Ανόπλοαης.""", πυλι.l.ιι
εισόδου ΤΙΚ)(ι.φος








c- 6Il Ι::ΙΓloρτ~ του Ολυμπισμού0,1 - r::ιnoλιTIOTIK~ Ολuμπl6δο-,~Ο r::ιYπoδoμήΑσφάλεια<;
,ΠηΥη: www.busIness2005.gr. ΕΠΟΑΠΠΘ, 2002: 6, Ιδία επεξεργασία
Όπως προαναφέρθηκε, ο προϋπολογισμός του Προγράμματος για τις εκτός
Ατnκής περιφέρειες ανέρχεται σε 458,1 δις, δρχ" τάξη μεγέ8συς που υπερβαΙνει
πo'λJ..iJ. επιχειρησιακά προγράμματα, τομεακά και περιφερειακά τόσο του Β' όσο και
του Γ ΚΠΣ. Είναι ενδεικτικό ότι αντιστοιχεί περίπου στο 12% των ποσών που θα
διατεθούν μέσω του περιφερειακού σκέλους του Γ ΚΠΣ στις εκτός Αττικής
περιφέρειες, κατά την περioδο 2000-2006 (ΕΠΟΑΠΠΘ, 2002: 3) και αν ληφθε!
υπόψη ότι οι δαπάνες του «E'λJ..iJ.δα 2004» αφορούσαν την περίοδο 2001-2003, ενώ
αυτές των ΠΕΠ την περίοδο 2000-2006, η σύγκριση σε ετήσια βάση αυξάνει την
σημασία του Προγράμματος για την περιφέρεια, (Μαντίδη, 2003: 92)
Επίσης, στους συνολικούς πόρους που κατευθύνθηκαν προς την περιφέρεια,
ιδίως στις Ολυμπιακές πόλεις, πρέπει να προστεθούν και οι δαπάνες μεγάλων
αθλητικών έργων (σταδίων), οδικής υποδομής και αστικών αναπλάσεων που
χρηματοδοτήθηκαν από ά'λ/.α προγράμματα, πέραν του «Ελλάδα 2004». Επιπλέον, με
αφορμή τους αγώνες δρομολογήθηκε η ολοκλήρωση συμπληρωματικών έργων
(αεροδρομίων, νοσοκομείων) που θα αναβάθμιζαν συνολικά τις υποδομές και τις
αστικές υπηρεσίες σε αυτές τις πόλεις. Πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι πέρα από την
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άμεση μεταφορά χρηματικών πόρων που έγινε μέσω του Προγράμματος, υπήρξαν και
σημαντικές δευτερογενείς πολ/απλασιαστικές εmπτώσεις στην περιφέρεια, μέσω Π.χ.
της αύξησης των τουριστικών ροών ως συνέπεια αρκετών προγραμμάτων.
(Fotopoulos, Ο., Petrakos, G. & Psycharis, Υ., 2002: 307)
Είναι φανερό, ότι το Πρόγραμμα «Ελλάδα 2004)) αποτέλεσε ένα σταθμισμένο
συνδυασμό πολιτικών (α) επικεντρωμένης παρέμβασης και ενίσχυσης κεντρικών
πόλων ανάπτυξης της περιφέρειας και (β) διασποράς των παρεμβάσεων στο σύνολο
της εmκράτειας, με εmδίωξη να συμβάλλει με ένα ισόρροπο τρόπο στην ανάπτυξη
της περιφέρειας.
2.2.01 ΟΑΥΜΠΙΑΚΕΣΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣΣΤΟ ΠΣΒ
Στις 2 Νοεμβρίου 2001 υπογράφηκε Μνημόνιο Συναντίληψης και
Συνεργασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 μεταξύ του Δήμου Βόλου, της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του
Οργανισμού «Αθήνα 2004)). Μεταξύ άλλων το Μνημόνιο περιελάμβανε:
....Συνεργασία στα προγράμματα επιλογής και κατάρτισης ανθρωπίνων πόρων
και ειδικότεραεπιλογής, κατάρτισηςκαι φιλοξενίαςεθελοντών.
....Αναβάθμιση και χρήση χώρων στο άμεσο περιβάλλον των Ολυμπιακών
Εγκαταστάσεων(αθλητικών και μη) και των προπονητικώνκέντρων, καθώς και
των εγκαταστάσεων φιλοξενίας, τουρισμού και αναψυχής του Δήμου και της
Νομαρχίαςγια τις ανάγκεςτων ΟλυμmακώνΑγώνωντου 2004.
..... Διερεύνηση καταλληλότητας, προί'ιποθέσεων και λοιπών όρων διάθεσης και
χρήσης ξενώνων, κατασκηνώσεων, αδόμητων εγκαταστάσεων και λοιπών
αντίστοιχων χώρων του Δήμου και της Νομαρχίας σε προγράμματα στέγασης και
κάλυψης ποικίλων αναγκών σε χώρο της «Αθήνα 2004)).
.....Συνεργασία στη διαμόρφωση προγράμματος πολιτισμού, τελετών και λοιπών
πολιτιστικών εκδηλώσεων, ιδιαίτερα όσων έχουν στόχο την ανάδειξη της τοmκής
πολιτιστικής κληρονομιάς.
....Συνεργασίασε θέματα μέριμνας και προσβασιμότηταςτων ατόμων με ειδικές
ανάγκες, και γενικότερατων εμποδιζομένωνατόμων.
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σΊΟ Πολεοδομικό ΣιαKρότnμα Βόλου
-
"'Συνεργασία στη διαδικασία προστασίας του ολυμπιακού συμβόλου (πέντε
κύκλοι) και του εμβλήματος των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα
(άσπρος κότινος με μπλε φόντο), ό'λων των χρήσεων και εφαρμογών τους.
.... Συνεργασία στην εφαρμογή προγράμματος αισθητικών παρεμβάσεων,
αναπλάσεων, ΚUKλoφoριαKών ρυθμίσεων, πεζοδρομήσεων, επεμβάσεων στον
αστικό εξοπλισμό, εξυγίανσης του δημόσιου χώρου, οπτικής απορρύπανσης, και
γενικότερα βελτίωσης της εικόνας της πόλης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του
2004.
"'Συνεργασία σε θέματα δράσεων και υπηρεσιών που είναι αναγκαία για τους
Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως καθαριότητα, αστικό περιβάλλον, υπηρεσίες
μεταφορών, φωτισμός, διαχείριση απορριμμάτων, γενική και ειδική σήμανση της
πόλης, χάρτες, φιλοξενία και 6JJ..α, στο μέτρο που αφορούν στις αρμοδιότητες
του Δήμου και της Νομαρχίας. (www.voIos~m.gr/volos2004/mnimonio.htm)
Ο σύνδεσμος μεταξύ της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων, του
«Ελλάδα 2004>, και των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων των δύο Ολυμπιακών Δήμων του
ΠΣΒ είναι το Συντονιστικό Όργανο της Ολυμπιακής Πόλης του Βόλου το οποίο
απαρτιζόταν από τους Δημάρχους των δύο Δήμων και έναν εκπρόσωπο της
Οργανωτικής Επιτροπής. Το Συντονιστικό όργανο συστάθηκε τον Ιούλιο του 2003
και μέσω αυτού έρχονταν σε επαφή Κυβερνητικοί και Τοπικοί φορείς. (Μαντίδη,
2003: 96)
Πίνακας 20: Συγκεντρωτικός πίνακας Ολυμπιακών Παρεμβάσεων ΠΣΒ και Νομού
ΜaΎVl1ataC.
ΠΙΥ ΠΝ ΦΟΡΕΑΣσJα ΕΡΓΟ (εκατ. (δις. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ευ.ώ) δ.Υ:) γΛOΠOlllΣHΣ
Ι. ΑΘΛΗΤΙΚΗΥΠΟΔΟΜΗ
1.1. Πανθεσσαλικό Στάδω Υπουργείο Πολιτισμοu- Υπουργείοδιεξαγωγής προκρψατικών 49,890 17 Ειδική Υπηρεσία
αγώνων ποδοσφαίοου Ολυμπιακών Έργων Πολιτισμού
2 ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΗΣ Υ[]ΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
2.1. Περιφερειακός Π.Σ.Β. (από Πρόγραμμα «Ελλάδα 2004»-
ΑΙΚ Λάρισας έως Υποπρόγραμμα: ((Έργα
Κραυσίδωνα) και συνδέσεις 38,004 12,950 υποδομής στις πόλεις που θα ΥΠΕΧΩΔΕ-
με Πανθεσσαλικό Στάδιο φιλοξενήσουν τους Δ1νση ΔΙΙ
προκριματικούς αγώνες
ποδοσωαίοου»
2.2. Κατασκευή γέφυρας στις Πρόγραμμα ((Ελλάδα 2004»-
Οδούς Γ. Δήμου- 0,587 0,200 Υποπρόγραμμα: ((Έργα Δήμος Βόλου
- Παρασκευοπούλου στο υποδομής στις πόλεις που θα
πίμαοοο Κοαυσωωνα φιλοξενήσουν τους
•
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""το Ποlροδο"ικό Σ ιa Βόλου
προκριματικούς αγώνες
ποδοσφαίοο\»)
2.3. Τουριστικός Λιμένας Πρόγραμμα 1,Ελλάδα 2004»-
Βόλου (Αξιοποίηση Υποπρόγραμμα: «Προβολή Οργανισμός
αποθηκών) 2,113 0,720 της χώρας- Πρόγραμμα
Αναβάθμισης Τουριστικών Λιμένα Βόλου
Πεοια/ών»
3 ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣΠΟΑΙΠΣΠΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΠΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
3.1. Αισθητική και λειτουρ'ΥΙκή Πρόγραμμα (1Ελλάδα 2004»-
αναβάθμιση της κεντρικής Υποπρόγραμμα: (1Προβολή
. παράκτιας ζώνης Βόλου 1,174 0,400 της χώρας- Πρόγραμμα Δήμος Βόλου
από τελωνείο έως Γορίτσα Αναβάθμισης ΤουριστικώνΠεfl;~Yών»
3.2. Αναβάθμιση της εισόδου
της πόλης (κυκλοφοριακές Πρόγραμμα «Ελλάδα 2004»-
ρυθμίσεις, κατασκευές στον Υποπρόγραμμα: 1,Προβολή
κόμβο Κραυσίδωνα, κέντρο 1,761 0,600 της χώρας- Πρόγραμμα Δήμος Βόλου
τουριστικής προβολής μετά
Αναβάθμισης Τουριστικών
του πεpι13άλλoντα ,ώρου) Περιοχών»
3.3. Επέκταση και βελτίωση του Πρόγραμμα (1Ελλάδα 2004»-
Αρχαιολογικού Μουσείου Υποπρόγραμμα: (1Προβολή
Βόλου 2,809 0,957 της xώpας~ Πρόγραμμα Δήμος Βόλου
Αναβάθμισης Τουριστικών
ΠεοtoΥών»
3.4. Ολοκλήρωση Συνεδριακού Πρόγραμμα «Ελλάδα 2004»-
Κέντρου Ιεράς 0,880 0,299 Υποπρόγραμμα: ,ωροβολή Ιερά Μητρόπολη
Μητρόπολης Δημητριάδος της χώρας- Πρόγραμμα ΔημητριάδοςΑναβάθμισηςΤουριστικών
ΠεΡΙΟΥών»
3.5. Αναστήλωση του Ιστορικού Πρόγραμμα ,(Ελλάδα 2004»-
Ναού Αγίου Αθανασίου Υποπρόγραμμα: 1,Προβολή Νομαρχιακή
Μακρυνίτσας 0,324 0,110 της χώρας- Πρόγραμμα Αυτοδιοίκηση
Αναβάθμισης Τουριστικών Μαγνησίας
Πεοια/ών»
4. ΕΡΓΑ ΑΘΛΗΠΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
4.1. Ολοκλήρωση Πρόγραμμα 1(Ελλάδα 2004»-
απαλλοτριώσεων στην Υποπρόγραμμα: «1Εργα
υπόλοιπη έκταση του 6,911 2,355 υποδομής στις πόλεις που θα Δήμος Νέας
Πανθεσσαλικού Αθλητικού φιλοξενήσουν τους Ιωνίας
Κέντρου προκριματικούς αγώνεςπoδoσmαίll~υ»
4.2. Διαμόρφωση χώρων Πρόγραμμα «Ελλάδα 2004»-
στάθμευσης στο Υποπρόγραμμα: (<Εργα
Πανθεσσαλικό Αθλητικό 1,174 0,400 υποδομής στις πόλεις που θα ΔήμοςΝέας
Κέντρο φιλοξενήσουν τους Ιωνίαςπροκριματικούςαγώνες
ποδοσφαillου»
4.3. Ξενώνας αθλητών στο Πρόγραμμα «Ελλάδα 2004»-
Πανθεσσαλικό Αθλητικό Υποπρόγραμμα: (11Εργα
Κέντρο 2,348 0,800 υποδομής στις πόλεις που θα Δήμος Νέαςφιλοξενήσουν τους Ιωνίας
προκριματικούς αγώνες
ποδοσ·nαinου»
4.4. Εξοπλισμός ξενώνα στο Πρόγραμμα (1Ελλάδα 2004»-
Πανθεσσαλικό Αθλητικό Υποπρόγραμμα: (1Προβολή Δήμος Νέας
Κέντρο 0,382 0,130 της χώρας- Πρόγραμμα ΙωνίαςΑναβάθμισης Τουριστικών
- ΠεοιόΥών»
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- .
Πηγη: ΥπουΡΎεlO Πολιτισμου, 2004: Β2-Β7,Μαντιδη, 2003:97-98, EllOAffile, 2002: 91,
102, 109, Ιδία επεξεργασία.
στο ι ΙΟΑεΟΟΟIIΙΚΟ ,"-υνκ )ΟΤηllα nΟλ.Ου
4.5. Διαμόρφωση περιβάλλοντα Πρόγραμμα «Ελλάδα 2004>,-
χώρου στο Πανθεσσαλικό Υποπρόγραμμα: «Έργα
Αθλητικό Κέντρο (πράσινο, 2,935 1,000 υποδομής στις πόλεις που θα Δήμος Νέας
προσπέλαση στο αθλητικό φιλοξενήσουν τους Ιωνίας
κέντρο) προκριματικούς αγώνεςποδοσφαίοου"
5 ΟΛΥΜΙΙIΑΚΑ 2,639 0,899 Ολυμπιακός Δήμοι Βόλου·ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΑ ΠΡOUπOλoγlσμός Νέας Ιωνίας
6. ΠΡΟΟΑΥΜΙΙIΑΚΛ Πρόγραμμα 1<Ελλάδα 2004»- ΠεριφέρειαπponONHmTPIA 1,576 0,537 Υποπρόγραμμα: «Δίκτυο Θεσσαλίας- Δήμοι
.
Προολυμπιακών Νομού ΜαγνησίαςllDonovntnDίoov»
7. ΔΙΚΤΥΟ Πρόγραμμα «Ελλάδα 2004,,- Περιφέρεια
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΩΝ ΣΕ 16,294 5,552 Υποπρόγραμμα: 1<Δίκτυο Θεσσαλίας- Δήμοι
ΕπωΕΔΟ ΝΟΜΟΥ Προπονητηρίων>, Νομού Μαγνησίας
8. ΟΛΥΜΙΙΙΛΚΗ Πρόγραμμα <1Ελλάδα 2004»- ΥπουργείοΑΣΦΑΛΕΙΑ 29,35 10 Υποπρόγραμμα: «Υποδομές
Ασφάλειας» Δημόσιας Τάξης
9. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕωΣΠΕΥΤΗΚΑΝ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΛΚΩΝ ΛΓΩΝΩΝ ΤΟΥ 2004
9.1. Αεροδρόμιο Νέας Υπηρεσία
Αγχιάλου 11,739 4 ΠΕΠ Θεσσαλίας ΠολιτικήςΑεροπορίας
(ΥΠΑ)
9.2. Νομαρχιακό Γενικό 39,618 13,5 ΠΕΠ Θεσσαλίας ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ-Νοσοκοιιείο Βόλου Υπουργείο Υγείας
10 ΟIΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ Πρόγραμμα «Ελλάδα 2004»-
ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣIΑΣ Υποπρόγραμμα: «Προβολή Υποιψγείο
ΕΝΟΨΕΙΤΩΝ - - της χώρας- Πρόγραμμα ΑνάπτυξηςΑναβάθμισης ΤουριστικώνΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ Περιοχών>,
ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ 2004
. .
Στη συνέχεια παρατίθενται αναλυτικότερα οι Ολυμπιακές Παρεμβάσεις στο
Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου αλλά και στον Νομό Μαγνησίας.
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2.2./.ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ









Υπουργείο Πολιτισμού- Ειδική Υπηρεσία Ολυμπιακών Έργων
Περιγραφή
Αντικείμενο του έργου ήταν η κατασκευή σύΎχ.Ρονου Περιφερειακού Αθλητικού
Κέντρου (ΠΑΚΘ) στην Νέα Ιωνία Βόλου. Πρόκειται για ένα σύγχρονο και πλήρες
αθλητικό συγκρότημα, το οποίο αποτελείται από δύο στάδια: ένα στάδιο Ολυμπιακών
προδιαγραφών χωρητικότητας 22.000 θεατών, με στίβο ελαστικού τάπητα 8
διαδρομών και μεταλλικό στΈΥαστρο στο δυτικό τμήμα του και ένα μικρότερο,
βοηθητικό στάδιο, επίσης, με στίβο ελαστικού τάπητα. Το Αθλητικό Κέντρο, το
οποίο συνδέεται με τον περιφερειακό, περιλαμβάνει επιπλέον βοηθητικούς χώρους
και εγκαταστάσεις καθώς επίσης και χώρους στάθμευσης. (Μαντίδη, 2003: 99)
Οι εργασίες άρχισαν στα μέσα του 2002 και ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο του
2004. Ανάδοχες εταιρίες ήταν η Τεχνική Ολυμπιακή ΑΕ- Μοχλός ΑΕ και η
CYBARCO LTD- Aθην<iίκή Τεχνική ΑΕ.
Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο διεξήχθησαν συνολικά 8 προκριματικοί αγώνες
ποδοσφαίρου: 5 προκριματικοί ανδρών και 3 προκριματικοί γυναικών. Ρεκόρ θεατών:
21.597 στον προκριματικό αγώνα Ελλάδα- Μεξικό στις 17/08/2004. (www.stadia.gr)
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2.2.2.ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣΚΛΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣΜΕΤΑΦΟΡΩΝ









Πρόγραμμα «Ελλάδα 2004~~- Υποπρόγραμμα: «Έργα υποδομής
στις πόλεις που θα ψιλοξενήσουν τους προκριματικούς αγώνες
ποδοσφαίρου»
Περιγραφή
Αντικείμενο του έργου ήταν η οδική σύνδεση του Πανθεσσαλικού Σταδίου με την
οδό Λαρίσης, μέσω της οποίας συνδέεται ο Βόλος με την ΠΑΘΕ (και μέσω αυτής με
την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη). Περιλαμβάνει το τμήμα της Περιφερειακής Οδού
του Βόλου από τον ανισόπεδο κόμβο με την οδό Λαρίσης έως τον ανισόπεδο κόμβο
Κραυσίδωνα στα βορειοδυτικά όρια του πολεοδομικού συγκροτήματος Βόλου. Το
έργο μήκους 5,8 χλμ. θα συνδεθεί με το τμήμα του περιφερειακού από Κραυσίδωνα
έως Γορίτσα, τμήμα το οποίο ήδη κατασκευάζεται. Επιπλέον το έργο προέβλεπε όλες
τις απαραίτητες συνδέσεις με το Πανθεσσαλικό Στάδιο, την αναβάθμψη του τοπικού
οδικού δικτύου, τον ηλεκτροφωτισμότων κόμβων και τη σήμανση και ασφάλιση της
οδού. (Ενημερωτικόφυλλάδιο Υπουργείου Πολιτισμού, 2004: Β3)









Πρόγραμμα «Ελλάδα 2004»- Υποπρόγραμμα: «Έργα υποδομής
στις πόλεις που θα φιλοξενήσουν τους προκριματικούς αγώνες
ποδοσφαίρου»
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Περιγραφή
Αντικείμενο του έργου ήταν η σύνδεση της οδού Γ. Δήμου με την οδό
Παρασκευοπούλου, εξασφαλίζοντας ΙCΑτά αυτόν τον τρόπο την σύνδεση μεταξύ
ΠΑΚΘ και ΕΑΚ Βόλου. Η γέφυρα είναι λοξή και μήκους 30 μ. στην προέκταση της
οδού Νεαπόλεως. (Υπουργείο Πολιτισμού, 200 Ι: 17)








Πρόγραμμα «Ελλάδα 2004»- Υποπρόγραμμα: «Προβολή της
χώρας- Πρόγραμμα Αναβάθμισης Τουριστικών Περιοχών))
Περιγραφή
Αντικείμενο του έργου ήταν η διαμόρφωση και αξιοποίηση με νέες χρήσεις των
αποθηκών που βρίσκονται στην κεντρική προβλήτα Βόλου. Πιο συγκεκριμένα,
προέβλεπε:
"'βελτιώσεις της υπάρχουσας υποδομής σε θέματα εξυπηρέτησης επιβατών­
εστιατόριο- αίθουσες επιβίβασης- αποβίβασης, χώροι στάθμευσης και στάσης
επιβατών κλπ.
"εγκαταστάσεις για νέες γραμμές Πεφαιά- Θεσσαλονίκης και νησιά Αιγαίου
και
... βελτίωση υποδομών για υποδοχή κρουαζιερόπλοιων.(ΕνημερωτικόφυΜάδιο
ΥπουργείουΠολιτισμού,2004: Β3)
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2.2.3.ΕΡΓΑ ΛΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
2.2.3.I.Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση της Κεντρικής Παράκτιας Ζώνης









Πρόγραμμα «Ελλάδα 2004,,- Υποπρόγραμμα: «Προβολή της
χώρας~ Πρόγραμμα Αναβάθμισης Τουριστικών Περιοχών})
Περιγραφή
Αντικείμενο του έργου ήταν ο ανασχεδιασμός της κεντρικής παραλίας του Βόλου­
που καθορίζεται από το πεζοδρομημένο τμήμα της οδού Αργοναυτών, από το κτίριο
του Πανεπιστημίου «πρώην Παπαστράτοω} μέΎΡΙ την οδό Κ. Καρτάλη, συνολικού
μήκους 500 μ. και πλάτους 40 μ.- με στόχο την αισθητική αναβάθμιση του κεντρικού
μετώπου της πόλης, τον καθορισμό της μορφολογικής ταυτότητας του χώρου, τη
λειτουργική του ένταξη στον πολεοδομικό ιστό και την επανάκτηση του δημόσιου
χώρου.
Η παρέμβαση περιελάμβανε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (επίλυση του
ζητήματος στάθμευσης και της πρόσβασης των αυτοκινήτων στην Π.fριοχή), χρήση
υλικών και στοιχείων εξοπλισμού υψηλής ποιότητας και αισθητικής, διαμόρφωση
«πολυ;ιρηστικού» χώρου, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα για την υποδοχή
διαφόρων δραστηριοτήτων και κοινωνικών εκδηλώσεων. Περιελάμβανε επίσης την
ανάδειξη των υφιστάμενων δενδροστοιχιών και νέων φυτεύσεων, διαμόρφωση των
χώρων που αναπτύσσονται τα τραπεζοκαθίσματα, δημιουργία χώρου στάθμευσης για
τα αυτοκίνητα, οργάνωση πλατειών και χώρων κοινής χρήσης, βελτίωση και
ενοποίηση όλης της προκυμαίας για τον περίπατο των πολιτών, αντικατάσταση της
επίστρωσης και αστικός εξοπλισμός. (Ενημερωτικό φυλλάδιο Υπουργείου
Πολιτισμού, 2004: Β4)
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2.2.3.2.Αναβάθμιση της Εισόδου της πόλης (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κατασκευές










Πρόγραμμα «Ελλάδα 2004»- Υποπρόγραμμα: «Προβολή της
χώρας- ΠΡό'Υραμμα Αναβάθμισης Τουριστικών Περιoχών~~
Περιγραφή
Αντικείμενο του έργου ήταν η διαπλάτυνση της υφιστάμενης γέφυρας στο χείμαρρο
Κραυσίδωνα, η δημιουργία ενός νέου κόμβου στη συμβολή των οδών Αθηνών και
Λαρίσης καθώς και η αναδιάταξη των κόμβων στο τρίγωνο που δημιουργείται στην
είσοδο της πόλης μεταξύ των οδών Αθηνών- Λαμπράκη- Αλμυρού- Σέκερη,
συνολικού εμβαδού 1.800 Τ.μ. περίπου. Η παρέμβαση προέβλεπε και την
ολοκλήρωση του κέντρου τουριστικής προβολής (κτίριο εμβαδού 470 Τ.μ. και
διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου έκτασης 4.500 τ.μ.) που βρίσκεται στην ίδια
περιοχή. (Ενημερωτικό φυλλάδιο Υπουργείου Πολιτισμού, 2004: Β4)








Πρόγραμμα «Ελλάδα 2004,}- Υποπρόγραμμα: «Προβολή της
χώρας- ΠΡό'Υραμμα Αναβάθμισης Τουριστικών Περιοχών»
Περιγραφή
Αντικείμενο του έργου ήταν η επέκταση και βελτίωση του Αρχαιολογικού Μουσείου
Βόλου (Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο), μέσα από την κατασκευή νέας
πτέρυγας γραφείων, εκθεσιακών χώρων, αποθηκών και εργαστηρίων εμβαδού 2.885
Τ.μ.. (Ενημερωτικό φυλλάδιο Υπουργείου Πολιτισμού, 2004: Β5)
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Πρόγραμμα «Ελλάδα 2004»- Υποπρόγραμμα: «Προβολή της
χώρας- Πρόγραμμα ΑναβάθμισηςΤουριστικών Περιοχών»
Περιγραφή
Αντικείμενο του έργου ήταν ο εξοπλισμός του Συνεδριακού Κέντρου της
Μητρόπολης Δημητριάδος (αμφιθέατρο, φουαγιέ αμφιθεάτρου, αίθουσα συνεδρίων
180 ατόμων, αίθουσες συμβουλίων, καφετέρια, εστιατόριο, κ.λ.π.). Αφορά στην
επίπλωση- εξοπλισμό, στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και στη
διακόσμηση του Συνεδριακού Κέντρου της Ιεράς Μητρόπολης. (Ενημερωτικό
φυλλάδιο Υπουργείου Πολιτισμού, 2004: 85)








Πρόγραμμα «Ελλάδα 2004»- Υποπρόγραμμα: «Προβολή της
χώρας- Πρόγραμμα Αναβάθμισης Τουριστικών Περιοχών))
Περιγραφή
Αντικείμενο του έργου ήταν η συντήρηση, η αποκατάσταση και η αναστήλωση του
ιστορικού Ναού του Αγίου Αθανασίου Μακρινίτσας Πηλίσυ. Το έργο προέβλεπε τα
ακόλουθα:
... ανακατασκευήκαι αρμολόγημαεξωτερικώντοίχων
Ιί- ενίσχυση με τσιμεντενέσειςκαι περιμετρικάσενάζ
..... ανακατασκευή κουφωμάτων, νέου περιμετρικού χαγιατού, εσωτερικών
τοξοστοιχιών, κιόνων, εσωτερικών επιχρισμάτων επίπλωσης καθώς και ξύλινης
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στέγης με συνδυασμό θόλων από επιχρισμένο νευρομετάλ κ.α. (Ενημερωτικό
φυλλάδιο Υπουργείου Πολιτισμού, 2004: Β5)
1.1.4.ΕΡΓΑΑΘΛΗΙΙΚΉJ; ΥΠΟΔΟΜΉΣ







Δήμος Νέας Ιωνίας Βόλου
€6,911 εκατ.
Πρόγραμμα «Ελλάδα 2004»· Υποπρόγραμμα: <ΙΕργα υποδομής
στις πόλεις που θα φιλοξενήσουν τους προκριματικούς αγώνες
ποδοσφαίρου))
Περιγραφή
Το Πανθεσσαλικό Αθλητικό Κέντρο περιλαμβάνει ένα ενιαίο σύνολο αθλητικών
εγκαταστάσεων με όλες τις απαραίτητες εξυπηρετήσεις τεχνικής υποδομής και
κοινωνικού εξοπλισμού. Για την ολοκλήρωση του έργου, η εν 'λόγω παρέμβαση
προέβλεπε απαλλοτριώσεις έκτασης 116 περίπου στρεμμάτων, εντός των οποίων
είχαν προβλεφθεί να δημιουργηθούν χώροι στάθμευσης, χώροι πρασίνου και μία
σειρά αθλητικών εγκαταστάσεων και κτιρίων εξυπηρέτησης. (Ενημερωτικό φυλλάδιο
ΥπουΡΎείου Πολιτισμού, 2004: Β6)






Δήμος Νέας Ιωνίας Βόλου
€ 1,174 εκατ.
Πρόγραμμα «Ελλάδα 2004»· Υποπρόγραμμα: «Έργα υποδομής
στις πόλεις που θα φιλοξενήσουν τους προκριματικούς αγώνες
ποδοσφαίρου»
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Περιγραφή
Το έργο αυτό περιελάμβανε τη διαμόρφωση χώρων στάθμευσης, συνολικού εμβαδού
20.000 τ.μ., στο Πανθεσσαλικό Αθλητικό Κέντρο. Οι χώροι αυτοί κατανέμονται σε
όλη την έιcrαση του Αθλητικού Κέντρου. (Ενημερωτικό φυλλάδιο Υπουργείου
Πολιτισμού, 2004: Β6)






Δήμος Νέας Ιωνίας Βόλου
€ 2,348 εκατ.
Πρόγραμμα «Ελλάδα 2004))- Υποπρόγραμμα: «Έργα υποδομής
στις πόλεις που θα φιλοξενήσουν τους προκριματικούς αγώνες
ποδοσφαίρου»
Περιγραφή
Το έργο αυτό περιελάμβανε την δημιουργία εγκαταστάσεων συνολικού εμβαδού
2.300 τ.μ., οι οποίες θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν 150-200 αθλητές με όλους τους
απαραίτητους χώρους εξυπηρέτησης στο χώρο του Πανθεσσαλικού Αθλητικού
Κέντρου. (Ενημερωτικό φυλλάδιο Υπουργείου Πολιτισμού, 2004: Β6)






Δήμος Νέας Ιωνίας Βόλου
€ 0,382 εκατ.
Πρόγραμμα «Ελλάδα 2004»- Υποπρόγραμμα: «Προβολή της
χώρας- Πρόγραμμα Αναβάθμισης Τουριστικών Περιοχών»
Περιγραφή
Αντικείμενο του έργου ήταν ο εξοπλισμός του ξενώνα αθλητών στο Πανθεσσαλικό
Αθλητικό Κέντρο. (Ενημερωτικό φυλλάδιο Υπουργείου Πολιτισμού, 2004: Β6)
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2.2.4.S.Διαμόρφωση Περιβάλλοντα χώρου στο Πανθεσσαλικό Αθλητικό Κέντρο







Δήμος Νέας Ιωνίας Βόλου
ε 2,348 εκατ.
Πρόγραμμα «Ελλάδα 2004))- Υποπρόγραμμα: {{ΈΡΎα υποδομής
στις πόλεις που θα φιλοξενήσουν τους προκριματικούς αγώνες
ποδοσφαίρου))
Περιγραφή
Αντικείμενο του έργου ήταν η δημιουργία χώρων πρασίνου και η κατασκευή δρόμων
προσπέλασης σε μια έκταση 52.000 Τ.μ στον χώρο του Πανθεσσαλικού Αθλητικού






Βόλος- Νέα Ιωνία Βόλου




Αντικείμενο του έργου ήταν η αναβάθμιση, ανακαίνιση και βελτίωση των παρακάτω
προπονητηρίων- γηπέδων, καθώς κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων θα
χρησιμοποιούνταν για προπόνηση από τις ποδοσφαιρικές ομάδες.
Τα ολυμπιακά προπονητήρια έχουν επιλεγεί με βάση τις προδιαγραφές που
θέτει η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FIFΑ) και η Διεθνής Ολυμπιακή
Επιτροπή:
5ι-- Εθνικό Στάδιο Βόλου (€ 0,843 εκατ.): Εργασίες στους χώρους κάτω από τις
κερκίδες, Συμπλήρωση με υγιή χλοοτάπητα στα ξηραμένα τμήματα του γηπέδου,
Καταπολέμηση του δυσεξόντωτου ζιζάνιου 'Κύπερη'.
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Jίίooo- Γήπεδο Νεάπολης (€ 1,060 εκατ.): Ανακατασκευή χλοοτάπητα, Επαύξηση
ηλειcrΡΙKής ισχύος, Επιδιόρθωση καθίζησης υποστρώματος με συμπλήρωση
άμμου.
.. Γήπεδο Νίκης Βόλου 'Παντελής Μαγουλάς' (αναπληρωματικόΟλυμπιακό
προπονητήριο) (€ 0,736 εκατ.): Ανακατασκευή χλοοτάπητα, Κατασκευή νέων






Βόλος- Νέα lωνία Βόλου- Αλμυρός
Περιφέρεια Θεσσαλίας- Δήμοι Νομού Μαγνησίας
€ 1,576 εκατ.
Πρόγραμμα «Ελλάδα 2004))- Υποπρόγραμμα: ιιΔίιcrυo
Προολυμπιακών Προπονητηρίων}}
Περιγραφή
Αντικείμενο του έργου ήταν η κατασκευή ή αναβάθμιση των παρακάτω
προπονητηρίων κατά την προολυμπιακή περίοδο:
1- Δημοτικό Στάδιο Αλμυρού (€ 0,366 εκατ.): Κατασκευή εγκαταστάσεων για
τα αθλήματα: τοξοβολία, ποδόσφαιρο
..... Κλειστό Γυμναστήριο Δήμου Αλμυρού (€ 0,140 ειcατ:): Κατασκευή
εγκαταστάσεωνγια τα αθλήματα: πετοσφαίριση, χειροσφαίριση, άρση βαρών
.. Γήπεδο Αντισφαίρισης ΕΑΚ Βόλου (€ 0,202 εκατ.): Αντικατάσταση
δαπέδου γηπέδων αντισφαίρισης, Αντικατάσταση αποδυτηρίων γηπέδου
αντισφαίρισης, Διαμόρφωση χώρου φυσικοθεραπευτηρίου, Αποκατάσταση των
όψεων του ΊCttρίOυ, Προμήθεια εξοπλισμού φυσικοθεραπευτηρίου
.... Κλειστό Γυμναστήριο ΕΑΚ Βόλου (€ 0,302 εκατ.): Εmσκευή ξύλινου
δαπέδου, Εγκατάσταση κλιματισμού, Συντήρηση ηλεκτρικής εγκατάστασης,
Επισκευή αποδυτηρίων και διαμόρφωση χώρων για φυσικοθεραπευτήριο,
Προμήθεια εξοπλισμού άρσης βαρών και πετοσφαίρισης
.... Εθνικό Κολυμβητήριο ΕΑΚ Βόλου (€ 0,223 εκατ.): Εγκατάσταση
συστήματος υπερχείλισης πισίνας, Διαμόρφωση αίθουσας μυϊκής ενδυνάμωσης
και χαλάρωσης αθλητών, Προμήθεια εξοπλισμού αίθουσας μυϊκής ενδυνάμωσης
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-
και αίθουσας χαλάρωσης των αθλητών, Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού ιατρείου
και φυσικοθεραπευτηρίου, Προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού κολύμβησης,
Προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού υδατοσφαίρισης
50-' Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Ιωνίας (€ 0,343 εκατ.): Κατασκευή
εγκαταστάσεων για τα αθλήματα: καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση. (Μαντίδη,
2003: 100-101 & http://www.vo1os-city.gr)






Γενική Γραμματεία Αθλητισμού- Περιφέρεια Θεσσαλίας
€ 16,294 εκατ.
Πρόγραμμα «Ελλάδα 2004,}- Υποπρόγραμμα: «Δίιcrυo
Προπονητηρίων»
Περιγραφή
Αντικείμενο του έργου ήταν η δημιουργία ενός δικτύου νέων αθλητικών
εγκαταστάσεων για τον Νομό Μαγνησίας. Ο σχεδιασμός του προγράμματος είχε
ολοκληρωθεί με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, των
Περιφερειών της Χώρας και των φορέων Τοmκής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού.
Το μέγεθος και το είδος των εγκαταστάσεων εξαρτάται, μεταξύ 6,Μων, από τον
πληθυσμό του Δήμου, την υπάρχουσα αθλητική υποδομή, την αθλητική παράδοση
που έχει αναπτυχθεί και τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής
(Μαντίδη, 2003: 100). Τα έργα του υποπρογράμματος «Δίκτυο Πρoπoνητηρίων~~ στο
Νομό Μαγνησίας ανέρχονται σε 59 και παρουσιάζονται λεπτομερώς στον πίνακα που
ακολουθεί:
Ν 'ΜπΔ'21 ΈΠ'ινακας: : ::.DΎα του υΠΟΠΡΟΎραμματοι:« ικτυο lροπον1Πl IPW)\'» στο ομο αΎVT1σιας.
ΠΝ
αΙα ΕΡΓΟ (εκατ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
ευοώl
Δήμος Αγριάς 1. Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου 0,264 Γενική ΓραμματείαΑθληΤ\σ110ύ
Δήμος 2. Βελτίωση υπαρχόντων υποδομών 0,088 ΠεριφέρειαΑισωνίας Θεσσαλίαc:
Δήμος Συμπλ. ΈΡΎα στο ανοικτό στάδιο ΠεριφέρειαΑλμυρού 3. Αλμυρού (ελαστικός τάπητας 0,528
στίΒου 6 διαδοομών) Θεσσαλίας
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Συμπληρωματικές εργασίες στο Περιφέρεια4. κλειστό στάδιο Αλμυρού (συμπλ. 0,146
εογασίεc) Θεσσαλίας
Μετατροπή του κλειστού γυμναστ. Περιφέρεια5. του Γυμνασίου σε χώρο πολλαπλών 0,234
Ι Υοήσεων (για λοιπά αθλήιιατα) Θεσσαλίας
Δ.Δ. Ευξεινούπολης: α)
6. Ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπ. (20 0,146 Περιφέρειαεκ.), β) Συμπλ. εργασίεςγηπ. (1 Ο Θεσσαλίας
εκ.), γ) Αποπεράτωση κλειστού
Δ.Δ. Πλατάνου: α) Κατασκευή
7. κερκίδων (30 εκ.) και β) ο,] 17 ΠεριφέρειαΣυμ,τληρωματικές εργασίες γηπ. Θεσσαλίας
Ι IΙΟεκ.)
Δ.Δ. Κροκίου: κατασκευή γηπ. Μίνι Περιφέρεια8. ποδοσφαίρου 5χ5 στην Ι Ι Ι πτέρυγα 0,1 17
ιιάΥ11Ο Θεσσαλίας
9. Αισθητικό δάσος Κουρί: κατασκευή Ο, 117 Περιφέρειαγηπ. Μίνι ποδοσφαίρου 5χ5 (40 εκ.) Θεσσαλία,
Δήμος Κατασκευήκλειστούγυμναστηρίου Γενική ΓραμματείαΑλοννήσου 10. 0,316 Αθλητισμού
Δήμος Βελτίωση υπάρχοντοςγηπέδου ΠεριφέρειαΑρΥαλαστής Ι ] . ποδοσφαίρου (περίφραξη, 0,132 Θεσσαλίαςηλειcτooωωπσuόo, κεοκωεο)
] 2. Ευθεία στίβου μήκους Ι 30μ., 6 0,044 Περιφέρειαδιαδρόμων Θεσσαλίας
Δήμος Συμπληρωματικάέργα ΠεριφέρειαΑρτέμιδας 13. ολοκλήρωσης αθλητικού κέντρου 0,146 ΘεσσαλίαςΑρτέμιδα, (κ. Αε""ν",)
14. Αθλητικές εγκαταστάσεις στα Άνω 0,073 ΠεριφέρειαΛεΥώνια (Άοιιαγέϊκο) Θεσσαλίαc
15. Αθλητικές εγκαταστάσεις στον Αγ. 0,073 -- ΠεριφέρειαΒλάσιο και Αγ. Λαυρέντιο ΘεσσαλΊΑC
Δήμος Κατασκευή υπαίθριου γηπέδου ΠεριφέρειαΑφετών 16. καλαθοσφαίρισης- πετοσφαίρισης 0,058 Θεσσαλίαςστο Δ.Δ. Νεοχωρίου Δήj.Wυ Αφετών
Αποπεράτωση γηπέδου Περιφέρεια17. ποδοσφαίρου στο Δ.Δ. Συκής Δήμου 0,058 ΘεσσαλίαςΑφετών
Συντήρηση αθλητικών Περιφέρεια18. εγκαταστάσεων των Δ.Δ. του Δήμου 0,058 ΘεσσαλίαςΑφετών
Δήμος Βόλου ΕΑΚ Βόλου- κατασκευή
μηχανοστασίουανοικτού
19. κολυμβητηρίου-ανακατασκευή 2,870 Γενική Γραμματείασυνθετικού τάπητα- χλοοτάπητα- Αθλητισμού
ανακατασκευή κλειστού
κολυ"Q· ίου
20. Κλειστό γυμναστήριο βαρέων 0,4 Ι Ο Περιφέρειααθλημάτων-πολλαπλώνΧDήσεων Θεσσαλία<:;
21. Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις 0,293 ΠεριφέρειαΑναύοου Θεσσαλίαc
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22. Συμπληρωματικές εγκαταστάσεις 0,586 Περιφέρειαστο σκοπευτήο1Ο Θεσσαλίαι:
Δήμος Κατασκευή αθλητικών
Ζαγοράς 23. εγκαταστάσεων στο Δήμο 2αγοράς 0,293 Περιφέρεια(βελτίωση αθλητικών Θεσσαλίας
εγκαταστάσεων (Λάκκαι: Κωλέτη»)
Κατασκευή αθλητικών
24. εγκαταστάσεων στο ΔΙ1μο Ζαγοράς 0,058 Περιφέρεια(διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Θεσσαλίας
κλε1στού Υυιιναστηοίου)
Δήμος 25. Κατασκευή αθλητικών 0,146 ΠεριφέρειαΙωλκού εγκαταστάσεων στη θέση Πλάι Θεσσαλίας
Δήμος 26. Αποδυτήρια στο Δ.Δ. 0,073 Περ1φέρειαΚάρλας ΣτεφανοΊ3ικείου Δ. Κάολαι: Θεσσαλίας
Ανακατασκευή ΥηΠ. Περιφέρεια27. Καλαθοσφαίρισης στο Δημοτικό 0,029 ΘεσσαλίαςΣ'Υολείο Στεφαν~BΙKείoυ Δ. Kάoλαc:
28. ΑποδυτήΡ1α στο Δ.Δ. Ρ1ζόμυλου Δ. 0,073 Περιφέρε1αΚάολαc Θεσσαλίαc
29. ΑποδυTlιρια στο Δ.Δ. Καναλίων Δ. 0,073 ΠεριφέρειαΚάρλα, Θεσσαλίας
30. Επισκευή αποδυτηρίων στο Δ.Δ. 0,058 ΠεριφέρειαΚεοοσιά, Δ. Κάολα, Θεσσαλίας
31. Βελτιώσεις λοιπών αθλητικών 0,058 ΠεριφέρειαΙ εvKαταστάσεων Δ. Κάολαι: Θεσσαλίαι:
Δήμος Βελτίωση αθλητικών
Μηλέων εγκαταστάσεων Δ.Δ. Καλών Νερών: Περιφέρεια32. α)Κατασκευή ΥηΠ. 0,117 ΘεσσαλίαςΚαλαθοσφαίρισης- πετοσφαίρισης,
Ι β) κατασκευή κερκίδων
Βελτίωση αθλητικών
εγκαταστάσεων Μηλέων Περιφέρεια33. (αποστραΥΥιστικό, επίστρωση με 0,146
. - Θεσσαλίαςχλοοτάπητα, ΗΦ νέου γηπ.
Ποδοσφ.- πε .
Δήμος Δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις
Μουρεσίου 34. (κατασκευΙ1 Ι γηπέδου μίνι 0,220 Περιφέρειαποδοσφαίρου 5χ5, 1 γήπεδο Θεσσαλίας
καλαθοσφαω1σης)
35. Γηπ. Μίνι ποδοσφαίρου 5χ5 στο 0,117 ΠεριφέρειαΔ.Δ. Κισσού ΘεσσαλΊΑC
Δήμος Νέας 36. Κλειστό γυμναστήρω εξωτερικών 0,763 ΠεριφέρειαΑΎΥιάλαυ διαστάσεων 35ιι.χ47ιι. Θεσσαλίας
Δήμος Νέας 37. Αποπεράτωση ημιτελούς κλειστού 2,641 ΠεριφέρειαΙωνίαc Ι γυμναστηρίου ΘεσσαλΊΑC
Δήμος Συμπληρωματικές εργασίες στο
Πορταριάς 38. Αθλητικό Κέντρο Δ.Δ. Πορταριάς 0,102 Περιφέρεια(ανακατασκευή χλοοτάπητα, ΥηΠ. Θεσσαλίας
Ι ιιίνι ποδοσφαίοου 5χ5)
Συμπληρωματικές εργασίες στις
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40. Βελτίωση αθλητιιcών 0,088 Περιφέρειαεγιcαταστάσεων ΘεσσαλίΑC
Δήμος 41. Κατασκευή αθλητικών 0,088 Περιφέρειαπτυ.εού Ι εΥκαταστάσεωνΠτελεού Θεσσαλίας
42. Kατασιcευή αθλητιιcών 0,088 ΠεριφέρειαεγκαταστάσεωνΑηλλείου Θεσσαλίαc
Δήμος Bελτίωση~ ολοκλήρωση του ΠεριφέρειαΣηπιάδας 43. γηπέδου ιcαλαθoσφαίρισης στον 0,073 ΘεσσαλίαςΠλατανιά
Δήμος 44. Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου 0,792 ΠεριφέρειαΣκιάθου Τ11 Θεσσαλίαc
Αναβάθμιση εθνικού σταδίου Περιφέρεια45. Σκιάθου (και προσθήκη νέων 0,146
αθλητικών γώοων- vηπέδων) Θεσσαλίας
Δήμος 46. Kατασιcευή ανοιlC'tού 1,173 ΠεριφέρειαΣκοπέ).ου κολυ ίου Θεσσαλίας
Δήμος 47. Κατασκευή δημοτικού αθλητικού 0,176 ΠεριφέρειαΣούρπης ιcέντooυ στο Δ.Δ. Σούοπηι: Θεσσαλίαc
48. Βελτιώσεις στο Δ.Δ. Βρύναινας 0,029 ΠεριφέρειαΘεσσαλίαι:
49. Κατασκευή γηπέδου 5χ5 0,117 ΠεριφέρειαΑμαλ1άπολης ΘεσσαλΊΑC
Δήμος 50. Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου 0,792 ΠεριφέρειαΦερρών Θεσσαλίαι:
51. Αναβάθμιση Δημoτιιcoύ Σταδίου 0,293 ΠεριφέρειαΒελεστίνου Θεσσαλiαc
Κοινότητα 52. Ολοκλήρωση εΡΎασιώνγηπ. 0,088 ΠεριφέρειαΑνάβρας ποδοσφαίοου Θεσσαλίας
53. Oλoιcλήρωση εΡΎασιών γηπ. 0,029 Περιφέρειαιcαλαθoσωαίoισηι: Θεσσαλίαι:
54. Oλoιcλήρωση εΡΎασιών γηπ. 0,014 Περιφέρειαπετοσφαίρισηc; Θεσσαλίαι:
Κοινότητα 55. Αθλητικές εγκαταστάσεις 0,088 -- ΠεριφέρειαΚεDαuιδίου Θεσσαλίαc
Κοινότητα Αποπεράτωση αθλητικών ΠεριφέρειαΜακρυνίτσας 56. ε-Υκαταστάσεων συνοικίας ΑΥ. 0,088 ΘεσσαλίαςΓεωργίου κοιν. Μακουνίτσηι:
Κοινότητα 57. Βελτίωση· oλoιcλήρωση του 0,102 ΠεριφέρειαΤρικερίου κοινοτικού vΗΠ. ποδοσωαίοου Θεσσαλίαc
Βελτίωση, ολοκλήρωση κοινοτικού Περιφέρεια58. ΥηΠ. καλαθοσφαίρισης, 0,029
πετοσωαίσισηc Θεσσαλίας
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Πρόγραμμα «Ελλάδα 2004»- Υποπρόγραμμα: «Υποδομές
Aσφάλειαζ)~
Περιγραφή
Αντικείμενο του έργου ήταν η αγορά σύγχρονου υλικού και εξειδικευμένου
τεχνολογικά εξοπλισμού (νέα οχήματα, σκάφη, πυροσβεστικά πλοία, εξειδικευμένες
συσκευές ασφάλειας κ.α.) για την αρτιότερη και ασφαλέστερη διεξαγωγή των
Αγώνων.
Το σύνολο των πόρων του προγράμματος κατανεμήθηκε στα εξής σώματα
ασφαλείας:
~ Ελληνική Αστυνομία (€ 6,985 εκατ.)
~ Λιμενικό Σώμα (€ 12,356 εκατ.)
~ Πυροσβεστικό Σώμα (€ 10,008 εκατ.) (Μαντίδη, 2003:111, ΕΠΟΑΠΠΘ,
2002: 109)












Αντικείμενο του έργου ήταν η ολοκλήρωση της κατασκευής νέου δαπέδου
αεροσκαφών. Επιπλέον το έργο προέβλεπε το υφιστάμενο κτίριο της Πολεμικής
Αεροπορίας να χρησιμοποιηθεί ως κτίριο επιβατών κατά την διεξαγωγή των
54
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/12/2017 20:33:17 EET - 137.108.70.7
-Τσιουμπρής Χαράλαμπος
Τα Ολυμπιακά έΡΎα και οι παρεμβάσεις
στο Πολεοδομικό ΣυyKρότnιια Βόλου
Ολυμπιακών Αγώνων ενώ η πρόσβαση από και προς το αεροδρόμιο να γίνεται από το
υφιστάμενο οδικό δίΙCΤΥO. (Ενημερωτικό φυλλάδιο Υπουργείου Πολιτισμού, 2004:
Β7)






ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ- Υπουργείο Υγείας
€ 39,6] 8 εκατ.
ΠΕΠ Θεσσαλίας
Περιγραφή
Αντικείμενο του έργου ήταν η αποπεράτωση οικοδομικών. ηλεκτρομηχανολογικών
εργασιών του περιβάλλοντα χώρου, η προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού και
ξενοδοχειακού εξοπλισμού της εργασίας. Η νέα πτέρυγα του νοσοκομείου
αποτελείται συνολικά από δέκα ορόφους από τους οποίους οι δύο υπόγειοι και οι
οκτώ υπέργειοι, ενώ έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να λειτουργήσει ως ανεξάρτητο
νοσοκομείο. (Ενημερωτικό φυλλάδιο Υπουργείου Πολιτισμού, 2004: Β7)
2.2.I0.OIKOTOYPIΣTIΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ MAΓNHΣlAΣ







Πρόγραμμα «Ελλάδα 2004»- Υποπρόγραμμα: «Προβολή της
χώρας- Πρόγραμμα Αναβάθμισης Τουριστικών Περιοχών»
Περιγραφή
Αντικείμενο του έργου ήταν- μέσω μιας μελέτης για λογαριασμό της Γενικής
Γραμματείας Τουρισμού και με θέμα «Ανάπτυξη οικοτουριστικών διαδρομών και
προορισμών πλησίον των 6 Ολυμπιακών Πόλεων}r- η δημιουργία ενός
ολοκληρωμένου πλαισίου ανάπτυξης, οργάνωσης και προώθησης των
οικοτουριστικών δραστηΡιοπΊτων μεταξύ άλλων και στο Νομό Μαγνησίας. Επίσης
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προέβλεπε την δημιουργία ολοκληρωμένου εmχειρησιακού σχεδίου με τις
απαραίτητες θεσμικές, κανονιστικές και διοικητικές ενέργειες που απαιτούνται για
την επιτυχή εφαρμογή των οικοτουριστικών δραστηριοτήτων και τη μακροχρόνια
λειτουργία τους.
Για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, με κέντρο το Βόλο έχουν





.... Εθνικό ΘαλόσσιοΠάρκο Σποράδων(Μαντίδη,2003: 113)
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ΚΕΦΜ\ΑΙΟ 3: ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΟΛΟΥ
3.1.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΜΙΑΣ ΟΑγΜΠΙΑΚΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων αντιπροσωπεύει μια μακροχρόνια και
δαπανηρή δέσμευση μιας πόλης για αυτό το μεγάλο γεγονός. Σύμφωνα με την
Μαντίδη (2003: 138), κατά τον Cashman (2003) οι επιπτώσεις της διοργάνωσης των
ΟΑ μπορούν να εξεταστούν με βάση τέσσερις διακριτές περιόδους:
....Την προετοιμασία της υποψηφιότητας και το δικαίωμα φιλοξενίας των
ΟλυμπιακώνΑγώνων
.Την επταετή περίοδο προετοιμασίας για την διοργάνωση των Ολυμπιακών
Αγώνων
....Τη μικρή χρονική περίοδο δύο εβδομάδων της διεξαγωγής των Ολυμπιακών
και ΠαραολυμπιακώνΑγώνων
"Τη μακροχρόνιαμεταολυμπιακήπερίοδο.
Σε αναλογία με αυτήν την χρονική κατάταξη των φάσεων της διοργάνωσης,ο
Παπανίκος (1999:26) εντοπίζει τρεις διακριτές περιόδους επιπτώσεων για την
Ελλάδα:
.-1998-2004: Περίοδοςτης προετοιμασίας
....Aύγoυστo~Σεπτέμβριο2004: Περίοδος διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων
~2004- .... :Περίoδoςμετά τους Αγώνες'
Σύμφωνα, τώρα, με το Δlεθνές Συμπόσιο για την Κληρονομιά των
ΟλυμπιακώνΑγώνωναπό το 1984 έως το 2000, που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβρη
του 2002 στο αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης, η διοργάνωση των




3 Η μεταoλυμπιαΙCΉ περίοδος παραμένει απροσδιόριστη λόγω της δυσκολίας πρόβλεψης
χρονικού oρίζoνrα.
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Ωστόσο, η σχετική επιστημονική έρευνα καθώς και η εμπειρία πόλεων και
περιοχών που διοργάνωσαν κατά. το παρελθόν Ολυμπιακούς Αγώνες, δείχνει ότι οι
αγώνες αυτοί δύναταινα επιδράσουνστην οικονομική,κοινωνική και χωρική εξέλιξη
- της περιοχής αναφοράς. Κατά συνέπεια, είναι λογικό να εξαιρεθούν ορισμένες
κατηγορίες όπως οι πολιτικές, οι πολιτιστικές και οι εκπαιδευτικές. (ΕΠΟΑΠΠΘ,
2002: νί)
Με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν, στόχος του κεφαλαίου αυτού, είναι να
μελετήσουμε τις οικονομικές, κοινωνικές και χωρικές επιπτώσεις των Ολυμπιακών
παρεμβάσεων τόσο πριν όσο και κατά την διάρκεια α'ΊJ..ά και μετά την διεξαγωγή των
Ολυμπιακών Αγώνων.
3.2.ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΤιΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Κατά τους Toohey και Veal (2000) και σύμφωνα μτ την Μαντίδη (2003: 146),
η εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων ενός γεγονότος όπως οι Ολυμπιακοί
βασίζεται σε τέσσερα βήματα:
"-Προσδιορισμός ό'λιiJν των δαπανών που αποδίδονται στο γεγονός, που δε θα
υπήρχαν δηλαδή αν δεν πραγματοποιούνταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες .
....Υπολογισμόςτων δαπανών αυτών
""-Εκτίμησητων έμμεσων (πολλαπλασιαστικών)επιδράσεώντους
..... Μετασχηματισμός των συνολικών δαπανών σε ποσότητα αύξησης θέσεων
απασχόλησης διαιρώντας τις συνολικές δαπάνες με ένα κατάλληλο ποσό που θα
αντιστοιχεί στο επίπεδο του μέσου μισθού.
Ωστόσο, σύμφωνα με την παραπάνω λογική, απομονώνονται μόνο οι
οικονομικές επιπτώσεις ενός γεγονότος. Μία άλλη μέθοδος εκτίμησης, και αν είναι
δυνατόν αναγωγής σε χρηματικές μονάδες, των οικονομικών, αλλά και των
συνολικών επιπτώσεων του γεγονότος είναι η Ανάλυση Κόστους· Οφέλους (Cost-
benefιt analysis) η οποία αποτελεί την κλασσική μέθοδο εκτίμησης της
αποδοτικότητας προγραμμάτων επενδύσεων. Η λογική της είναι απλή και στηρίζεται
στην αρχή ότι η καλύτερη λύση είναι αυτή που αποδίδει τη μεγαλύτερη συνολική
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οικονομική ωφέλεια σε σχέση με το συνολικό οικονομικό της κόστος. Το πιο φανερό
ελάττωμα της Ανάλυσης αυτής είναι η αδυναμία να εκτιμηθούν ορισμένοι σημαντικοί
παράγοντες που ωφελούν το κοινωνικό σύνολο (Αραβανnνός, 1997: 73 & Μαντίδη,
2003: 147)
Για παράδειγμα μια ανάλυση κόστους- ωφέλειας θα μπορούσε να λάβει
υπόψη της αρνητικούς παράγοντες όπως η κυκλοφοριακή συμφόρηση, η
ηχορύπανση, το αυξημένο κόστος διαμονής καθώς και θετικά όπως η αναβάθμιση της
εικόνας της πόλης, η αύξηση της συμμετοχής σε αθληηκές δραστηριότητες και όXN:J..
·Ενα παράδειγμα Ανάλυσης Κόστους- Οφέλους για την Ολυμπιακή πόλη του Σίντνεϊ
παραθέτουν οι Toohey και Veal (2000: 208).
Πίνακαι: 22: Δοιιή τη' Ανάλυση, Κόστους- Οφέλου, LllΑC Ολυμπιακής Διοργάνωσης
ΟΦΕΛΗ ΚΟΣΤΟΣ
Υψηλό κόστος κατοικ1ας για
Αυξημένη εκτίμηση κεφαλαίου αυτούς που αγοράζουν πρώτη
φοοά και Ύαιιηλά ενοίκια
ΚΑΤΟΙΚΙΑ Αυ τάση εισοδήιιατocAστικiι συνένωσn
Χαμηλότερο κόστος κατοικίας κοντά Υψηλή πυκνότητα κατοικίας
στην πόλη που οδηγεί σε συμφόρηση
Αναβάθιιιση της πεοιοΥής
Αυξημένη χρήση των υπαρχόντων
συγκοινωνιακών υποδομών που οδηγεί
σε αύenση εισοδήιιατος
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Αυξημένη χρήση των δημόσιων Κόστος προμηθειών
συγκοινωνιών που οδηγεί σε μείωση
της ρύπανσης και υψηλή "
προσβασιμότητα
Ικανοποιητικότερη χωροθέτηση
εΎκαταστάσεων Εγκαταστάσεις πουΙκανοποιητικότερη κατανομή
εξυπηρετήσεων υπολειτουργούν (π.χ.ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ Ικανότητα ανάληψης της διοργάνωσης ενδεχόμενες απώλειες σεΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕιΣ περίπτωση ζήτησηςεθνικών και διεθνών αθλητικών μικρότερης από τηνγεγονότων
Υψηλότερο επίπεδο αθλητικών προσφορά)
υπηοεσιών
TOYPIΣMOΣ Διεθνής προβολή της Ολυμπιακής Περιβαλλοντικό κόστος απόΎώOΑC και πόλης το ιιεΎάλο αοιθιιό επισκεπτών
Βραχυπρόθεσμη οργάνωση
Μεγαλύτερος αριθμός θέσεων εργασίας διαχείρισης απορριμμάτων
στον τομέα του τουρισμού, οφέλη για παρά τις παρατεταμένες
τους ανέργους αφίξεις εmσκεπτών και μετά
τους Ολυμπιακούς
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Πηγη, Μαντίδη, 2003,147-148
στο ο ο ΟIΙΙΚΩ .ΙJ'V1(ΓιQτnll!l ο υ
Αύξηση ποσοστούτων τουριστικών





Υψηλό επίπεδο στις υπηρεσίες οδηγούν σε υψηλό κόστος για
διαμονής που επιτρέπει τη φιλοξενία τους ντόπιους κυρίως σε
μεγάλου αριθμού επισκεπτών σε τουριστικές περι.οχές πρώτης













Μείωση της ανεργίας και κατά
συνέπειατων κοινωνικώνπροβλημάτων
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ που σγετίtoνται ιιε αυτή Μεταολυμπιακή






Ευκαφίεςγια εγκατάσταση της αυξηjlένηςτουριστικής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ επιχειρήσεων(ενδεχόμενεςεπενδυτικές κίνησηςπροσφορέςαπό τους επισκέπτεςτων Επενδύσειςσε Ολυμπιακές
Ολυμπιακών) και άλλες παραγωγικές
επιχ.ειρήσεις
ΕθΝΙΚΗ Εθνική υπtoηΦάνεια Δεν έχουν εντοπιστείΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠοοΒολή τη, εθνική,KOυλΤOύoΑC
, ,
-
Μία άλλη μέθοδος οικονομικής ανάλυσης των επιπτώσεων την οποία
χρησιμοποιεί η μελέτη αναπτυξιακών και χωρικών επιπτώσεων του Προγράμματος
«Ελλάδα 2004}} του Εργαστηρίου Περιφερειακών Οικονομικών Αναλύσεων
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2002: 161) είναι ο πίνακας εισροών- εκροών. Ο πίνακας
αυτός προσφέρει ένα περιγραφικό πλαίσιο για να καταδείξει τις σχέσεις ανάμεσα σε
κλάδους και ανάμεσα σε εισροές και εκροές στην παραγωγική διαδικασία κτιι ένα
αναλυτικό εργαλείο μέτρησης του αποτελέσματος αυτόνομων μεταβολών στην
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παραγωγή και το εισόδημα της οικονομίας. Η χρησιμοποίηση ενός τέτοιου πίνακα
θεωρείται επιβεβλημένη σε περιφερειακό επίπεδο καθώς ο πίνακας εισροών- εκροών
προσφέρει εκτεταμένες πληροφορίες σχετικά με την κλαδική διάρθρωση της
περιφερειακής οικονομίας, η οποία διαφοροποιείται σε σημαντικό βαθμό ανάμεσα
στις περιφέρειες. Παρόλα αυτά, ένας τέτοιου είδους πίνακας δεν κρίνεται σκόπιμο να
χρησιμοποιηθεί στην παρούσα μελέτη λόγω έλλειψης ειδικότερων οικονομικών
στοιχείων για το ΠΣΒ.
Για την εκτίμηση των επιπτώσεων της Ολυμπιακής Διοργάνωσης στο ΠΣΒ
προτιμήθηκε η κατασκευή πίνακα Ανάλυσης Κόστους- Οφέλους κατά το παράδειγμα
των Toohey και Vea! (2000: 208). Η μέθοδος αυτή επελέγη μετά από απόρριψη των
υπολοίπων λόγω έλλειψης στοιχείων a'J.JJJ. και ως η πιο παραστατική. Ο εν λόγω
πίνακας παρατίθεται στο τέλος αυτού του κεφαλαίου συνοψίζοντας τις επιπτώσεις
που αναλύθηκαν νωρίτερα στο κεφάλαιο.
3.3.01 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣΠΡΙΝΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Οι επιπτώσεις πριν την Ολυμπιάδα, συσχετίζονται ιcυρίως με την κατασκευή
των έργων. Συνολικά, οι επιδράσειςαυτές αναφέρονται:
3.3.1.ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ:ΛΜΕΣΕΣΚΑΙΕΜΜΕΣΕΣΕΠΙΠΙΩΣΕΙΣ
ΣΤΗΖΗΤΗΣΗΚΑΙΠΑΡΑΓΩΓΗ
Τα έργα κατασκευών επέδρασαν θετικά στη συνολική ζήτηση πρώτων και
ενδιάμεσων υλικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών. Οι άμεσες εmπτώσεις
αναφέρονται στο ύψος της ζήτησης για την υλοποίηση των έργων. Οι έμμεσες
επιπτώσεις προέκυψαν από τη διεύρυνση της παραγωγής των προμηθευτών πρώτων
και ενδιάμεσων υλικών, οι οποίοι σε περίπτωση ύπαρξης ευέλικτης παραγωγής
μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή τους και ενδεχομένως τις επενδύσεις τους. Το
μέγεθος της πολλαπλασιαστικής επίδρασης στην τοπική οικονομία αυξάνεται, όσο
μεγαλύτερος είναι ο προϋπολογισμός των έργων, όσο υψηλότερη είναι η τοπική
προστιθέμενη αξία των εισροών και όσο υψηλότερη είναι η ελαστικότητα της τοmκής
παραγωγής να ανταποκριθεί χωρίς πληθωριστικές πιέσεις ή φαινόμενα Crowding out
στην αύξηση της ζήτησης.
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Σης πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις πρέπει να προστεθούν και οι αυξήσεις
στ/ν τοπική ζήτηση από την αύξηση του τουρισμού προ των αγώνων καθώς και από
ενδεχόμενες επενδύσεις ιδιωτών. Επίσης, πρέπει να αφαιρεθούν τυχόν περιοριστικές
επιδράσεις της ενδεχόμενης μείωσης των υπόλοιπων δημόσιων επενδύσεων. (Κότιος,
2005)
- 3.3,l.ΑΕΠ
Το ΑΕΠ των νομών και των περιφερειών της χώρας αυξήθηκε από την
κατασκευή των αθλητικών έργων και των άλλων υποδομών. Σε επίπεδο χώρας η
επίπτωση στο ΑΕΠ ήταν σχετική μικρή και παρουσίασε κορύφωση στην προ των
αγώνων περίοδο (2002-2003). Το τελευταίο ήταν μάλλον αναμενόμενο στο βαθμό
που κινητήριος μοχλός της όλης επίδρασης είναι ο κατασκευαστικός κλάδος.
Συγκεκριμένα, τα οκτώ υποπρογράμματα του «Ελλάδα 2004~~ τα οποία έχουν
χωρική διάσταση οδήγησαν σε μια αύξηση του ΑΕΠ της χώρας της τάξης του 0,26%
για το 2002 και 0,24% για το 2003. Εάν συνυπολογιστούν και οι επιπτώσεις των
συμπληρωματικών έργων, τότε η αύξηση του ΑΕΠ υπολογίζεται στο 0,31 % το 2002
και 0,32% το 2003. Το 2003 ευνοήθηκε περισσότερο από τα έργα, καθώς στην
διάρκειά του ολοκληρώθηκαν τα περισσότερα από αυτά. Το 2004 η αύξηση του ΑΕΠ
ήταν μικρότερη και ανήλθε στο 0,19% ενώ κατά τα έτη 2005 και 2006 θα
παρατηρηθούν μικρές έως αμελητέες πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις, ενώ το 2007 θα
εξαντληθούν ~ί'poνΙKά και οι τελευταίες επιπτώσεις στο ΑΕΠ. (ΕΠΟΑΠΠΘ, 2002: Χί)
Σε επίπεδο νομών, οι εmπτώσεις στο ΑΕΠ παρουσιάζουν ακόμη μεγαλύτερη
διαφοροποίηση. Αν συνυπολογιστούν οι επιπτώσεις του «Ελλάδα 2004» αλλά και
των συμπληρωματικών έργων, ορισμένοι νομοί παρουσίασαν το 2003 αυξήσεις στο
ΑΕΠ που ξεπερνούν την ποσοστιαία μονάδα. Για τον νομό Μαγνησίας το ποσοστό
αυτό, σύμφωνα και με το Εργαστήριο Οικονομικών Αναλύσεων του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, παρουσιάζετε στον πίνακα 23:
Πηγη, ΕΠΟΑΠΠΘ, 2002. 211-212
Πίνακας 23: Επίδραση στο ΑΕΠ του (Ελλάδα 2004)~ και των συμπλnΙΧιΗιατικώνέΟ" ων (%)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Νοιιό," Μα"fVnσίαc 0,003 0,551 1,575 1,960 0,928 0,059 0,009 0,003
Σύνολο Χώοα," 0,001 0,179 0,314 0,327 0,198 0,033 0,005 0,001
,
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3.3.3.ΛΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Η δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος «Ελλάδα 2004» και των
συμπληρωματικών έργων θα οδηγήσει σε μια πολλαπλασιαστική αύξηση της
παραγωγής και του ΑΕΠ στην περίοδο 2002-2007) η οποία θα απαιτήσει συνολικά
περί τα 64 χιλιάδες εργατο-έτη απασχόλησης. Το μέγεθος αυτό θα ισοδυναμεί με νέες
θέσεις εργασίας) μόνο στην περίπτωση όπου οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε
καθεστώς πλήρους απασχόλησης, και συνεπώς η αύξηση της παραγωγής μπορεί να
πραγματοποιηθεί μόνο με νέες προσλήψεις. Όσο υψηλότερος είναι ο βαθμός
απασχόλησης του υφιστάμενου εργατικού δυναμικού κατά την περίοδο κατασκευής
των έργων τόσο μεγαλύτερος αναμένεται να είναι ο αριθμός των νέων θέσεων
εργασίας. Στην ακραία περίπτωση της πλήρους απασχόλησης των εμπλεκομένων
επιχειρήσεων) ο μέγιστος αριθμός των νέων θέσεων απασχόλησης θα μπορούσε να
ανέλθει σε 64 χιλιάδες άτομα. Στο βαθμό που οι επιχειρήσεις υπολειτουργούν, ένα
μέρος της ζήτησης θα το καλύψουν με την καλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος
δυναμικού και συνεπώς η συνολική δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης που θα
προκύψει από το πρόγραμμα «Ελλάδα 2004» θα είναι μικρότερη. Επίσης, η αύξηση
της απασχόλησης θα είναι μικρότερη στο βαθμό που οι επιχειρήσεις έχουν την
δυνατότητα να καλύψουν μέρος της ζήτησης με υπερωρίες του υπάρχοντος εργατικού
δυναμικού.
Όσον αφορά τη χρονική κατανομή των επιδράσεων στηΥ απασχόληση
εκτιμάται ότι το 74% της επίδρασης αυτής αφορά τη προ των αγώνων περίοδο έως το
2003. Το έτος των αγώνων η αύξηση της απασχόλησης μπορεί να φτάσει περίπου τις
12 χιλιάδες θέσεις εργασίας, ενώ στη μετά τους αγώνες περίοδο 2005-2007 εκτιμάται
ότι μόνο ένα ποσοστό της τάξης του 5,2% της συνολικής επίπτωσης στην
απασχόληση θα συντελεστεί.
Από αυτές τις θέσεις) ένα μεγάλο ποσοστό κατανέμεται στο νομό Μαγνησίας
(4,25%). Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί, ότι ο αριθμός των θέσεων απασχόλησης
αναφέρεται τόσο σε άμεσες όσο και σε έμμεσες θέσεις εργασίας. Συμπεριλαμβάνει
δηλαδή και τις θέσεις που προέκυψαν δευτερογενώς από τις πολλαπλασιαστικές
εmπτώσε~ των έΡΎων σε όλους τους κλάδους και νομούς της χώρας. (ΕΠΟΑΠΠΘ,
2002: Χίί)
Η συνεκτίμηση του «Ελλάδα 2004» και συμπληρωματικώνέργων οδηγεί σε
σημαντική αύξηση των νέων ευκαιριών απασχόλησης στο σύνολο της χώρας (77.718)
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και σε ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση στο Νομό Μαγνησίας (4.463 στην προ των αγώνων
περίοδο- 5.737 την περίοδο 2000-2007).
Πίνακας 24: Επίδραση στην Απασχόληση του «Ελλάδα 2004» και των συμπληρωματικών
έ (ο/,)εΡγων •
Χωριιςή Χωριιςή Σωρευτική Σωρευτική Σωρευτική 2005-2000- 2004 2004%κατανομή κατανομή'''Ιο.. 2000-2003 2003% 2005-2007 2007%
Νομός 5.737 7,38 4.463 77,79 1.151 20,05 121 2,12ΜαΎVI10(ας
Σύνολο 77.718 100,00 57.114 73,49 16.321 21,00 4.240 5,46Χώαα,
Πηγη: !:ΠΟΑΠΠΘ, 2002: 215-216
3.3.4.0ΔΙΚΑ'ΔΙΚΤΥΑ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ,ΑΣTlΚΕΣΑΝΑΠΛΑ'ΣΕΙΣ
Όπως αναφέρθηκε και κατά την περιγραφή και ανάλυση των
κατασκευαζόμενων έργων, ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις αναμένονται στην αστική
δομή και στη λειτουργία της πόλης. Τα οδικά έργα βελτίωσαν τις εσωτερικές και
εξωτερικές μετακινήσεις. Αυτό σημαίνει περιορισμός του χρόνου μετακινήσεων,
λιγότερες δαπάνες για μετακινήσεις και μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Η
αναβάθμιση των πυλών εισόδου σε συνδυασμό με ά'λ/.α έργα εθνικής εμβέλειας
δύναται να αναδείξουντην πόλη σε υπερτοπικό μεταφορικό κόμβο. Η κατασκευή των
χώρων στάθμευσης συνέβαλλαν ουσιαστικά στην άμβλυνση των συγκοινωνιακών
προβλημάτων της πόλης δεδομένου ότι το σημαντικότερο πρόβλημα αστικής
κυκλοφορίας,είναι κατ' εξοχή το πρόβλημα της στάθμευσης. Οι αστικές αναπλάσεις
στις εισόδους της πόλης αναβάθμισαν την εικόνα της και δημιούργησαν στους
επισκέπτες θετικές εντυπώσεις, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ποιότητα ζωής των
κατοίκων. (Κότιος, 2005)
3.3.5.ΑΘΛΗTlΚΕΣΥΠΟΔΟΜΕΣ
Η επέκταση και αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών καθώς και το κλίμα
συμμετοχής στους αγώνες αναμένεται να προσελκύσει ομάδες για προετοιμασία και
να ενθαρρύνει την αθλητική δραστηριότητα των κατοίκων της πόλης. (Μαρινάγης,
2005)
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3.3.6. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΉ ΥΠΟΔΟΜΉ
Το πρόγραμμα «Ελλάδα 2004» καθώς και τα συμπληρωματικά έργα δεν
προέβλεπαν τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων στην ξενοδοχειακή 'υποδομή της
πόλης. Παρόλα αυτά πραγματοποιήθηκαν εργασίες αναβάθμισης των ξενοδοχείων
της περιοχής από τους ιδιώτες. Η αναβάθμιση της τουριστικής υποδομής της πόλης
προκύπτει και από τα οδικά έργα και τις αναπλάσεις, τα οποία βελτιώνουν σημαντίκά
τις αστικές λειτουργίες αλλά και τη συνολική εικόνα της πόλης. Ακόμη, τα αθλητικά
έργα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για αύξηση του αθλητικού τουρισμού μέσω της
ανάληψης διεθνών αθλητικών αγώνων. (Κότιος, 2005)
3.3. 71ΔΤΕΘΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΉ ΤΗΣΠΟΛΗΣ
Η αναβάθμιση της εικόνας της πόλης προκύπτει αφενός λόγω των έργων στις
υποδομές και στις αναπλάσεις και αφετέρου από την ένταξη της πόλης στο
πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων. Μέσω ενός κατάλληλου σχεδίου μάρκετινγκ ο
Βόλος είναι δυνατό να ενισχύσει τη διεθνή του εικόνα και να διεκδικήσει το κεντρικό
ρόλο του στην περιοχή. (Κότιος, 2005)
3.4.01 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
Η σημαντικότερη επίπτωση κατά τη διάρκεια των αγώνων σχετίζεται με την
αύξηση των επισκεπτών στην πόλη και τις συνεπαγόμενες επιδράσεις στη ζήτηση
υπηρεσιών και αγαθών. Επίσης, οι αγώνες προσέφεραν στην πόλη μιας πρώτης
τάξεως ευκαιρία να προβάλει διεθνώς τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και να
βελτιώσει τη διεθνή αναγνωρισιμότητακαι ελκυστικότητά της ως τόπου επενδύσεων
και τουριστικού προορισμού. Ακόμη, η εμπλοκή των παραγωγικών επιχειρήσεων της
περιοχής στους αγώνες και ειδικότερα επιχειρήσεων όπως ξενοδοχείων, γραφείων
ταξιδιών, ξεναγών, διαφήμισης, μεταφορών, επικοινωνιών, πληροφορικής,
τροφοδοσίας, παραγωγής και πώλησης αναμνηστικών, αλλά και των διοικητικών
υπηρεσιών της πόλης και των εθελοντών συνέβαλε στην απόκτηση τεχνογνωσίας και
εμπειριών τα οποία θα έχουν διαχρονικά θετική επίδραση στην ανάπτυξη της
περιοχής. (ΕΠΟΑΠΠΘ, 2002: Χίίί)
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Η διενέργεια των προκριματικών αγώνων ποδοσφαίρου και γενικότερα ο
χαραΙCΤΗρισμός της πόλης ως ολυμπιακής συνεπάγονται μια αναμενόμενη αύξηση
αλλοδαπών και ημεδαπών επισκεπτών στην πόλη. Οι επισκέπτες αυτοί μπορούν να
χωριστούν σε δύο κατηγορίες: σε αυτούς που έρχονται αποκλειστικά για τους αγώνες
(άμεση επίδραση) και σε αυτούς που έρχονται με αφορμή τους αγώνες να δουν την
πόλη χωρίς να ενδιαφέρονται άμεσα για αυτούς (έμμεση επίδραση). (Κότιος, 2005)
Γενικά, οι επισκέπτες της πόλης, κατά την διάρκεια των αγώνων,
κατηγοριοποιούνταιως εξής:
"-ΟλυμπιακήΟικογένεια





Λόγω δυσκολίας στην εύρεση στοιχείων τόσο για τον ακριβή αριθμό
επισκεπτών όσο και για την τουριστική δαπάνη στο ΠΣΒ, στηριχθήκαμε σε
εκτιμήσεις του κ. Παπανίκου (1999) αλ/ά και του Εργαστηρίου Περιφερειακών
Οικονομικών Αναλύσεων και Προβλέψεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2002).
Σύμφωνα με το απαισιόδοξο σενάριο που χρησιμοποιεί ο Παπανίκος (1999),
θεωρώντας δηλαδή ότι η παρακινούμενη ζήτηση θα είναι μηδενική, και με βάση την
παραπάνω κατηγοριοποίηση, για το ΠΣΒ ο αναμενόμενος αριθμός επισκεπτών κατά
την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Πηγη: Παπανικος, 1999
Πίνακας 25: Κατηγορίες και αναμενόμενος αριθμός επισκεπτών κατά την διάρκεια των
Α ' ΠΣΒ,\γωνων στο
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Σε ότι αφορά την αναμενόμενη τουριστική δαπάνη για το ΠΣΒ, κατά το έτος
τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων, οι εκτιμήσεις του Εργαστηρίου Περιφερειακών
Οικονομικών Αναλύσεων και Προβλέψεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
συνοψίζονται ως εξής:
ΠίναKΑC 26: ΑναLlF.\lόl.1F.VTl τουnιστιιm δαπάντ
Aoteooc επισκεπτών 5.800 .
H••fngr διανυιcτέnευιτπr 15
Σύνολο διανυιcτεnεύσεων 87.000
Ποσοστό επί συνολικών διανυκτερεύσεων 8,2%έTouc 2000
Μέιτπ δαπάvn ανά Διανυκτέnευση € 120
Σύνολο δαπάνη,.. € ]0.440.000
Πηγη: ΕΠΟΑΠΠΘ,2002: 228
Τα οικονομικά οφέλη που προέκυψαν για την πόλη, κατά την διάρκεια των
αγώνων, είναι άμεσα και προέρχονται από την αύξηση της απασχόλησης του τοmκού
εργατικού δυναμιιcoύ για την εξυπηρέτηση των αναγκών των αγώνων, την αύξηση
του συναλλάγματος από την έλευση ξένων θεατών, αλλά και από την πώληση των
δικαιωμάτων αναμετάδοσης των Αγώνων και των χορηγιών.
Οι οικονομικοί κλάδοι που είχαν τα μεγαλύτερα οφέλη είναι αυτοί των
ξενοδοχειακών υπηρεσιών, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών. (Κότιος, 2005)
3.4.2.ΠΡΟΒΟΛΉ.ΤΗΣΕΙΚΟΝΑΣ ΤΗΣΠΟΛΉΣ
Η διεξαγωγή των αγώνων συνεπάγεται τη διεθνή προβολή της πόλης ως
τόπου προορισμού εmσκεπτών, ανάληψης μεγάλων αθλητικών γεγονότων και
κέντρου οικονομικής παραγωγής. Η προβολή αυτή εmτυγχάνεται είτε άμεσα μέσω
της αύξησης του αριθμού των επισκεπτών είτε έμμεσα μέσω των ανταποκρίσεωντων
ΜΜΕ και ειδικότερα μέσω της τηλεοπτικής εικόνας. Τα στοιχεία που μπορούν να
βελτιώσουν την εικόνα της πόλης σχετίζονται με τη φιλοξενία των κατοίκων και τη
φιλική αντιμετώπιση των επισκεπτών, το αστικό περιβάλλον, τις συγκοινωνίες, την
ψυχαγωγία, τις τιμές, την ποιότητα των αγαθών και την εξυπηρέτηση από τις
εμπορικές επιχειρήσεις της περιοχής, τα αξιοθέατα, τις παράλληλεςεκδηλώσεις Κ.ά..
Το αποτέλεσμα εξαρτάται σημαντικά και από την ποιότητα και αποτελεσματικότητα
της στρατηγικήςπροβολής. (Κότιος, 2005)
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3.4.3:ΑΛΛΕΣ'ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ· ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ
ΚΑ1.ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Παρόλο που είναι ιδιαίτερα δύσκολη η ποσοτική εκτίμηση των ως άνω
εmδράσεων, είναι αναμφισβήτητο ότι η ανάληψη της διοργάνωσης ενός μεγάλου
αθλητικού γεγονότος συνεπάγεται την απόκτηση νέων οργανωτικών γνώσεων και
δεξιοτήτων. Αυτό αφορά όλους τους εμπλεκόμενους, όπως, τοπικές αρχές υπεύθυνες
για την διοργάνωση των αγώνων, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (π.χ. ταξιδιωτικά
γραφεία, ξενοδοχεία, ξεναγούς, μεταφορικές επιχειρήσεις, γαστρονομία και
ψυχαγωγία, πληροφορική, εmκοινωνίες), εργαζόμενους και εθελοντές. Η
αποκτούμενη γνώμη και εμπειρία βελτιώνει το αίσθημα αυτοπεποίθησης των
εμπλεκόμενων και διευκολύνει την πόλη στην ανάληψη στο μέλλον μεγάλων
γεγονότων (π.χ. αθλητικών, εμπορικών εκθέσεων, τουριστικών, καλλιτεχνικών).
Επίσης, οι νέες γνώσεις και εμπειρίες δύναται να συμβάλουν στην αύξηση της
παραγωγικότητας των εμπλεκομένων με θετικό αντίκτυπο στη συνολική οικονομική
δραστηριότητα της πόλης. (ΕΠΟΑΠΠΘ, 2002: 230)
3.4.4.ΡΥΘΜΙΣΕΙΣΚΑΙΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ'ΓΙΑ ΤΙΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣΚΑΙ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ
Προβλέφτηκε η ανάπτυξη συνδυασμένων δημοσίων μεταφορών, για την
αποθάρρυνση της χρήσης ΙΧ μέσα στην πόλη. Παράλληλα, ειδική μέριμνα ελήφθη
για τη δραστική και άμεση αύξηση των χώρων στάθμευσης, τόσο μέσα στην πόλη,
όσο και κοντά στους χώρους του σταδίου. (Κότιος, 2005)
3.5.01 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣΜΕΤΑ ΤΟΥΣΑΓΩΝΕΣ
Τα έΡΎα αθλητικών και αστικών υποδομών, τα συγκοινωνιακά έργα, η
απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και εμπειριών από φορείς, εΡΎαζόμενους και
εθελοντές, η προβολή της πόλης κ.ά. παράγουν διαχρονικά αποτελέσματα. Με άlJ..α
λόγια, οι θετικές χωρικές και οικονομικές επιδράσεις των αγώνων, αν και σε
68
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/12/2017 20:33:17 EET - 137.108.70.7
-Τσιουμπρής Χαράλαμπος
Οι επιπτώσεις των Ολυμπιακών έργων
στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου
μικρότερο βαθμό, εξακολουθούν να υφίστανται και μετά τους αγώνες. Συνολικά, οι
επιδράσεις αυτές αναφέρονται:
3.5./.Α ΥΞΗΣΗ ΤΟΥΑθΛΗΤΙΚΟΥ, AΣTIKOYΚAJ ΤΕΧΝΟΛΟΓ1ΚΟΥ
ΑΠΟθΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣΠΟΛΗΣ
Μετά τους αγώνες, η πόλη του Βόλου έχει στη διάθεσή της ένα σύγχρονο
στάδιο και άλλα στάδια ικανά να καλύψουν nς ανάγκες των ομάδων της περιοχής
αλλά και να προσελκύσουν σε τακτά 7POVΙΙCΆ διαστήματα εθνικές και διεθνείς
αθλητικές διοργανώσεις καθώς και ξένες ομάδες για προπόνηση. Παράλληλα, η πόλη
αποκτά περισσότερOUς χώρους στάθμεοοης, νέες υποδομές για διάφορες εκδηλώσεις,
καλύτερη εικόνα λiryω αναπλάσεων, mo σύγχρονη τεχνολογία πληροφορικής και
εmιcοινωνιών ειδικά στις αθλητικές της εγκαταστάσεις γεγονός που ενισχύει την
ελκuστικότητά της. (EnOAillIe, 2002: 230-231)
3.5.2.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
·Ενα σύγχρονο αστικό κέντρο μεσαίου μεγέθους, είναι αδύνατο να
ανταποκριθεί στο εθνικό και διεθνή ρόλο του εάν δεν διαθέτει σύγχρονες
μεταφορικές υποδομές. Στην περίπτωση του Βόλου με αφορμΤΙ τους αγώνες
βελτιώθηκαν σημαντικά οι εν 'λfJγω υποδομές όπως το αεροδρόμιο της Νέας
Αγχιάλου, το λιμάνι, οι είσοδοι! έξοδοι της πόλης και ο περιφερειακός. Επίσης, οι
νέοι χώροι στάθμευσης θα βελτιώσουν το κυκλοφοριακό σε ορισμένες περιοχές της.
Με την υλοποίηση των έΡΎων αυτών η πόλη θα έχει να εmδείξει ένα σύγχρονο
προφίλ μεταφορικών υποδομών με αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου στις
μετακινήσεις, τον περιορισμό των περιβαΛλOVΤΙKών επιπτώσεων και τη μείωση του
κόστους μεταφοράς ανθρώπων και αγαθών. (Κότιυς, 2005)
3.5.3.ΑΣΤΤΚΟ ΠEPI8AΛΛONΚAJΠΟΙΟΤΗΙΑ ΖΩΗΣ
Τα έργα ανάπλασης και οδοποιίας βελτίωσαν σημαντικά την ποιότητα ζωής
σε ορισμένες επιβαρημένες περιοχές της πόλης. Επίσης, κατά τη περίοδο διεξαγωγής
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των Αγώνων αλλά και μετά το πέρας αυτών, οι περιοχές γύρω από τα γήπεδα θα
υφίστανται λιγότερες αρνητικές επιβαρύνσεις από ότι κατά την περίοδο προ τ/ς
εκτέλεσης των έργων. (Κότιος, 2005)
3.5.4.EIJWNA ΚΑΙΠΡΟΒΟΛΉΤΉΣΠΕΡΙΟλΉΣ
Η επιτυχής διενέργεια των αγώνων, η εξυπηρέτηση των επισκεπτών, η
δημιουργία θετικού κλίματος, η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής
προβολής Κ.ά. κατά την διάρκεια των αγώνων θα έχει, σε συνδυασμό με τα έργα
υποδομών και αναπλάσεων, θετικές επιδράσεις στη διεθνή εικόνα της πόλης
μεταγενέστερα. Η αξιοποίηση του τίτλου ''Ολυμπιακής Πόλης" δύναται να
συνεχιστεί στο πλαίσιο μιας νέας στρατηγικής προβολής και μετά τους αγώνες.
Στόχος τ/ς βελτιωμένης εικόνας και της στρατηγικής προβολής θα πρέπει να είναι η
προσέλκυση τουριστών, η ανάληψη μεγάλων αθλητικών, πολιτιστικών και
εμπορικών διοργανώσεων, η προώθηση των εξαγωγών της περιοχής και η
προσέλκυση ξένων επενδύσεων. (ΕΠΟΑΠΠΘ, 2002: 229-230)
3.5.5. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΙΗΣΗ
Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, η επιτυχής διενέργεια των
αγώνων, η εξυπηρέτηση των επισκεπτών, η δημιουργία θετικού κλίματος, η
υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής προβολής κ.α. κατά την διάρκεια των
αγώνων θα έχει, σε συνδυασμό με τα έργα υποδομών και αναπλάσεων, θετικές
επιδράσεις στη διεθνή εικόνα της πόλης του Βόλου μεταγενέστερα.
Με βάση τα παραπάνω, alli και την εμπειρία άλλων πόλεων που
διοργάνωσανΟλυμπιακούςΑγώνες, η τουριστική ζήτηση μετά τους Αγώνες δύναται
να διαμορφωθεί σύμφωνα με τον πίνακα 27. Σημειώνεται ότι σε πάρα πολλές
περιπτώσεις η παρακινούμενη τουριστική ζήτηση είναι το πρώτο και δεύτερο έτος
μετά τους αγώνες μεγαλύτερη από ότι κατά την διάρκεια των Αγώνων. Τρεις είναι οι
κύριοι λόγοι που ερμηνεύουν αυτή την τάση: Πρώτον επειδή η έντονη προβολή που
λαμβάνει η χώρα κατά την διάρκεια των αγώνων επηρεάζει την τουριστική ζήτ/ση
της επόμενης περιόδου, δεύτερο επειδή πολλοί επισκέπτες επιθυμούν να επισκεφτούν
την πόλη διοργάνωσης των αγώνων όχι κατά την διάρκειά τους α/.λά κατά την
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επόμενη περίοδο γιατί αναμένουν καλύτερες τιμές, λιγότερη συμφόρηση, μεγαλύτερη
ασφάλεια κλπ και τρίτον επειδή η πόλη απέκτησε καλύτερες υποδομές, προφίλ Κ.α.
Οι προβλέψεις του εν λόγω πίνακα μπορούν να εκληφθούν και ως ελάχιστοι
ποσοτικοί στόχοι της στρατηγικής προβολής του ΠΣΒ για τα 5 έτη μετά τους Αγώνες.
(ΕΠΟΑΠΠΘ, 2002: 231-232)
.
- Πίνακας 27: Εκτιμώμενες (πρόβλεψη-στόχος) παρακινούμενες συνολικές αφίξεις







Πηγη. ΕΠΟΑΠΠΘ, 2002. 232
Πίνακας 28: Εκτιμώμενη τουριστική δαπάνη από την παρακινούμενη τουριστική ζήτηση










* ΟΙ δαπάνες του 2004 συμπεριλαμβάνουν τις συνολικές δαπάνες (άμεσης και
παρακινούμενης ζήτησης). Τα υπόλΟ1Πα έτη ελλείψει Ολυμπιακών Αγώνων αναφέροvtαι
Ι ιώνο στην παοοκινούιιενη ί:ήmση.
Πηγη. ΕΠΟΑΠΠΘ, 2002. 232
3.6.ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ
ΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ- ΟΦΕΛΟΥΣ
Σε μια προσπάθεια να θεωρηθούν συγκεντρωτικά οι επιπτώσεις από τη
διοργάνωση των προκριματικών αγώνων ποδοσφαίρου στο Πολεοδομικό
Συγκρότημα Βόλου, επιχειρείται παρακάτω η δημιουργία ενός πίνακα Ανάλυσης
Κόστους- Οφέλους κατά το «Ολυμπιακό)) πρότυπο των Toohey και Veal . Στη στήλη
του κόστους συμπεριλαμβάνονται και οι πιθανοί κίνδυνοι που αφορούν τη
συγκεκριμένη επίπτωση.
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Πίνακας 29: ΑνάλυσΊ Κόστους- Οφέλους των επιπτώσεων στο ΠΣΒ
ΟΦΕΛΗ ΚΟΣΤΟΣ Ι ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Δραστηριοποίηση και συντονισμός
τουοιστικών φοοέων Δέσμευση πόρων
Ολυμπιακή OργανωUΈΝπ τουριστική εκστρατεία
Προβολή ΑύξτισΤΊ τουριστικών υπηρεσιών
ΔημιουΡΎία Κέντρου Τουριστικής Μεταολυμπιακή
Προβολής αποδιοργάνωση
-Αύξηση άμεσης και παραKινOύμεVΗς Περιβαλλοντικό κόστοςτουριστικής ζήτησης
Έσοδα για την τοπική κοινωνία Πληθωριστικές τάσεις στηντοπική οικονομία
Βραχυπρόθεσμες ή
Τουρισμός εποηακές θέσειc. εΡΎασίας
Βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις
ΔημιουΡΎία νέων θέσεων εΡΎασίας
στην πόλη (ΙCΥKλoφOΡιακές.
αποκομιδή απορρψμάτων
κ.ά.) που δε θα κρατήσουν
και UΕΤά τους Ολυuπιακούc.
Κυκλοφοριακή συμφόρηση
Απασχόληση και Δημιουρ-γία νέων θέσεων Βραχυπρόθεσμες ήαπασrόλησπςΑΕΠ Αύξηση του ΑΕΠ στο Ν. MαΎvπσίαc. εποχιακές θέσεις εΡΎασίας
Κατασκευή νέου κτφιακού
Κατασκευαστική αποθέιιατοςΑνάδειξη περιοχών που Βραχυπρόθεσμη ώθηση στιςδραστηριότητα και αναβαθμίζονται λόγω ευκολότερης τιμές και τα ενοίκιααγορά ακινήτων πρόσβασης ή ανάπλασης (π.χ.
παοαλία)
ΛειτουΡΎική και αισθητική
αναβάθμιση της παράκτιας ζώνης Αποσπασματικές ρυθμίσεις
ΑIJ.αΥή αστικού Κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση λ{ΥΥω που δεν λύνουν χρόνια
τοπίου κατασκευής περιφερειακού προβλήματα (χώροι
Αισθητικές παρεμβάσεις στον ιστό της στάθμευσης κτλ)
πόλης
Αναβάθμιση των αθλητικών Πρόβλημα μεταολυμπιακής
υποδομών της πόλης και δημιουργία βιωσιμότητας αθλητικών
τουΠΑΚΘ υποδομών και κυρίως του
Αναβάθμ.ισΤΊ και επέκταση μ.ουσείου ΠΑΚΘ
Υποδομές Ολοκλ- Νοσοκομείου Κίνδυνος επίσπευσης
Επέκταση Αερολιμένα εργασιών μέχρι την
Ολυμπιάδα και δραματικής
Επέκταση Συνεδριακού κέντρου επιβράδυνσης μετά το πέρας
η]ς
Κατασκευή παράκαμψης ΠΣΒ Αποσπασματικότητα
Κυκλοφοριακές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ρυθμίσεων που δεν λύνει ταμεταβολές κυκλοφοριακά προβλήματαείσοδο της πόλης και σε άλ/α σημεία της πόλης
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Πηγη. Μαντιδη, 2003.21 1-212, lδια Επεξεργασια
στο Πολ.εοδοuικό ΣηΥΚ Βόλου
Κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση,
μείωση ηχορύπανσης και Επιβάρυνση του
ατμοσφαψικής ρύπανσης 'λiYyω περιβάλλοντος κατά τη
Περιβάλλον κατασκευής περιφερειακού διάρκεια κατασκευής των
Ρυθμίσεις καθαρώτητας, αποκομιδής έργων και από την έλευση








της πόλης- Ύπαρξη εξειδικευμένου ανθρώπινου Πιθανή άνοδος στις τιμές





Παρατηρούμε, λοιπόν, στον πίνακα της Ανάλυσης Κόστους- Οφέλους,
συγκεντρωτικά τις εmπτώσεις που τελέστηκαν ή που αναμένεται να τελεστούν τα
επόμενα χρόνια στο ΠΣΒ.
Συγκεκριμένα, η Ολυμπιακή προβολή της πόλης θα αποφέρει σημαντικά
οφέλη στο βαθμό που θα συντελεστεί μια οργανωμένη τουριστική εκστρατεία μέσα
από το συντονισμό και την οργάνωση όλων των τουριστικών φορέων της περιοχής.
Το Κέντρο Τουριστικής Προβολής σε συνδυασμό με την αύξηση των τουριστικών
υπηρεσιών θα παγιώσουν ένα ανώτερο επίπεδο τουριστικής εξυπηρ~τησης για την
πόλη και θα προσελκύσουν μεγαλύτερη τουριστική κίνηση. Το κόστος είναι κατ'
αρχήν χρηματικό ενώ κατά δεύτερο λόγο υπάρχει ο κίνδυνος της προσωρινής
τουριστικής Ολυμπιακής έξαρσης την οποία θα ακολουθήσει η μεταολυμπιακή
αποδιοργάνωση. (Μαντίδη, 2003: 213)
Σε ότι αφορά τον τουρισμό, το σημαντικότερο όφελος αναμένεται να είναι η
άμεση και παρακινούμενη τουριστική ζήτηση η οποία θα αποφέρει χρηματικές
εισροές και ενδέχεται να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή. Η αύξηση
της απασχόλησης που αναμένεται να προκληθεί με αυτόν τον τρόπο, συνήθως δεν
έχει μόνιμο χαρακτήρα, και συνεπώς υπάρχει ο κίνδυνος οι νέες θέσεις εργασίας που
δημιουργούνται να είναι βραχυπρόθεσμες ή εποχιακές. Το γεγονός αυτό μπορεί να
ενισχυθεί με τις ενδεχόμενες πληθωριστικές τάσεις που προκαλεί ο τουρισμός, με
αποτέλεσμα την αποσταθεροποίηση της οικονομίας. Άλλοι κίνδυνοι είναι η
ενδεχόμενη κυκλοφοριακή συμφόρηση και η περιβαλλοντική υποβάθμιση κατά την
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διάρκεια των Ολυμπιακών. Τα παραπάνω μπορούν να αντιμετωπιστούν με ρυθμίσεις
οι οποίες καλό θα ήταν να παραμείνουν και μετά το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων
και να μη λειτουργήσουν μόνο ως «σωσίβια;} για ακραίες καταστάσεις. (Μαντίδη,
2003: 213)
Οι Ολυμπιακές παρεμβάσεις στο ΠΣΒ μεταφράζονται σε αύξηση του ΑΕΠ
για ολόκληρο το νομό Μαγνησίας, η οποία κορυφώνεται το έτος 2003 και κατόπιν
- μειώνεται σταδιακά. Σε ότι αφορά την απασχόληση, μεγάλη επίδραση συντελείται
κατά την προολυμπιακή περίοδο λόγω της αυξημένης κατασκευαστικής
δραστηριότητας. Η αύξηση της απασχόλησης συντελείται κυρίως στον τριτογενή
τομέα. Ο μόνος κίνδυνος είναι οι βραχυπρόθεσμες θέσεις εργασίας οι οποίες δε θα
ενισχύσουν την τοπική οικονομία. (Μαντίδη, 2003: 213)
Σε ότι αφορά την αγορά ακινήτων, το όφελος είναι ότι κατασκευάζεται νέο
κτιριακό απόθεμα και αναβαθμίζονται αρκετές περιοχές στην πόλη. Υπάρχει όμως ο
κίνδυνος της αύξησης των τιμών αγοράς και ενοικίασης, που θα αποτελέσει
πρόσθετο κόστος για τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Η ανάδειξη των επιμέρους
περιοχών εντάσσεται στο γενικότερο πρόγραμμα αναβάθμισης του ΠΣΒ με
κυριότερη δράση την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση αλλά και την αισθητική και
λειτουργική βελτίωση του σημαντικότερου συναθροιστικού χώρου στην πόλη, της
παράκτιας ζώνης. (Μαντίδη, 2003: 213-214)
Η αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών δίνει στην πόλη νέες προοπτικές για
αθλητική δραστηριότητα αλλά και αθλητικό τουρισμό. Ο κίνδυνος. έγκειται στην
μεταολυμπιακή βιωσιμότητα των υποδομών και κυρίως του Πανθεσσαλικού Σταδίου.
Η δημιουργία και αναβάθμιση ορισμένων σημαντικών αστικών υποδομών
βελτιώνουν την κοινωνική πρόνοια, τις αστικές εξυπηρετήσεις, το πολιτιστικό
απόθεμα και γενικώς βελτιώνουν την εικόνα της πόλης. Στην περίπτωση αυτών, ο
κίνδυνος είναι η μεταολυμπιακή επιβράδυνση των εργασιών για την κατασκευή και
αναβάθμισή τους αφού θα έχει τελειώσει η Ολυμπιάδα και μαζί η πίεση για
επίσπευαη. (Μαντίδη, 2003: 214)
Οι κυκλοφοριακές μεταβολές αποτελούν σημαντική παρέμβαση για το ΠΣΒ
καθώς το κυκλοφοριακό αποτελεί χρόνιο πρόβλημα της πόλης. Παρόλα αυτά, η
περιφερειακή οδός και οι υπόλοιπες τμηματικές παρεμβάσεις δεν συμβαδίζουν με την
ταυτόχρονη λήψη μέτρων για όλη την περιοχή όπως αυτά έχουν διατυπωθεί στην
κυκλοφοριακή μελέτη. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται στα έργα αποσπασματικός
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χαρακτήρας. Σε ότι αφορά το περιβάλλον, η κατασκευή του περιφερειακού- όπως
και των υπόλοιπων έργων σε μικρότερο βαθμό- συνδέεται από το αναπόφευκτο
περιβαλλοντικό κόστος. Όμως τα οφέλη που απορρέουν από αυτή όπως η
κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση, η μείωση της ηχορύπανσης και της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης είναι ανεκτίμητα για τους κατοίκους του ΠΣΒ. Επιπλέον, τα μέτρα για την
καθαριότητα εντός της πόλης κατά τη διάρκεια των αγώνων- τα οποία πάρθηκαν
ώστε να αντιμετωπιστεί η περιβαλλοντική επιβάρυνση από την έλευση μεγάλου
αριθμού επισκεπτών- μπορούν να συνεχίζουν να εφαρμόζονται και μετά το πέρας
τους ως μια μορφή κληρονομιάς για το περιβάλλον. (Μαντίδη, 2003: 214)
Τα σu-yKεντρωΤΙKά οφέλη των Ολυμπιακών Παρεμβάσεων στο ΠΣΒ
αναβαθμίζουν την εικόνα της πόλης και την ποιότητα ζωής της βελτιώνοντας ης
υπηρεσίες και τις υποδομές της, εξασφαλίζοντας σημαντικές συνεργασίες φορέων και
βελτιώνοντας το αστικό τοπίο. Η βελτιωμένη πλέον εικόνα της πόλης μετά τους
Ολυμπιακούς έχει περισσότερες πιθανότητες να προσελκύσει νέα επενδυτική
δραστηριότητα που θα συνδεθεί με την ύπαρξη εξοπλισμένων αθλητικών
εγκαταστάσεων και ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, την καλύτερη ποιότητα ζωής
και την πολύτιμη εμπειρία της πόλης από την σημαντική αθλητική διοργάνωση. Έτσι,
δίνεται ισχυρή ώθηση στην αναπτυξιακή πορεία της την οποία και οφείλει να
εκμεταλλευτεί παίρνοντας από τώρα σημαντικές αποφάσεις. (Μαντίδη, 2003: 213-
215)
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ΚΕΦΑλ/ΙΟ 4: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
4.1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα Ολυμπιακά Έργα στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου αποτελούσαν μέρος ενός
ολοκληρωμένου προγράμματος παρεμβάσεων στις εκ:tός Αττικής περιοχές, που
στόχο είχε την συμμετοχή ολόκληρης της χώρας και συνάμα της Ολυμπιακής Πόλης
του Βόλου στην προετοιμασία ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.
r ια πρώτη φορά, χώρα διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων λαμβάνει
αvnσταθμιστικά μέτρα που να ενισχύουν και να ευνοούν άμεσα την υπόλομτ/ χώρα.
Αυτό δεν έγινε τυχαία. Αρκετά έΥκαφα, η Επιτροπή Διεκδίκησης των Ολυμπιακών
Αγώνων ανέθεσε την εκπόνηση μελέτης η οποία διερεύνησε τις χωρικές επιπτώσεις
των Αγώνων. Η μελέτη ανέδειξε ότι σε μια σειρά τομείς και κάτω από κάποιες
προϋποθέσεις, οι Αγώνες θα ευνοούσαν τη θέση της Αθήνας, ιcυρίως στον τομέα των
υποδομών και ειδικά στον τομέα των αθλητικών υποδομών. Οι Ολυμπιακές
παρεμβάσεις έρχονται να αντισταθμίσουν αυτή την πιθανή εύνοια, εξασφαλίζοντας
ότι από τη διοργάνωση των Αγώνων θα ωφεληθούν σημαντικά όχι μόνο η χώρα
συνολικά, αλλά και κάθε νομός της χώρας ξεχωριστά. (ΕΠΟΑΠΠΘ, 2002: 2)
Συνεπώς, η υλοποίηση των Ολυμπιακών παρεμβάσεων, αποτελεί ένα
σταθμισμένο συνδυασμό πολιτικών (α) επικεντρωμένης παρέμβασης_ και ενίσΊUσης
κεντρικών πόλων ανάπτυξης της περιφέρειας και (β) διασποράς των παρεμβάσεων
στο σύνολο της επικράτειας. Με αυτή την έννοια, επιδιώκεται η συμβολή σε ένα
ισόρροπο τρόπο ανάπτυξης της περιφέρειας.
Στόχος του κεφαλαίου αυτού, είναι η αξιολόγηση της στρατηγιΙCΉς των
Ολυμπιακών παρεμβάσεων για το ΠΣΒ τόσο συνολικά όσο και αποσπασματικά, και
με κριτήρια την σκοπιμότητα των έργων αλλά και την συνάφεια, την
αποτελεσματικότητα και την χρησιμότητα αυτών με τους προγραμματικούς στόχους
που έχουν τεθεί.
4.2.ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Από τα όσα αναφέρθηκαν στην εισαγωγή του κεφαλαίου αυτού, αλλά και όσων
προηγήθηκαν στο κεφάλαιο 2 «(Τα Ολυμπιακά Έργα και οι Παρεμβάσεις στο
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Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλοω), προκύπτει ότι στρατηγικός στόχος του
σχεδιασμού των Ολυμπιακών Παρεμβάσεων για το Πολεοδομικό Συγκρότημα
Βόλου, ήταν η επιτυχής διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων σε συνδυασμό με
την ενίσχυση του ρόλου της πόλης του Βόλου αλλά και του Νομού Μαγνησίας. Οι
βασικοί ενδιάμεσοι στόχοι, στους οποίους στηρίχθηκε η υλοποίηση του παραπάνω
στρατηγικού στόχου είναι οι εξής:
5- Η αισθητική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και η βελτίωση της
ποιότητα ζωής
ιι;- Η ανάπτυξη απαραίτητωναθλητικώνυποδομών
~ Η δημιουργίαπάγιωνυποδομών
5- Η ενίσχυση της συνοχής στο εσωτερικό του Νομού με την δημιουργία α'λ/.ά
και την βελτίωση αθλητικώνεγκαταστάσεωνσε κάθε Δήμο





Το έργο κρίθηκε σκόπιμο για την κάλυψη των αναγκών που απορρέουν από την
διοργάνωση προκριματικών αγώνων ποδοσφαίρου σε συνδυασμό με την έλλειψη
σύγχρονου ποδοσφαιρικού σταδίου ολυμπιακών προδιαγραφών [Ολυμπιακές
πρoδιαyραφΈC: (α) Μεγάλη χωρητικότητα (περίπου 20.000-30.000 θεατών), (β)
Εύκολη πρόσβαση, (γ) Ασφάλεα/, (δ) Ευκολία στην εύρεση χώρου στάθμευσης, (ε)
Ύπαρξη βοηθητικών χώρων όπως προπονητήρια, στίβος, βοηθητικό στάδιο, χώρος
μυϊκής ενδυνάμωσης- χαλάρωσης κλπ].
Η κατασκευή του Πανθεσσαλικού Σταδίου στοίχισε σχεδόν 50εκατ. ευρώ και
η συντήρησή του κοστίζει ετησίως περί το 1 με 1,5εκατ. ευρώ. Μια πιθανή
ανακατασκευή του ΕΑΚ Βόλου θα κόστιζε περίπου 15εκατ. ευρώ ενώ το κόστος
λειτουργίας του θα ήταν σχεδόν μηδενικό. Συνεπάγεται δηλαδή ότι η καλύτερη λύση
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ήταν η ανακατασκευή του ΕΑΚ. Ωστόσο, η αδυναμία του να καλύψει τις
προδιαγραφές των ΟΑ σε συνδυασμό με τον πληθυσμό της πόλης του Βόλου,
οδήγησε στην απόφαση κατασκευής του Πανθεσσαλικού. (Παντελής & Μαρινάγης,
2005)
4.3.2.ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣΚΑΙΥΠΟΔΟΜΗΣΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
4.3.2.1.ΠεριφερειακόςΠ.Σ.Β.(απόΝΚ Λάρισας έως Κραυσίδωνα) και Συνδέσεις με
Πανθεσσαλικό Στάδιο
Το έργο κρίθηκε σκόπιμο, από την οπτική γωνία των Ολυμπιακών Αγώνων, καθ' ότι
εξασφαλίζει με τον βέλτιστο λειτουργικό τρόπο την υπερτοπική πρόσβαση στο
Πανθεσσαλικό Στάδιο και επομένως την ομαλή διεξαγωγή του αγωνίσματος του
ποδοσφαίρου.
Παράλληλα κρίθηκε ιδιαίτερα χρήσιμο για την πόλη, γιατί ο Περιφερειακός
αποτελεί ένα από τα πΜον σημανηκά έργα για το Βόλο, που αναμένεται να λύσει σε
μακροχρόνια βάση σοβαρά προβλήματα στον τομέα των μεταφορών και των
κυκλοφοριακών εξυπηρετήσεων (ΠΑΘΕ, οικισμοί Πηλίου, ΑΓΕΤ...). (Υπουργείο
Πολιτισμού, 2001: 15)
4.3.2.2.Κατασκευή Γέφυρας στις οδούς Γ. Δήμου- Παρασκευοπούλου στο Χείμαρρο
Κραυσίδωνα
Το έργο κρίθηκε σκόπιμο, καθώς με την κατασκευή του συνδέει δύο περιοχές του
Δήμου Βόλου και διευκολύνει την διέλευση των τοπικών κυρίως επισκεπτών στο
Πανθεσσαλικό Αθλητικό Κέντρο άμεσα χωρίς διέλευση από το κέντρο της πόλης.
(Υπουργείο Πολιτισμού, 2001: 17)
4.3.2.3.Τουριστικός Λιμένας Βόλου(Αξιοποίηση αποθηκών)
Το έργο κρίθηκε σκόπιμο, καθώς οι υπάρχουσες υποτυπώδεις εγκαταστάσεις
κρίθηκαν ως μη ικανοποιητικές για τις τότε ανάγκες, πόσο μάλλον κατά την διάρκεια
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των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 που αναμενόταν σημαντική αύξηση των αφίξεων
και αναχωρήσεων από το λιμάνι του Βόλου.
Παράλληλα, κρίθηκε ιδιαίτερα χρήσιμο για την πόλη, καθώς θα την
«προικοδοτούσε» μια βασική υποδομή που καλύπτει πάγιες και αυξανόμενες
ανάγκες, συνδεόμενες τόσο με το ρόλο του Βόλου ως μεταφορικού κέντρου όσο και
με τον τουριστικό του ρόλο. Επιπλέον βελτιώνει τη λειτουργία του λιμανιού και
δημιουργεί χώρους στάθμευσης (χρήσιμους για τους ταξιδιώτες προς Σποράδες και
ενδεχομένως και για την πόλη). (Υπουργείο Πολιτισμού. 200 Ι: 19)
4.3.3.ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
4.3.3.1.Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση της Κεντρικής Παράιcτιας Ζώνης
Βόλου από Τελωνείο έως Γορίτσα
Η παραλία του Βόλου είναι ο κύριος χώρος αναψυχής και εκτόνωσης των κατοίκων
και των επισκεπτών της πόλης. Το δεδομένο αυτό συνεΙCΤΙμήθηKε με τις απαιτήσεις
ύπαρξης μεγάλων δημόσιων ελεύθερων χώρων στις πόλεις που φιλοξενούν
αγωνίσματα Ολυμπιακών Αγώνων και προσελκύουν μεγάλο αριθμό ξένων
επισκεπτών. Η ύπαρξη ορισμένων τέτοιων χώρων επέτρεψε την αντιμετώπιση, με τη
χωρική εστίαση σε αυτούς, των αναγκών πληροφόρησης, οργάνωσης του ελεύθερου
χώρου των επισκεπτών, και διοργάνωσης παράλληλων πολιτιστικών εκδηλώσεων, σε
συνδυασμό με την επίλυση των ζητημάτων ασφάλειας και πρόσβασης, που θέτουν
μεγάλης κλίμακας συμβάντα όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
Δεδομένου ότι η παραλία του Βόλου αποτελεί τον κύριο μεγάλο δημόσιο
χώρο της πόλης, η σημασία του έργου για τους Αγώνες ήταν προφανής. Παράλληλα,
έχει στρατηγική σημασία και για την πόλη γενικότερα, γιατί αξιοποιεί ένα συγκριτικό
πλεονέκτημα όπως το θαλάσσιο μέτωπο, και αναβαθμίζει και τη λειτουργία μιας
μείζονος σημασίας πολεοδομικής ζώνης. (Υπουργείο Πολιπσμού, 2001: 21)
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4.3.3.2. Αναβάθμιση της Εισόδου της πόλης (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κατασκευές
στον κόμβο Κραυσίδωνα, κέντρο τουριστικής προβολής μετά του περιβάλλοντα
χώρου)
Το έργο κρίθηκε σκόπιμο για την βελτίωση της εισόδου της πόλης από Αθήνα και
Λάρισα και την οδική σύνδεση με Νέα Ιωνία, Περιφερειακό και αθλητικές
εγκαταστάσεις. Από την άλλη μεριά το Κέντρο τουριστικής προβολής θα χρησιμεύσει
και μεταολυμπιακά για την αναβάθμιση της τουριστικής προβολής της πόλης.
(Υπουργείο Πολιτισμού, 2001: 23)
4.3.3.3. Επέκταση και Βελτίωση του Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου
Η ύπαρξη ενός «σύγχρονοωι Αρχαιολογικού Μουσείου στη πόλη του Βόλου κρίθηκε
αναγκαία, με βάση το μέγεθος της πόλης και την τουριστική δυναμικότητα που αυτή
παρουσιάζει. Επιπλέον κρίθηκε αναγκαίο, καθώς την περίοδο των Ολυμπιακών
Αγώνων θα μπορούσε να φιλοξενήσει μεγαλύτερο αριθμό ξένων και μη εmσκεπτών.
4.3.3.4. Ολοκλήρωση Συνεδριακού Κέντρου Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος
Η ύπαρξη ενός συνεδριακού κέντρου στη πόλη του Βόλου κρίθηκε αναγκαία, με
βάση το μέγεθος της πόλης και την τουριστικής δυναμικότητα που αυτή
.παρουσιάζει. Ήταν αναγκαίο και για την περίοδο των Αγώνων, καθώς θα μπορούσε
να φιλοξενήσει διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις σχετικά με αυτούς. (Υπουργείο
Πολιτισμού, 2001: 33)
4.3.3.5. Αναστήλωση του Ιστορικού Ναού Αγίου Αθανασίου Μακρυνίτσας
Το έργο κρίθηκε σκόmμο για την βελτίωση της αισθητικής της κεντρικής πλατείας
της Μακρυνίτσας, καθώς λόγω της μικρής απόστασης που την χωρίζει από το
Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου θα μπορούσε να αποτελέσει κατά την διάρκεια των
Ολυμπιακών Αγώνων αλλά και μετά, χώρο επισκέψεως μεγάλου αριθμού ξένων και
μη τουριστών.
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4.3.4.1. Ολοκλήρωση Απαλλοτριώσεων στην υπόλοιπη έκταση του Πανθεσσαλικού
Αθλητικού Κέντρου
Το έργο κρίθηκε σκόπιμο για τη διενέργεια των Ολυμπιακών Αγώνων, γιατί
- περιλαμβάνει χώρους που βρίσκονται σε άμεση επαφή Kαιlή εξυπηρετούν το γήπεδο
διεξαγωγής των αγώνων ποδοσφαίρου.
Για την πόλη το έργο είναι σημαντικό, γιατί συμβάλλει στην ολοκλήρωση
ενός μεγάλης κλίμακας συμπλέγματος αθλητικών και κοινόχρηστων εγκαταστάσεων.
(Υπουργείο Πολιτισμού, 2001: 25)
4.3.4.2. Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης στο Πανθεσσαλικό Αθλητικό Κέντρο
Το έργο κρίθηκε σκόπιμο για τη διενέργεια των Ολυμπιακών Αγώνων, γιατί επιτρέπει
την εξυπηρέτηση της στάθμευσης του μεγάλου αριθμού των οχημάτων που θα
μεταφέρουν θεατές στο γήπεδο, κατά τη διεξαγωγή των αγώνων ποδοσφαίρου.
Για την πόλη το έργο είναι σημαντικό, γιατί συμβάλλει στην ολοκλήρωση
ενός μεγάλης κλίμακας συμπλέγματος αθλητικών και κοινόχρηστων εγκαταστάσεων.
(Υπουργείο Πολιτισμού, 2001: 27)
4.3.4.3. Ξενώνας Αθλητών στο Πανθεσσαλικό Αθλητικό Κέντρο
Το έργο κρίθηκε χρήσιμο για τη διενέργεια των Ολυμπιακών Αγώνων, γιατί
περιλαμβάνει χώρους που βρίσκονται σε άμεση επαφή Kαιlή εξυπηρετούν το γήπεδο
διεξαγωγής των αγώνων ποδοσφαίρου.
Για την πόλη το έργο είναι σημαντικό, γιατί συμβά/λει στην ολοκλήρωση
ενός μεγάλης κλίμακας συμπλέγματος αθλητικών και κοινόχρηστων εγκαταστάσεων.
(Υπουργείο Πολιτισμού, 2001: 29)
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4.3.4.4. Εξοπλισμός Ξενώνα στο Πανθεσσαλικό Αθλητικό Κέντρο
Το έργο κρίθηκε σκόπιμο για την όσο το δυνατόν καλύτερη ολοκλήρωση (κυρίως
ποιοτικά) του ξενώνα φιλοξενίας των αθλητών των Ολυμπιακών Αγώνων.
4.3.4.5. Διαμόρφωση Περιβάλλοντα χώρου στο Πανθεσσαλικό Αθλητικό Κέντρο
(πράσινο, προσπέλαση στο αθλητικό κέντρο)
Το έργο κρίθηκε σκόπιμο για τη διενέργεια των Ολυμπιακών Αγώνων, γιατί
περιλαμβάνει χώρους που βρίσκονται σε άμεση επαφή καtlή εξυπηρετούν το γήπεδο
διεξαγωγής των αγώνων ποδοσφαίρου.
Για την πόλη το έργο είναι σημαντικό, γιατί συμβάλ/.ει στην ολοκλήρωση
ενός μεγάλης κλίμακας συμπλέγματος αθλητικών και κοινόχρηστων εγκαταστάσεων.
(Υπουργείο Πολιτισμού, 2001: 31)
4.3.5.0ΛΥΜΠΙΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΑ
Το έργο κρίθηκε σκόπιμο, για τη διενέργεια των Ολυμπιακών Αγώνων, γιατί
περιλαμβάνει την βελτίωση αθλητικών χώρων που βρίσκονται σε άμεση επαφή καtlή
εξυπηρετούν το ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό τουρνουά.
Για την πόλη το έργο είναι σημαντικό, γιατί μεταολυμπιακά οι
ανακαινισμένες αυτές εγκαταστάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους
τοπικούς συλλόγους.
4.3.6.ΠΡΟΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΤΡΙΑ
Οι εγκαταστάσεις αυτές θα φιλοξενούσαν αθλητικές αποστολές των ξένων χωρών
ώστε να εγκλιματιστούν στην Ελλάδα κατά την διάρκεια της προετοιμασίας τους για
τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Γι' αυτό, το έργο κρίθηκε Υρήσιμο, για τη διενέργεια των
Ολυμπιακών Αγώνων.
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Για την πόλη το έργο είναι σημαντικό, γιατί μεταολυμπιακά οι
ανακαινισμένες αυτές εγκαταστάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους
τοπικούς συλλόγους.
4.3. 7.ΔΙΚΙΥΟ ΠΡΟΠΟΝΗΙΗΡΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ 'ΝΟΜΟΥ
το έργο κρίθηκε σκόπιμο καθώς δημιουργούνται αθλητικές υποδομές σε κάθε Δήμο.
4.3.8.ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ.ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Το έργο κρίθηκε σκόπιμο, για την αρτιότερη και ασφαλέστερη διεξαγωγή των
Αγώνων.
4.3.9.ΕΡΓΛ ΠΟΥ ΕΠΙΣΠΕΥΤΗΚΛfII ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΛΓΩΝΩΝ
ΤΟΥ 2004
14.3.9.1.ΑερΟδΡόμιο Νέας Αγχιάλου
Το έργο κρίθηκε σκόπιμο για τη διενέργεια των Ολυμπιακών Αγώνων α'λJ..iJ. και για
την πόλη μεταγενέστερα, γιατί παρέχει μεγαλύτερη ευκολία στη πρόσβαση­
μεταφορά επισκεπτών από το εξωτερικό στη πόλη του Βόλου αλλ/ και μεγαλύτερη
πλέον ασφάλεια από πλευράς αεροδρομίου.
14.3.9.2.ΝομαρχιαΚό Γενικό Νοσοκομείο Βόλου
Το έργο κρίθηκε σκόπιμο για τη διενέργεια των Ολυμπιακών Αγώνων a"JJ.iJ. και για
την πόλη μεταγενέστερα, γιατί μπορεί να παρέχει ποιοτικότερες υπηρεσίες
(νοσοκομειακή περίθαλψη) σε μεγαλύτερο αριθμό «επισKεπτών~), σε καλύτερο
εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον και με πιο σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό.
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4.3.10.01ΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 'ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΠΣΙΑΣ
ΈΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΟΑΥΜΠΙΑΚΩΝΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ.2004
Το έργο κρίθηκε σκόπιμο, τόσο για την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων όσο και
μεταολυμπιακά, καθώς η προβολή των οικοτουριστικών χαρακτηριστικών της
περιοχής μέσω (α) δράσεων ενημέρωσης τοπικών φορέων, (β) εκδηλώσεων
ανάδειξης φυσικού περιβάλλοντος και προβολής οικοτουριστικών προγραμμάτων και
(γ) προβολής και προώθησης οικοτουρισμού με χρήσης διαφόρων μέσων
πληροφόρησης (CD-roms, Info-kiosks, δημιουργία ιστοσελίδας κτλ), θα συνέβαλε
και θα συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της τουριστικής ζήτησης.
4.4.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΏΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Σε γενικές γραμμές, οι αξιολογήσεις οφείλουν να ασχολούνται με σειρά
ειδικών θεμάτων, ώστε να καθίσταται δυνατή η λεπτομερής εκτίμηση της
παρεχόμενης αρωγής. Στον πίνακα 30 παρουσιάζεται ο τρόπος πραγμάτευσης των
ανωτέρω ζητημάτων εντός δεδομένου πλαισίου προγραμματισμού (Μιχαηλίδης,
2003: 5).
Συνάφεια: Σε ποια έκταση οι προγραμματικοί στόχοι έχουν σχέση με τις
εξελισσόμενες ανάγκες και προτεραιότητες σε εθνικό επίπεδο και σε· επίπεδο ΕΕ
Απόδοση: Ποιος ήταν ο τρόπος κατά τον οποίο οι πόροι (εισροές) μετατράπηκαν σε
εκροές ή αποτελέσματα
Αποτελεσματικότητα: Σε ποιο βαθμό το πρόγραμμα συνέτεινε στην επίτευξη των
ειδικών και γενικών του στόχων
Χρησιμότητα: Είχαν το πρόγραμμα επιπτώσεις στις στοχευόμενες ομάδες ή στους
στoχευόμεvoυς πληθυσμούς σε σχέση με τις ανά'γΚες τους
Διατηρησιμότητα: Σε ποια έκταση αναμένεται να διαρκέσουν οι αlJ.ιJ.γές (ή τα
οφέλη) αφού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα (Μιχαηλίδης, 2003: 5).
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Πηγη. Μιχαηλίδης, 2003. 6
Βασικός στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι η αξιολόγηση της στρατηγικής
των Ολυμπιακών παρεμβάσεων. Για το λόγο αυτό και με βάση τα όσα αναφέρθηκαν
στην αρχή αυτής της παραγράφου, η αξιολόγησή τους έγινε με έξι διαφορετικούς
δείκτες.
Στη συνέχεια γίνεται περιγραφή κάθε δείκτη και ο τρόπος βαθμολόγησης
κάθε Ολυμπιακής παρέμβασης ως προς τον δείκτη αυτό σε μία κλίμακα από Ι έως 3
όπου 1 ο χαμηλότερος βαθμός και 3 ο υψηλότερος. Ταυτόχρονα αναφέρεται και η
συΎΚΡΙΤΙκή βαρύτητα κάθε δείκτη σε μία κλίμακα ειδικού βάρους από 1 έως 3, όπου 1
το μικρότερο βάρος και 3 το μεγαλύτερο. Η χρήση των δεικτών βαρύτητας είναι
απαραίτητη επειδή θεωρείται ότι οι 6 δείκτες δεν παίζουν τον ίδιο σημαντικό ρόλο.
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:ίΟ- Κριτήριο Ι: Δείκτης Χρηματοοικονομικής Βαρύτητας
Αρχικά, παρουσιάζεται η χρηματοοικονομική βαρύτητα των Ολυμπιακών
παρεμβάσεων τόσο σε ποσοστό επί του συνόλου όσο και σε ποσοστό επί της
κατηγορίας που είναι ενταγμένα. Στη συνέχεια βαθμολογείται με τον δείκτη
τριτοβάθμιας κλίμακας. Το κριτήριο αυτό αποτελεί σημανπκό στοιχείο στην
αξιολόγηση της στραΠlΎικής των ολυμπιακών παρεμβάσεων καθώς παρουσιάζει την
βαρ\;τητα που δόθηκε μεταξύ των έργων στην υλοποίηση των προγραμματικών
στόχων. Η κατηγοριοποίηση έγινε σε τρεις τάξεις, οι οποίες ορίζονται ως εξής
• ιητάξη
Ποσοστό επί του συνόλου> 5% και
Ποσοστόεπί του υποπρογράμματος>60%
• 2η τάξη
Ποσοστό επί του συνόλου μεταξύ 2 - 5% και
Ποσοστό επί του υποπρογράμματοςμεταξύ 30 - 60%
• 3η τάξη
Ποσοστό επί του συνόλου < 2% και
Ποσοστόεπί του υποπρογράμματος< 30%
Το ειδικό βάρος του κριτηρίουαυτού θεωρείται2 σε κλίμακα 1 - 3.




Αναλύεται η συνάφεια που έχουν οι Ολυμπιακές παρεμβάσεις σε σχέση με
τους προγραμματικούς στόχους. Το κριτήριο αυτό αποτελεί σημανπκό στοιχείο στην
αξιολόγηση της στρατηγικής των ολυμπιακών παρεμβάσεων καθώς παρουσιάζει την
έκταση της άμεσης σύνδεσης μεταξύ έργων και στόχων. Η κατηγοριοποίηση έγινε σε
τρεις τάξεις, οι οποίες ορίζονται ως εξής:
• ι η τάξη: Υψηλός βαθμός συνάφειας
• 2η τάξη: Μέτριος βαθμός συνάφειας
• 3η τάξη: Χαμηλός βαθμός συνάφειας
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~ Κριτήριο 3: Δείκτης Απόδοσης
Αναλύεται ο τρόπος κατά τον οποίο οι πόροι (εισροές) μετατράπηκαν σε
εκροές ή αποτελέσματα Το κριτήριο αυτό αποτελεί σημανηκό στοιχείο στην
αξιολόγηση της στρατηγικής των ολυμπιακών παρεμβάσεων ιcαθώς εξετάζει τον 'λiJγo
μεταξύ εκροών, αποτελεσμάτων ή/και επιπτώσεων και των χρησιμοποιούμενων
εισροών (ιδιαίτερα οικονομικών πόρων) για την επίτευξή τους. Η ιcατηγoριoπoίηση
έγινε σε τρεις τάξεις, οι οποίες ορίζονται ως εξής:
• 1η τάξη: Υψηλή απόδοση
• 2η τάΕη: Μέτρια απόδοση
• 3η τάΕη: Χαμηλή απόδοση
Το ειδικό βάρος του κριτηρίου αυτού θεωρείται 2 σε κλίμακα 1 - 3.




Αναλύεται ο βαθμός στον οποίο οι Ολυμπιακές παρεμβάσεις συνέτειναν στην
επίτευξη των προγραμματικών στόχων. Το κριτήριο αυτό αποτελεί σημαντικό
στοιχείο στην αξιo'λiJγηση της στρατηγικής των ολυμπιακών παρεμβάσεων καθώς
συγκρίνει εκείνο που έγινε με ό,τι είχε αρχικώς προγραμματιστεί, δηλαδή συγκρίνει
τις πραγμαηκές με τις προσδοκώμενες ή εκτιμώμενες εκροές, αποτελέσματα ή/και
επιπτώσεις. Η ιcατηγoριoπoίηση έγινε σε τρεις τάξεις, οι οποίες ορίζονται ως εξής:
• ι η τάΕη: Υψηλή αποτελεσματικότητα
• 2η τάξη: Μέτρια αποτελεσματικότητα
• 3η τάΕη: Χαμηλή αποτελεσματικότητα
Το ειδικό βάρος του κριτηρίου αυτού θεωρείται 3 σε κλίμακα 1 - 3.




Αναλύεται ο βαθμός στον οποίο οι Ολυμπιακές παρεμβάσεις είχαν επιπτώσεις
στις στοχευόμενες ομάδες ή στους στοχευόμενους πληθυσμούς σε σχέση με τις
ανά'ΥΚες τους. Η κατηγοριοποίηση έγινε σε τρεις τάξεις, οι οποίες ορίζονται ως εξής:
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• ι η τάξη: Υψηλός βαθμός χρησιμότητας
• ~η; Μέτριος βαθμός χΡησιμότ/τας





Το ειδικό βάρος του κριτηρίου αυτού θεωρείται 2 σε κλίμακα Ι - 3.
);;> Κριτήριο 6: Δείκτης Διατηρησιμότητας
Αναλύεται η έκταση στην οποία αναμένεται να διαρκέσουν οι α'λ/.αγές (ή τα
οφέλη) με την υλοποίηση των παρεμβάσεων.
τάξεις, οι οποίες ορίζονται ως εξής:
• ι η τάξη: Μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα
• 2η τάξη: Μεσοπρόθεσμη διατηρησιμότητα
• 3η τάlΞ.η: Βραχυπρόθεσμη διατηρησιμότητα




Το ειδικό βάρος του κριτηρίου αυτού θεωρείται Ι σε κλίμακα Ι - 3.
Τα αποτελέσματα της βαθμολόγησης ως προς τους 6 δείκτες παρουσιάζονται




ο συνολικός βαθμός της Ολυμπιακής παρέμβασης
ο βαθμός της Ολυμπιακής παρέμβασης ως προς κάθε δείκτη(ί)
το ειδικό βάρος κάθε δείκτη(ί)
Πρόκειται δηλαδή για μια απλή μορφή πολυκριτηριακής αξιολόγησης με
βαρύτητες δεικτών. Σημειώνεται ότι τόσο οι βαθμολογικές κλίμακες και βαρύτητες
των κριτηρίων όσο και ο βαθμός αξιολόγησης των Ολυμπιακών παρεμβάσεων ανά
δείκτη, αποτελούν την προσωπική άποψη του συγγραφέα. Συνεπώς γίνεται εύκολα
ανηληπτό το σημαντικό μειονέκτημα της μεθόδου αυτής, που απορρέει από την
ευκολία παρεμβολής αυθαίρετων βαθμολογικών κλιμάκων και εισαγωγής βαρών και
συντελεστών με ad hoc συλλογισμούς. Ωστόσο, εφαρμόζοντας τις αυθαίρετες
εκτιμήσεις κατά τρόπο ενιαίο, διευκολύνονται οι συγκρίσεις παρά το γεγονός ότι
παραμένει το πρόβλημα του ουσιαστικού περιεχομένου της αξιολόγησης.
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Πίνακας 31: Αξιολόγησι Ολυμπιακώνπαρεμβάσεων
Χρηματοιοικονομική •
" •Βαρύτητα ..
"" • ..-Q• 6" • " .t•
"
~ω ..~ e- ο • '0 6ο ~ •• «> .. ..Ι; .. > '0 • 6 ..WY




Ξcυρώ) ο "- ο> ~ "
..,
.'i "- -<:
"~ ~ Ειδικό βάρος κριτηρίου• ,.
~
• 2 3 2 3 2 Ι
Ι. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
1.1. Πανθεσσαλικό Στάδιο διεξαγωγής 49,890 23,48% 100% 3 3 3 3 3 3 39προκριματικώναγώνων ποδοσφαίρου
2. ΕΡΓΑ ΟΔΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Περιφερειακός Π.Σ.Β. (από Α/Κ Λάρισας
2.1. έως Κραυσίδωνα) και συνδέσεις με 38,004 17.88% 93.37% 3 3 3 2 3 3 36
ΠανθεσσαλικόΣτάδιο
Κατασκευήγέφυραςστις Οδούς Γ. Δήμου-
2.2. Παρασκευοπούλου στο χείμαρρο 0,587 0.28% 1.44% 1 2 1 3 2 3 26
Κραυσίδωνα
2.3. Τουριστικός Λιμένας Βόλου (Αξιοποίηση 2,113 0.99% 5.19% 1 2 1 2 3 3 25αποθηκών)
3. ΕΡΓΑ ΛΝΛΠΛΑΣΗΣΠΟΛΙΤιΣΤΙΚΙIΣΚΑΙ TOγplΣTΙΚΙIΣΥΠΟΔΟΜΗΣ
Αισθητική και λειτουργική αναβάΟμισητης
3.1. κεντρικής παράκτιας ζώνης Βόλου από 1,174 0.55% 16.90% 1 3 2 3 3 3 33
τελωνείο έως Γορίτσα
3.2. Αναβάθμιση της εισόδου της πόλης 1,761 0.83% 25.35% 1 3 2 3 3 3 33
: (ιcυκλOα/OOιαΚΈC oυθιιίσειc, κατασκευέ,
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Ι Αξιολόγηση ΣτραmΥικήι:;
στον κόμβο Κραυσίδωνα, κέντρο
τουριστικής προβολής μετά του
περιβάλλοντα ,,,,ρου)
3.3. Επέκταση και βελτίωση του Αρχαιολογικού 2,809 1.32% 40.43% Ι 2 2 3 2 3 28Μουσείου Βόλου
3.4. Ολοκλήρωση Συνεδριακού Κέντρου Ιεράς 0,880 0.41% 12.67% Ι 1 1 3 Ι 3 21Μητρόπολη, Δη""τριάδο,
3.5. Αναστήλωση του Ιστορικού Ναού Αγίου 0,324 0,15% 4,66% Ι 1 1 1 Ι 3 15ΑθανασίουΜακουνίτσαc
4. ΕΡΓΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Ολοκλήρωση απαλλοτριώσεων στην
4.1. υπόλοιπη έκταση του Πανθεσσαλικού 6,911 3.25% 50.26% 2 3 2 3 3 3 35
Αθλητικού Κέντοου
4.2. Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης στο 1,174 0.55% 8.54% 1 2 2 3 3 3 30ΠανθεσσαλικόΑθλητικόΚέντοο
4.3. Ξενώνας αθλητών στο Πανθεσσαλικό 2,348 1.10% 17.08% 1 3 2 3 3 3 33ΑθλητικόKέVΤOO
4.4. Εξοπλισμός ξενώνα στο Πανθεσσαλικό 0,382 0.18% 2.78% 1 2 2 3 3 3 30ΑθλητικόΚέντοο
Διαμόρφωσηπεριβάλλονταχώρου στο
4.5. Πανθεσσαλικό Αθλητικό Κέντρο (πράσινο, 2,935 1.38% 21.35% Ι 2 2 3 3 3 30προσπέλασηστο αθλητικό Kέvτoo)
5. ΟΑΥΜΠ1ΑΚΑΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡ1Α
5.1. Εθνικό Στάδιο Βόλου 0.843 0.40% 31.94% Ι 3 1 2 3 2 27
5.2. Γήπεδο Νεάποληc 1.060 0.50% 40.17% 1 3 1 Ι 3 2 24
Γήπεδο Νίκης Βόλου 'Παντελής
5.3. Μαγουλάς' (αναπληρωματικό ΟΙΙυμπιακό 0.736 0.35% 27.89% 1 3 Ι 3 3 2 30
ΠDΟΠΟV11mΡ<Ο)
6. ΠΡΟΟΑΥΜΠ1ΑΚΑΠΡΟΠΟΝΗΤΗΤΡIΑ
6. Ι. Δημοτικό Στάδιο Αλμυοού 0,366 0.17% 23.22% Ι 2 Ι 2 2 2 22
6.2. Κλειστό Γυμναστήριο Δήμου Αλμυρού 0,140 0.07% 8.88% Ι 2 Ι 2 2 2 22
6.3. Γήπεδο Αντισφαίοισηc ΕΑΚ Βόλου 0,202 0.10% 12.82% Ι 2 Ι 2 2 2 22
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6.4. Κλειστό Γυμναστήριο ΞΑΚ Βόλου 0,302 0.14% 19.16% \ 2 Ι 2 2 2 22
6.5. Εθνικό Κολυ ' 10 ΕΑΚ Βόλου 0,223 0.10% 14.15% Ι 2 Ι 2 2 2 22
6.6. Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Νέας 0,343 0.16% 21.76% Ι 2 \ 2 2 2 22Ιωνίας
7. ΔΙΚΤΥΟ ΠPOnONHl ΗΡΙΩΝ ΣΕ EΠlIIEΔO ΝΟΜΟΥ
Δήμος ΑΥΡιάς 7.1. Κατασια:υή κλειστού Ύ\ιμναστηρίου 0,264 0.12% 1.62% Ι Ι \ Ι Ι 2 14
Δήμος Αισωνίας 7.2. Βελτίωση υπαρχόντων υποδομών 0,088 0.04% 0.54% \ Ι \ Ι Ι 2 14
Δήμος ΑλμυJXJύ 7.3. Συμπλ.Έργα στο ανοικτό στάδιο ΑλμυJXJύ 0,528 0.25% 3.24% \ Ι Ι Ι \ \ 13(ελαστι<ό< τά",,,,,, mi50u 6 δ",δοομών)
7.4. Συμπληρωματικές εργασίες στο κλειστό 0,146 0.07% 0.90% \ Ι Ι \ \ 1 13στάδω Αλμνοού (~~. εσvασi<c)
ΜετατJXJπή του κλειστού γυμναστ. του
7.5. Γυμνασίου σε xώJXJ πολλαπλών χρήσεων 0,234 0.11% 1.44% Ι Ι Ι \ 1 2 14
(,,,, λοutά αθλήuατα)
Δ.Δ. Ευξεινούπολης:α) Ανακατασκευή
7.6. χλοοτάπητα γη•. (20 Ε<.), β) Σνμπλ. 0,146 0.07% 0.90% Ι \ \ 1 Ι 2 14εργασίες γηπ. (10 εκ.), Ύ) Αποπεράτωση
κλειστού
Δ.Δ. Πλατάνου: α) Κατασκευή κερκίδων
7.7. (30 εκ.) και β) Συμπληρωματικέςεργασίες Ο, \17 0.06% 0.72% Ι Ι Ι \ \ 2 14
Ι Ύ11'. (10«.)
7.8. Δ.Δ. ΚJXJκ:ίου: κατασκευή -ΥηΠ. Μίνι 0,117 0.06% 0.72% Ι \ Ι \ Ι 2 14ποδοσφαίρου 5χ5 στην Ι Ι 1 πτέοtrvα UΆτnc
7.9. Αισf:}ητικ:ό δάσος Κουρί: κατασκευή Ύηπ. 0,1\7 0.06% 0.72% Ι Ι Ι Ι Ι 2 14Μίνι ποδοσφαωου 5χ5 (40 εκ.)
Δήμος Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου
AλoVΝΉσoυ 7.]0. Ι 0,316 0.15% 1.94% \ ] ] Ι \ 2 14
Δήμος Βελτίωση υπάρχοντος γηπέδου
ΑΡγαλαστής 7.\ Ι. ποδοσφαίρου(περίφραξη, 0,]32 0.06% 0.81% ] Ι ] \ ] 2 14
ιιλεκτροφωτισμό<:, κεΡκίδες)
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7.12. Ευθεία στίβου μήκους 130μ., 6 διαδρόμων 0,044 0.02% 0.27% 1 Ι 1 1 Ι 2 14
Δήμος 7.13. Συμπληρωματικά έργα ολοκλήρωσης 0,146 0.07% 0.90% Ι Ι 1 1 Ι Ι 13Αρτέμιδας αθλητικού κέντοου ΑΟτέιιιδΑC·Cκ. Λεγώνια)
7.14. Αθλητικές εγκαταστάσεις στα Άνω 0,073 0.03% 0.45% Ι Ι Ι Ι Ι Ι 13Λε):'.ώνια (Αρμαγέϊκο)
7.15. Αθλητικές εγκαταστάσεις στον Αγ. Βλάσιο 0,073 0.03% 0.45% 1 Ι Ι Ι Ι Ι 13και Αγ. Λαυοέντιο
Δήμος Αφετών Κατασκευή υπαίθριου γηπέδου
7.16. καλαθοσφαίρισης- πετοσφαίρισης στο Δ.Δ. 0,058 0.03% 0.36% 1 Ι Ι 1 Ι 2 14
ΝεΟ1'ωοίου Δήμου Αφετών
7.17 Αποπεράτωση γηπέδου ποδοσφαίρου στο 0,058 0.03% 0.36% Ι Ι Ι ι ! 2 14Δ.Δ. Συκή, Δήιιου Αωετών
7.18. Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των 0,058 0.03% 0.36% Ι 1 1 Ι 1 2 14Δ.Δ. του Δήμου Αφετών
Δήμος Βόλου ΕΑΚ Βόλου- κατασκευή μηχανοστασίου
7.19. ανοικτού κολυμβητηρίου- ανακατασκευή 2,870 1.35% 17.61% Ι 3 2 2 2 3 28συνθετικού τάπητα- χλοοτάπητα-
ανακατασκευή κλειστού Koλυ"~~ ίου
7.20. Κλειστό -Υυμναστήριο βαρέων αθλημάτων- 0,410 0.19% 2.52% Ι 1 Ι 3 Ι 2 20πολλαπΝώνγοήσεων
7.21. Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις Αναύρου 0,293 0.14% 1.80% 1 1 Ι 3 Ι 2 20
7.22. Συμπληρωματικές εγκαταστάσεις στο 0,586 0.28% 3.60% Ι Ι Ι 3 Ι 2 20σκοπευτήοιο
Δήμος 2αγοράς Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεωνστο
7.23. Δήμο 2αγοράς (βελτίωση αθλητικών 0,293 0.14% 1.80% 1 Ι Ι 1 Ι 2 14
εγκαταστάσεων«Λάκκαc KωUτn»)
Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεωνστο
7.24. ΔΙ1μο 2αγοράς (διαμόρφωση 0,058 0.03% 0.36% Ι Ι 1 1 Ι 2 14περιβάλλοντος χώρου κλειστού
Ι γυμναστηρίου)
Δήμος Ιωλκού 7.25. Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στη 0,146 0.07% 0.90% 1 1 1 1 Ι 2 14θέση Πλάϊ
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Δήμος Κάρλας 7.26. Αποδυτήρια στο Δ.Δ. Στεφανοβικείου Δ. 0,073 0.03% 0.45% Ι Ι Ι Ι Ι 2 14Κάολαc
Ανακατασκευή γηπ. Καλαθοσφαίρισης στο
7.27. Δημοτικό Σχολείο Στεφανοβικείου Δ. 0,029 0.01% 0.18% Ι Ι Ι Ι Ι 2 14
Κάολαc
7.28. Αποδυτήρια στο Δ.Δ. Ptζόμυλoυ Δ. Κάρλας 0,073 0.03% 0.45% Ι Ι Ι Ι Ι 2 14
7.29. Αποδυτήρια στο Δ.Δ. Καναλίων Δ. Κάρλας 0,073 0.03% 0.45% Ι Ι Ι Ι Ι 2 14
7.30. Επισκευή αποδυτ/ρίων στο Δ.Δ. Κερασιάς 0,058 0.03% 0.36% Ι Ι Ι Ι Ι 2 14Δ. Κάρλας
7.3Ι. Βελτιώσεις λοιπών αθλητικών 0,058 0.03% 0.36% Ι Ι Ι Ι Ι Ι 13εγκαταστάσεων Δ. Κάρλας
Δήμος Μηλέων Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Δ.
7.32. Καλών Νερών: α)Κατασκευή γηπ. 0,IΙ7 0.06% 0.72% Ι Ι Ι Ι Ι Ι 13Καλαθοσφαίρισης- πετοσφαίρισης, β)
κατασκευή κερκίδων
Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων
7.33. Μηλέων (αποστραγγιστικό, επίστρωση με 0,Ι46 0.07% 0.90% Ι Ι Ι Ι Ι Ι 13χλοοτάπητα, ΗΦ νέου γηπ. Ποδοσφ.-
πεDίWDαb,)
Δήμος Δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις
Μουρεσίου 7.34. (κατασκευή 1 γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου 0,220 0.10% 1.35% Ι Ι Ι Ι Ι 2 145χ5, 1 γήπεδο καλαθοσωαίοισηc)
7.35. Γηπ. Μίνι ποδοσφαίρου 5χ5 στο Δ.Δ. 0,ΙΙ7 0.06% 0.72% Ι Ι Ι Ι Ι 2 14Κισσού
Δήμος Νέας 7.36. Κλειστό γυμναστήριο εξωτερικών 0,763 0.36% 4.68% Ι Ι Ι Ι Ι 2 14ΑΎΎιάλου διαστάσεων 35μ.χ47μ.
Δήμος Νέας 7.37. Αποπεράτωση ημιτελούς κλειστού 2,641 1.24% 16.21% Ι Ι Ι Ι Ι 2 14Ιωνίας γυμναστηρίου
Δήμος Συμπληρωματικές εργασίες στο Αθλητικό
Πορταριάς 7.38. Κέντρο Δ.Δ. Πορταριάς (ανακατασκευή 0,102 0.05% 0.63% Ι Ι Ι Ι Ι Ι 13χλοοτάπητα, Ύηπ. μίνι ποδοσφαίρου 5χ5)
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Συμπληρωματικές εργασίες στις αθλητικές
7.39. εγκαταστάσεις Δ.Δ. Άλλης Μεριάς 0,146 0.07% 0.90% ι Ι Ι ι 1 1 13(χλοοτάπητας, αποδυτήρια, περίφραξη, γηπ.
μίνι ποδοσφαίρου 5Χ5)
7.40. Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων 0,088 θ.04% 0.54% Ι Ι 1 Ι Ι Ι 13
Δήμος Πτελεού 7.41. Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων 0,088 0.04% 0.54% Ι 1 1 Ι Ι 2 14Πτελεού
7.42. Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων 0,088 0.04% 0.54% Ι 1 1 1 Ι 2 14Αηλλείου
Δήμος Σηπιάδας 7.43. Βελτίωση· ολοκλ11ρωση του γηπέδου 0,073 0.03% 0.45% Ι 1 1 1 Ι Ι 13καλαθοσφαίρισης στον Πλατανιά
Δήμος Σκιάθου 7.44. Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Τ11 0,792 0.37% 4.86% Ι 1 1 Ι Ι 2 14
Αναβάθμιση εθνικού σταδίου Σκιάθου (και
7.45. προσθψcη νέων αθλητικών χώρων- 0,146 0.07% 0.90% 1 Ι 1 Ι 1 2 14
γηπέδων)'
Δήμος Σκοπέλου 7.46. Κατασκευτι ανοικτού κολυμβητηρίου 1,173 0.55% 7.20% 1 Ι Ι Ι Ι 2 14
Δτιμος Σούρπης 7.47. Κατασκευή δημοτικού αθλητικού κέντρου 0,176 0.08% 1.08% 1 Ι Ι 1 1 2 14στο Δ.Δ. ΣούΡπτκ
7.48. Βελτιώσεις στο Δ.Δ. Βρύναινας 0,029 0.01% 0.18% Ι Ι Ι 1 ι Ι 13
7.49. ΚατασκευΙ1 γηπέδου 5χ5 Αμαλιάπολης 0,117 0.06% 0.72% Ι Ι Ι 1 Ι 2 14
Δήμος Φερρών 7.50. ΚατασκευΙ1 κλειστού γυμναστηρίου 0,792 0.37% 4.86% Ι Ι Ι 1 ι 2 14
7.51. Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου 0,293 0.14% 1.80% Ι 1 Ι 1 Ι 2 14Βελεστίνου
Κοινότητα
7.52.
Ολοκλτιρωση εργασιών γηπ. ποδοσφαίρου
0,088 0.04% 0.54% 1 1 1 Ι Ι Ι 13Ανάβρας
Ολοκλήρωση εργασιών γηπ. ,7.53. καλαθοοφαίοισηc 0,029 0.01% 0.18% 1 Ι 1 Ι 1 1 13




0,088 0.04% 0.54% 1 Ι Ι Ι 1Κεραμιδίου 1 13
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Κοινότητα Αποπεράτωση αθλητικών εγκαταστάσεων
Μακρυνίτσας 7.56. συνοικίας Αγ. Γεωργίου κοιν. Μακρυνίτσης 0,088 0.04% 0.54% Ι 1 Ι 1 Ι 1 13
Κοινότητα
7.57.
Βελτίωση- ολοκλήρωση του κοινοτικού
0,102 0.05% 0.63% Ι 1 Ι 1Τρικερίου Υηπ. ποδοσφαίρου 1 1 13
7.58. Βελτίωση, ολοκλήρωση κοινοτικού Υηπ. 0,029 0.01% 0.18% Ι 1 Ι 1 1 1 13KαλαOOσφαίoισnc, πεΤOσφαίOισDC
7.59. Βελτίωση- ολοκλήρωση του γηπέδου 0,014 0.01% 0.09% Ι 1 Ι 1 1 1 13KαλαθOσφαφΚΠlς,πετoσφαίpκmς
8. ΟΑΥΜΠΙΑΚΗΑΣΦΑΛΕΙΑ
8.1. Ελληνική Αστυνομία 6,985 3.29% 23.80% 2 3 3 3 3 3 37
8.2. Πυροσβεστικό Σώμα 10,008 4.71% 34.10% 2 3 3 2 3 3 34
8.3. Λιμενικό Σώμα 12,356 5.81% 42.10% 2 3 3 2 3 3 34
9. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΠIΣΠΕΥΤΗΚΑΝ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΟΑΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΙΏΝΩΝ ΤΟΥ 2004
9.1. Αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου 11,739 552% 22.86% 2 3 3 2 3 3 34
9.2. Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Βόλου 39,618 18.64% 77.14% 3 3 3 2 3 3 36
10. ΟIΚΟΤΟΥΡΙΣΤ1ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΟΑΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ
2004
- - - - - - - - - -
Αναφέρθηκε νωρίτερα, ότι τόσο οι βαθμολογικές κλίμακες και βαρύτητες των κριτηρίων όσο και ο βαθμός αξιολόγησης των Ολυμπιακών
παρεμβάσεων ανά δείκτη, αποτελούν την προσωπική άποψη του συγγραφέα. Ωστόσο, η αξιολόγηση των Ολυμπιακών παρεμβάσεων με βάση το
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Από την πολυκριτηριακή αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε παραπάνω,
προκύπτει η συνολική βαθμολογία των Ολυμπιακών Παρεμβάσεων στο Πολεοδομικό
Συγκρότημα Βόλου. Η διακύμανση της συναλικής βαθμολογίας είναι της τάξης των
26 μονάδων, με Ι 3 και 39 βαθμούς αντίστοιχα για την χαμηλότερη και υψηλότερη
ημή της. Τα αποτελέσματα κατηγοριοποιούνται σε τρεις κλάσεις, ίσου εύρους, ως
εξής:
.. ] η κλάση: Με συνολική βαθμολσΥία από J3 έως 2Jβαθμούς
Οι Ολυμπιακές παρεμβάσεις που ανήκουν στην κλάση αυτή, αποτελούν στην
πραγματικότητα δράσεις που δεν είχαν καμία χρησιμότητα στην διοργάνωση των
Ολυμπιακών Αγώνων για την πόλη του Βόλου. Τα κονδύλιά τους και η
χρηματοδότησή τους προήλθαν μέσα από πολιτικές πιέσεις και παρ' όη δεν είχαν
κανέναν Ολυμπιακό χαρακτήρα, εντάχθηκαν στο στρατηγικό πλαίσιο των
παρεμβάσεων γιατί θα μπορούσαν πολύ άνετα να συμβάλλουν, στην πόλη του Βόλου,
αναπτυξιακά. Στη περίπτωση αυτή, οι δράσεις κρίνονται ως μη αναγκαίες.
Στην κλάση αυτή ανήκουν δράσεις όπως:
~ Η "Ολοκλήρωση Συνεδριακού Κέντρου Ιεράς Μητρόπολης
Δημητριάδος» (Υποπρόγραμμα <ΙΕργα Ανάπλοσης Πολιτιστικής και
Τουριστικής Υποδομής»),
» Η «Αναστήλωση του Ιστορικού Ναού Αγίου Αθανασίου
Μακρυνίτσας) (Υποπρόγραμμα «Έργα Ανάπλασης Πολιτιστικής και
Τουριστικής Υποδομής») και
)- Όλα σχεδόν τα έργα που εντάσσονται στο υποπρόγραμμα «Δίιcrυo
Προπονητηρίων σε επίπεδο Νομού»
- 2η κλάση: Με συνολική βαθμολογία από 22 έως 30βαθμούς
Οι Oλυμmα'ιCές παρεμβάσεις που ανήκουν στην κλάση αυτή, απυτελούν
δράσεις που συντέλεσαν στην διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων αλλά σε
δεύτερο επίπεδο. Αποτέλεσανσυμπληρωματικάέργα αυτών της 3ΤΚ κλάσης, τόσο σε
επίι-τεδο αθλητικών όσο και σε επLτεδο οδικών, μεταφορικών, ΠOλιηστυCΏν και
τουριστικών υποδομών. Ωστόσο, δεν μπορούμε να παραλείψουμενα αναφερθούμε
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και στον υψηλό αναπτυξιακό χαρακτήρα που παρουσιάζουν. Στη περίπτωση αυτή, οι
δράσεις κρίνονται ως χρήσιμες ή/και απαραίτητες.
Στην κλάση αυτή ανήκουν δράσεις όπως:
» Η «Κατασκευή γέφυρας σnς Οδούς Γ. Δήμου- Παρασκευοπούλου στο
χείμαρρο Κραυσίδωνω> και ο «Τουριστικός Λιμένας Βόλου
(Αξιοποίηση αποθηκών)>> (Υποπρόγραμμα <ΙΕργα Οδικής Υποδομής
και Υποδομής Μεταφορών»),
~ Η «Επέκταση και βελτίωση του Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου»
(Υποπρόγραμμα «Έργα Ανάπλασης Πoλιτισnκής και Τουριστικής
Υποδομής»),
};> Η «Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης στο Πανθεσσαλικό Αθλητικό
ΚέντρOl}, ο «Εξοπλισμός ξενώνα στο Πανθεσσαλικό Αθλητικό
Κέντρο}} και η «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο Πανθεσσαλικό
Αθλητικό Κέντρο» (Υποπρόγραμμα <ΙΕργα Αθλητικής Υποδομής»),
» Όλα τα έργα που εντάσσονται στα υποπρογράμματα «Ολυμπιακά
Προπονητήρια» και «Προολυμπιακά Προπονητήρια» και
};> Η «Κατασκευή μηχανοστασίου ανοικτού κολυμβητηρίου-
ανακατασκευή συνθετικού τάπητα- χλοοτάπητα- ανακατασκευή
κλειστού κολυμβητηρίου στο ΕΑΚ Βόλοω> (Υποπρόγραμμα «Δίκτυο
Προπονητηρίων σε επίπεδο Νομού»)
Ι'- 3η κλάση: Με συνολική βαθμολογία από 31 έως 39 βαθμούς
Οι Ολυμπιακές παρεμβάσεις που ανήκουν στην κλάση αυτή, αποτελούν
δράσεις που «κάλυψαν» τις Ολυμπιακές ανάγκες του Βόλου. Το βάρος της τέλεσης
των Ολυμπιακών Αγωνισμάτων, της Μεταφοράς- Μετακίνησης των θεατών, της
Αναβάθμισης της πόλης του Βόλου και της Ασφάλειας θεατών και αθλητών, «έφεραν
στις πλάτες τους» αυτές οι παρεμβάσεις. Χαρακτηρίζονται ως έργα που έπρεπε
υποχρεωτικά να υλοποιηθούν και που παρουσιάζουν τεράστιο αναπτυξιακό
χαρακτήρα, τόσο σε επίπεδο πόλης όσο και σε επίπεδα νομού ή/και περιφέρειας.
Στην κλάση αυτή ανήκουν δράσεις όπως:
};> Η «Κατασκευή του Πανθεσσαλικού Σταδίου διεξαγωγής
προκριματικών αγώνων ποδοσφαίρου» (Υποπρόγραμμα «Αθλητική
Υποδομή»),
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};> Η «Κατασκευή του Περιφερειακού Π.Σ.Β. (από ΑΙΚ Λάρισας έως
Κραυσίδωνα) και οι συνδέσεις με Πανθεσσαλικό Στάδιο}}
(Υποπρόγραμμα <ΙΕργα Οδικής Υποδομής και Υποδομής
Μεταφορών))),
};> Η «Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της κεντρικής παράκτιας
ζώνης Βόλου από τελωνείο έως Γορίτσω) και η «Αναβάθμιση της
εισόδου της πόλης (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κατασκευές στον κόμβο
Κραυσίδωνα, κέντρο τουριστικής προβολής μετά του περιβάλλοντα
χώρου)>> (Υποπρόγραμμα <ΙΕργα Ανάπλασης Πολιτιστικής και
Τουριστικής Υποδομήζ)),
};> Η «Ολοκλήρωση απαλλοτριώσεων στην υπόλοιπη έιcταση του
Πανθεσσαλικού Αθλητικού Κέντρου» και η «Κατασκευή Ξενώνα
αθλητών στο Πανθεσσαλικό Αθλητικό Κέντρο)) (Υποπρόγραμμα
<ΙΕργα Αθλητικής Υποδομής»),
};> Όλα τα έργα που εντάσσονται στα υποπρογράμματα «Oλυμmακή
Ασφάλειω) και «Έργα που επισπεύτηκαν ενόψει των Ολυμπιακών
Αγώνων του 2004)).
Θέλοντας να εξάγουμε ένα γενικό συμπέρασμα και ολοκληρώνοντας την
αξιολόγηση της στρατηγικής που ακολουθήθηκε για την Ολυμπιακή πόλη του Βόλου,
θα λέγαμε ότι οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν αποτέλεσαν προϊόν ενός
ολοκληρωμένου προγράμματος αστικής αναβάθμισης και όχι ενός τυχαίου
καταλόγου αποσπασματικών έργων. Ενός προγράμματος που ενώ θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί ως «Σχέδιο τριών ταχυτήτων». είχε σαφή τόσο Ολυμπιακό όσο και
αναπτυξιακό προσανατολισμό. (Δερβένης, 2005)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΟΑΥΜΠΙΑΚΗΣ
Α:ΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
5.1. ΝΟΜΟΣ 3342/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΑΞΙ0ΠΟΙΗΣΗΤΩΝ ΟΛΥΜΠIΑΚΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
5.1.1. Ε1ΣΑf"ΩΓΗΣΤΟΝΟΜΟ 334212005
Σπς 14 Απριλίου του 2005 η κυβέρνηση της χώρας κατέληξε στην σύνταξη
νομοσχεδίου, όσον αφορά την μεταολυμπιακή αξιοποίηση των εγιcαταστάσεων, με
τίτλο «Βιώσιμη ανάπτυξη ιcαι ιcoινωνική αξιοποίηση των OλυμπιαΙCών
εγιcαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τους - Διάρθρωση, οργάνωση ιcαι
λειτουργία Γενικής Γραμματείας Ολυμmακής Αξιοποίησης», το οποίο ιcαι ιcατέθεσε
στη Βουλή προς ψήφιση (Ευμολπίδης, 2005: 69).
Το σχέδιο νόμου ψηφίστηιcε από την Βουλή στις 19 ΜαΙου 2005 (ΡΞΣΤ'
Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής) ιcαι δημoσιεύτηιcε στις 6 Ιουνίου, ο Νόμος
3342/2005 (ΦΕΚ 131). Σύμφωνα με το Νόμο, βασικός στόχος της μεταολυμπιακής
αξιοποίησης των Ολυμmαιcών εγιcαταστάσεων είναι το τρίπτυχο «ανάπτυξη, θέσεις
εργασίας, ποιότητα ζωή9} (Ν.3342/2005: 4). Στο περιεχόμενό του, ο νέος Νόμος,
αναφέρεται σε τρία βασιιcά ζητήματα ώστε να προωθηθεί η ιcαλύτερη αξιοποίηση της
υλικής ιcαι άυλης κληρονομιάς των Αγώνων:
... Στην διατήρηση της ειδικής υπηρεσίας της Γενικής ΓραμματείαςOλυμπιαιcών
Αγώνων 2004, η οποία μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής
Αξιοποίησης (ΓΓΟΑ),
~ Στην προώθηση της διαδιιcασίας αδειοδότησης των Ολυμmαιcών
εγιcαταστάσεων ιcαι
.... Στην παροχή στις OλυμπιαΙCές εγιcαταστάσεις συγιcειcριμένων χρήσεων ΙCΑι
λειτουργιών (στρατηγική των «μεικτών}} χρήσεων) (Ν.3342/2005: 1-2).
Τέλος αναφέρεται ότι, η αποκλειστική αξιοποίηση, χρήση, διαχείριση ιcαι
ειcμετάλλευση των OλυμπιαΙCών συγιcρoτημάτων, πλην του συγιcρoτήματoς ΟΑΚΑ,
του ΣΕΦ, του Γηπέδου Kαραϊσιcάκη ιcαι του παλαιού Ιπποδρόμου Αθηνών,
ανατίθεται στην ανώνυμη Εταιρεία «Oλυμπιαιcά Aιcίνητα Α.Ε.}}. Τα 4 αυτά
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συγκροτήματα που αναφέρθηκαν, εξαφούνται επειδή έχουν δική τους διαχεφιστική
αρχή (Ν.3342/2005: 13).
5.1.2. ΓΕΝΙΚΗ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣΆΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΓΓΟΑ)
Με τον Νόμο 3342/2005, η Γενική Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων 2004
του Υπουργείου Πολιτισμού μετονομάζεται σε «Γενική Γραμματεία Ολυμπιακής
Αξιοποίησης» (ΠΟΑ) και έχει ως έργο της, την αξιοποίηση της ολυμπιακής
κληρονομιάς, υλικής και άυλης, το συντονισμό ό'λων των δραστηριοτήτων που
αποσκοπούν στην ανάδειξη και προώθηση στην Ελλάδα και το εξωτερικό του
κλασικού Ολυμπιακού Ιδεώδους και των αξιών που το συνοδεύουν, καθώς και την
ανάπτυξη και εφαρμογή υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, που άμεσα ή έμμεσα
συνδέονται με την προστασία και αξιοποίηση της υλικής και άυλης κληρονομιάς των
ΟΑ στην Ελλάδα. Στο έργο της ΓΓΟΑ περιλαμβάνεται και η εποπτεία της τήρησης
των όρων και προϋποθέσεων υπό τις οποίες εκδίδονται οι άδειες λειτουργίας
Ολυμπιακών εγκαταστάσεων (Ν.3342/2005: 27).
Η ΠΟΑ αποτελείται από μία Γενική Διεύθυνση στην οποία υπάγονται η
Διεύθυνση Ολυμπισμού, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και η Διεύθυνση
Οικονομικών και Διοικητικής Μέριμνας (Ν.3342/2005: 28).:
5-- Η Διεύθυνση Ολυμπισμού αναλαμβάνει το έργο της υποστήριξης των
ολυμmακών ιδεωδών και της εδραίωσης των θεσμών της Ολυμπίακής Παιδείας
σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και της Ολυμπιακής Εκεχεφίας.
Επίσης, είναι αρμόδια για την προσέλκυση,διοργάνωση και προβολή γεγονότων
ιδιαίτερης συμβολικής αξίας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τα οποία
συνδέονταιμε την προβολήτου ΟλυμmακούΙδεώδους (Ν.3342/2005:28).
..... Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την τήρηση των όρων
και των προϋποθέσεων υπό τις οποίες εκδόθηκαν οι άδειες λειτουργίας των
Ολυμπιακών εγκαταστάσεων και τη δημιουργία εντός του IBC του Μουσείου των
Ελληνικών Ολυμπιακών Αγώνων και του Παγκόσμιου Μουσείου Κλασικού
Αθλητισμού (Ν.3342/2005: 28).
Ι'- Τέλος, η Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικής Μέριμνας είναι αρμόδια
για τα θέματα προσωπικού, τα οικονομικά ζητήματα της λειτουργίας της ΓΓΟΑ
και τη νομική υποστήριξη των δραστηριοτήτων των υπηρεσιών της, καθώς και τη
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λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος που χρησιμοποιεί η ΓΓΟΑ
(Ν.3342/2005: 28).
5.1.3. ΑΔΕΜ AEUf1YPrlAΣ ΤΩΝ ΟΑ ΥΜΠΜΚΩΝ ΕΓΚΑ ΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Σύμφωνα με το Νόμο, η έκδοση Άδειας Λειτουργίας Εγκατάστασης θα
γίνεται ύστερα από κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού, στην οποία θα καθορίζονται οι
προϋποθέσεις χρήσης και συντήρησης των εγκαταστάσεων. Για την έκδοση της
σχετικής άδειας θα πρέπει να προηγείται γνωμοδότηση και εισήγηση, μετά από
tλεrι.o της πληρότητας του φακέλου αδειοδότησης, της Ειδικής Γνωμοδοτικής
Επιτροπής υπηρεσιακών παραγόντων της Δημόσιας Διοίκησης. Επίσης, καθιερώνεται
σύντομη προθεσμία σαράντο (40) ημερών για τη λήψη της άδειας λειτoυργiας. Αν η
προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη εκδίδεται μέσα σε προθεσμία δέκα (1 Ο) ημερών
υποχρεωτικά προσωρινή άδεια από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, μέσα στα
διοικητικά όρια της οποίας βρίσκεται η εγκατάσταση, με την οποία λειτουργεί
νομίμως αυτή, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, για την αποτροπή παρανομιών
που οφείλονται στην αδυναμία της κρατικής μηχανής. Ειδικότερα, για την
εξασφάλιση της ενιαίας λειτουργίας καταστημάτων εμπορικών χρήσεων υπάρχει η
δυνατότητα χορήγησης ενιαίας άδειας λειτουργίας (Ν.3342Ι2005: 16).
Σημαντικό στοιχείο του Νόμου είναι η θέσπιση νέου ειδικού φόρου υπέρ των
ΟΤΑ. Πιο συγκεκριμένα, απαλλάσσονται τα Ολυμmακά συγκροτήματα από την
καταβολή κάθε δημοτικού φόρου ή τέλους, κατά ρητή παρέκκλιση από τις ισχύουσες
διατάξεις, και για την αντιστάθμιση της έλλειψης των εσόδων προσδιορίζεται ο νέος
ειδικός φόρος ύψους 2% επί των εισπράξεων των πάσης φύσεως εμπορικών
καταστημάτων αλλά και εν γένει εμπορικών χρήσεων, υπέρ των ΟΤΑ α' βαθμού
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5.1.4. ΚΛΘΟΡ1ΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ KΛl'ΛEITOYPΓlΩN ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΏΝ
ΕΓΚΛ ΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
5.1.4.1.ΓΕΝΙΚΑ
Στο Νόμο ορίζεται ότι στα Ολυμπιακά συγκροτήματα επιτρέπονται γενικά οι
- αθλητικές χρήσεις και στους αμιγώς αθλητικούς χώρους επιτρέπονται περιστασιακά
βραχυχρόνιες εμπορικές χρήσεις (Ν.3342/2005: 20).
Για όλες τις εΥκαταστάσεις στις επιτρεπόμενες χρήσεις και λειτουργίες
εντάσσονται και αυτές που είχαν δοθεί κατά την Ολυμπιακή περίοδο στην εκάστοτε
εΥκατάσταση.
Σε ορισμένες από τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις πρoβl..έπoνται ως
δυνατότητες χρήσης «θεματικά πάΡKω~ είτε «θεματικοί χώροι ψυχαγωγίαςι~, που
ορίζονται ως εξής:
... «ΘεματικόπάΡKO~~: υπαίθριος χώρος αναψυχής, ο οποίος προορίζεταιγια την
παρουσίαση ενός ή περισσότερωνθεμάτων, σε μία ή περισσότερεςπερωχές του
όπως ενυδρείο,ζωολογικόςκήπος, λούνα πάρκ, υδροπάρκο,μίνι γκολφ.
... «Θεματικός χώρος ψυχαγωγίας»: στεγασμένος χώρος αναψυχής, ο οποίος
προορίζεται για την ανάπτυξη χώρων συνάθροισης και εστίασης κοινού, όπως
κινηματογράφοι, θέατρα, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια
(Ν.3342/2005:20).
Όσον αφορά τους συντελεστές δόμησης στα Ολυμπιακά Συγκροτήματα,
σύμφωνα με τους οποίους μπορούν να ανεγερθούν νέες μόνιμες εγκαταστάσεις, που
θα εξυπηρετήσουν τις επιτρεπόμενες χρήσεις και λειτουργίες. ορίζεται ότι δεν
μπορούν να υπερβαίνουν αθροιστικά:
.... το 10% του συντελεστή δόμησης που έχει χορηγηθεί, στις περιπτώσεις των
ΟΑΚΆ, Παμπελοποwησιακού Σταδίου, Πανθεσσαλικού Σταδίου, Ολυμπιακού
Κέντρου Νίκαιας και Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων
5-- το 10% του τυχόν υπολειπόμενου συντελεστή δόμησης που έχει χορηγηθεί
στις περιπτώσεις των ΣΕΦ και Καυτανζόγλειου Σταδίου
...... το 20% του συντελεστή δόμησης που έχει χορηγηθεί στην περίπτωση του
Παγκρήτιου Σταδίου.
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Δεν τίθεται σχετικός περιορισμός στις περιπτώσεις των Ολυμπιακού Κέντρου
Γαλατσίου, Διεθνούς Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης, Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου,
Ολυμπιακού Πόλου Ελληνικού, Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοίας Αγίου Κοσμά,
Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου Μαρκόπουλου, Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου
Μαρκόπουλου.
Πρέπει να σημειωθεί ότι στους παραπάνω περιορισμούς δεν




Το Πανθεσσαλικό Στάδιο αποτελεί ένα σημαντικό έργο για την περιοχή και
ως τέτοιο αντιμετωπίζεται από τον παρόντα Νόμο (Ν. 3342/2005). Οι λειτουργικές
του ανάγκες είναι επίσης μεγάλες, ωστόσο οι χρήσεις που χωροθετούνται, δεδομένου
και του περιορισμού του ποσοστού εμπορικών χρήσεων, αποσκοπούν στο να
καλύψουν τόσο τις ανάγκες της εγκατάστασης, όσο και την πρόθεση της Πολιτείας
για την προσφορά στις τοπικές κοινωνίες νέων χώρων αθλητισμού και πολιτισμού
(Ν.3342/2005: 6-7).
Σύμφωνα με τον Νόμο, τώρα, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο επιτρέπονται, πέραν
των χρήσεων που δόθηκαν για την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων και οι εξής
λειτουργίες και χρήσεις:
... Εμπορικά καταστήματα,χώροι εστίασηςκοινού.
-- Πολιτιστικέςεκδηλώσεις.
~ Προπονητικόκέντρο.
.... Διοργάνωση εκθέσεων σε προσωρινές, λυόμενες κατασκευές.
Οι εμπορικές λειτουργίες και χρήσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν
αθροιστικά το 10% του συντελεστή δόμησης που έχει χορηγηθεί. Εξαιρούνται από
τον παραπάνω περιορισμό οι προσωρινές, λυόμενες κατασκευές, η καλυπτόμενη
επιφάνεια και οριοθέτηση των οποίων εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και
Πολιτισμού (Ν.3342/2005: 22-23).
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Ο Νόμος 3342/2005 θέτει τις βάσεις και τις ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες
για την μεταολυμπιακή αξιοποίηση των Ολυμπιακών αθλητικών εγκαταστάσεων, και
περιγράφει για κάθε εγκατάσταση τις εναλλακτικές χρήσεις που υποστηρίζουν και
προωθούν αυτήν την εκμετάλλευση. Ο Νόμος όμως δεν προσδιορίζει με πιο τρόπο
- και από ποιους θα γίνει η εκμετάλλευση αυτή και ποια είναι τα κριτήρια αξιoπoίησt'}ς.
Στη συνέχεια γίνεται αναφορά σ' αυτά ακριβώς τα θέματα.
5.2.1. ΜΟΝΤΕΛΑΑΞΙΟΠOlΗΣΗΣ
Οι δυνατότητες αξιοποίησης της κληρονομιάς των εγκαταστάσεων των ΟΑ
διαχωρίζονται ανάλογα με τη συμμετοχή του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
Γενικότερα, όσο μεγαλύτερη ζήτηση αναμένεται να έχει μία εγκατάσταση, τόσο
μεγαλύτερο είναι και το ενδιαφέρον του ιδιωτικού τομέα να συμμετάσχει στην
εκμετάλλευση. Άλλος ένας σημαντικός παράγοντας που αναμένεται να καθορίσει τη
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα είναι το κόστος συντήρησης και λειτουργίας των
εγκαταστάσεων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το κόστος συντήρησης και λειτουργίας
του συνόλου των νέων Ολυμπιακών αθλητικών εγκαταστάσεων εκτιμάται σε 25
εκατομμύρια € (πλην ΟΑΚΑ και ΣΕΦ) (Καρτάλης, 2004, παρουσίαση).
Θεωρείται ότι η Σύμπραξη Δημοσίου - Ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) αποτελεί το
βασικό μοντέλο αξιοποίησης των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Είναι ευτυχής
συγκυρία όπ πολύ πρόσφατα (31/5/2005) η Κυβέρνηση υπέβαλε στην Βουλή σχέδιο
νόμου για τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Μάλιστα ο νόμος αυτός
αφορά «έργα" ή συμπράξεις με συνολικό ύψος μέχρι 200 εκ. ε, ποσό που θεωρείται
ότι υπερκαλύπτει την προοπτική ένταξης της αξιοποίησης των Ολυμπιακών
εγκαταστάσεων στις διατάξεις του υπό ψήφιση νόμου. Οι συμβάσεις ΣΔΙΤ
καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα δυνατοτήτων συμμετοχής των ιδιωτών σε
αξιοποίηση - εκμετάλλευση υφιστάμενων εγκαταστάσεων -όπως οι Ολυμπιακές- ή
νέων. Το φάσμα αυτό μπορεί να κυμαίνεται από την ολοκληρωτική παραχώρηση
μέχρι την απλή ενοικίαση για εκμετάλλευση (Ευμολπίδης, 2005: 82).
Το μοντέλο ολοκληρωτικής παραχώρησης εγκαταστάσεων στον ιδιωτικό
τομέα, μέσω συγκεκριμένων συμβάσεων, μπορεί να αξιοποιηθεί και να λειτουργήσει
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στις περιπτώσεις όπου παρουσιάζεται μεγάλη ελκυστικότητα και τα καθαρά έσοδα
αναμένεται να είναι σημαντικά ώστε και οι αντίστοιχοι κίνδυνοι που αναλαμβάνει ο
παραχωρησιούχος να είναι αντιμετωπίσιμοι. Σε αυτές τις περιπτώσεις η εταιρεία
Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε. που είναι αρμόδια για τη διαχείριση των εγκαταστάσεων θα
πρέπει πιθανόν να έχει τη δυνατότητα -κατά περίπτωση- να προσδώσει ακόμη
ευνοϊκότερους όρους (π.χ. δόμησης) στους χώρους, κάτι το οποίο απουσιάζει από το
- Νόμο 3342/2005, ώστε οι ιδιώτες να μπορέσουν, μέσω κατάλ/ηλων εκμεταλλεύσέων
και εμπορικών χρήσεων, να υπερκαλύψουν τα κόστη συντήρησης και λειτουργίας
(Ευμολπίδης, 2005: 82-83).
Στην περίπτωση που ο ιδιωτικός τομέας δεν είναι διατιθέμενος να αναλάβει το
πλήρες κόστος ανάπτυξης συμπληρωματικών εγκαταστάσεων, συντήρησης των
υφιστάμενων και λειτουργίας του συνόλου των εγκαταστάσεων, η σύμβαση
σύμπραξης προσδιορίζει τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέρους στην εκμετάλ/ευση με
σκοπό την βιωσιμότητα και κερδοφόρα λειτουργία της εγκατάστασης (π.χ. το
δημόσιο μπορεί να αναλάβει τη συντήρηση) (Ευμολπίδης, 2005: 83).
Τέλος, υπάρχουν εγκαταστάσεις που είτε δεν παρουσιάζουν ελκυστικότ/τα
προς τον ιδιωτικό τομέα, είτε «πρέπει» να παραμείνουν κρατικές για τ/ν αξιοποίησή
τους από το ευρύ κοινό άνευ οικονομικού ανταλλάγματος. Σε μια τέτοια περίπτωση
το κράτος οφείλει να διατ/ρήσει το δημόσιο χαρακτήρα τους και να εξασφαλίσει την
ελεύθερη πρόσβασή τους από το κοινό (Ευμολπίδης, 2005: 83).
5.2.2.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞIOΠΟΙΗΣΗΣ
Η διαχειριστική αρχή των ολυμπιακών εγκαταστάσεων, Ολυμπιακά Ακίνητα
Α.Ε., πρέπει να αποφασίσει για τον χαρακτήρα που τελικά θα επιλεγεί να δοθεί στις
εγκαταστάσεις και για τα κριτήρια με τα οποία θα κριθεί ο τρόπος αξιοποίησής τους.
Από τ/ν μία πλευρά προβάλλουν τα καθαρά χρηματοοικονομικά κριτήρια, με
στόχο τ/ν μεγιστοποίηση των καθαρών εσόδων από την διαχείριση, ώστε να
καλυφθεί και ένα μέρος του σημαντικού κόστους διοργάνωσης των Αγώνων. Η λύση
αυτή όμως καθιστά τις εγκαταστάσεις προσβάσιμες και αξιοποιήσιμες από, εύπορες
κυρίως, ομάδες κατοίκων που θα μπορούν να πληρώσουν το κόστος χρήσης τους. Τα
χρηματοοικονομικά κριτήρια αναμένεται να επικρατήσουν στις αποφάσεις που
αφορούν την διαχείριση και τη λειτουργία εγκαταστάσεων που παρουσιάζουν μεγάλη
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ζήτηση από τον ιδιωτικό τομέα, καθώς η συμβολή του τελευταίου είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με τ/ν δημιουργία κέρδους τ/ς επιχείρησης, δηλαδή καταβολή
οικονομικής αξίας προς χρήση και εκμετάλλευση (Ευμολπίδης, 2005: 84).
Από την άλλη πλευρά προβάλλουν τα κοινωνικά κριτήρια και οφέλη που
μπορούν να δημιουργήσουν τέτοιου είδους εγκαταστάσεις. Ο αθλητικός και
ψυχαγωγικός χαρακτήρας των τελευταίων σε συνδυασμό με το μείγμα πολιτιστικών
- χρήσεων και χρήσεων αναψυχής που αναμένεται να δημιουργηθεί, ενισχύει !ην
προοπτική ελεύθερης χρήσης και πρόσβασης των κατοίκων της πόλης σε τέτοιες
δραστηριότητες. Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι η ανάδειξη προτεραιότητας στα
κοινωνικά οφέλη συνεπάγεται μεγαλύτερη συμμετοχή του δημόσιου τομέα στη
λειτουργία και εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων (Ευμολπίδης, 2005: 84).
Συνεπώς, η εταιρεία Ολυμπιακά Ακίνητα Α-Ε. (και άλλες διαχειριστικές αρχές
για άλλες εγκαταστάσεις Π.χ. ΟΑΚΑ) πρέπει να βρει τη χρυσή τομή που χρειάζεται
ώστε να ικανοποιηθούν τόσο οι κοινωνικές ανάγκες του συνόλου των κατοίκων, όσο
και οι οικονομικές απαιτήσεις για την συντήρηση των εγκαταστάσεων α'λ/iJ. και για
την κάλυψη μέρους τους κόστους της διοργάνωσης των Αγώνων.
Είναι προφανές ότι σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης των δαπανών
συντήρησης και λειτουΡΎίας των εγκαταστάσεων δημιουΡΎείται ο τεράστιος κίνδυνος
απαξίωσής τους (Ευμολπίδης, 2005: 84-85).
5.2.3:ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΕΓΚΑ ΤΑΣΤΑΣΗΣΠΑΝΘΕΣΣΑΛιιωΥΣΤΑΔΙΟΥ
Βασικός στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι η αξιολόγηση των δυνατοτήτων
αξιοποίησης του Πανθεσσαλικού Σταδίου. Για το λόγο αυτό, η αξιολόγησή του έγινε
με διάφορα κριτήρια που ομαδοποιούνται σε 3 κατηγορίες:
.... Λειτουργικά Κριτήρια: Είναι αυτά που αφορούν τη λειτουΡΎία και αποδοχή
της εγκατάστασης ως έχει, δηλαδή ως προς την αθλητική τους χροιά.
Περιλαμβάνουν το κριτήριο της χωρητικότητας για θεατές και το κριτήριο της
αποδοχής - ζήτησης του συγκεκριμένου αθλήματος.
5-' Πολεοδομικά Κριτήρια: Είναι αυτά που αφορούν τη χρήση της
εγκατάστασης, τη θέση της στο Βόλο και τη δυνατότητα δόμησης που έχει.
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Περιλαμβάνουν το κριτήριο της πολεοδομικής θέσης, της προσβασιμότητας και
των περιθωρίων δόμησης που υπάρχουν.
... Κριτήρια Νέων Χρήσεων: Είναι αυτά που δημιουργούνταιστα πλαίσια του
Νόμου 3342/2005 για κάθε εγκατάσταση.
Το Πανθεσσαλικό Στάδιο θα αξιολογηθεί ως προς τα κριτήρια αυτά σε
ποιοτική βάση. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής δεν είναι δυνατό να γίνει αξιολόγηση
με κριτήρια που είναι μεν ποσοτικοποιήσιμα, όπως π.χ. η χρηματοοικονομική ή
ακόμη και η κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση της εγκατάστασης, καθώς για το λόγο
αυτό απαιτούνται λεπτομερείς μελέτες που δεν υπάρχουν.
Στη συνέχεια γίνεται περιγραφή κάθε κριτηρίου και ο τρόπος βαθμολόγησης
της κάθε εγκατάστασης ως προς το κριτήριο αυτό σε μία κλίμακα από 1 έως 3 όπου 1
ο χαμηλότερος βαθμός και 3 ο υψηλότερος. Ταυτόχρονα αναφέρεται και η
συγκριτική βαρύτητα του κάθε κριτηρίου σε μία κλίμακα ειδικού βάρους από 1 έως 5,
όπου Ι το μικρότερο βάρος και 5 το μεγαλύτερο. Η χρήση των δεικτών βαρύτητας
είναι απαραίτητη επειδή θεωρείται ότι τα 6 κριτήρια δεν είναι το ίδιο σημαντικά για
την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων.
>- Κριτήριο 1: Δείκτης Χωρητικότητας
Αρχικά, αναλύεται η χωρητικότητα της εγκατάστασης σε θεατές και στη
συνέχεια βαθμολογείται με τον δείκτη τριτοβάθμιας κλίμακας. Το--κριτήριο αυτό
αποτελεί σημαντικό στοιχείο στην αξιοποίηση μιας εγκατάστασης καθώς
παρουσιάζει την φέρουσα ικανότητα κάθε εγκατάστασης στην υποδοχή
συγκεκριμένου κοινού για την παρακολούθηση της εκάστοτε αθλητικής,
ψυχαγωγικής ή πολιτιστικής εκδήλωσης. Η κατηγοριοποίηση των χωρητικοτήτων
έγινε σε τρεις τάξεις, οι οποίες ορίζονται ως εξής:
• Ι.., τάξη: χωρητικότητα μεγαλύτερη των 10.000 θεατών
• 2'" τάξη: χωρητικότητα μεγαλύτερη των 5.000 θεατών α"λ/ά
μικρότερη των 10.000
• 3'" τάξη: χωρητικότητα μικρότερη των 5.000 θεατών
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.,. Κριτήριο 2: Αποδοχή - Ζήτηση Αθλήματος
Αναλύεται η ζήτηση και η αποδοχή των αθλημάτων που μπορεί να υποδεχθεί
η εγκατάσταση. Αυτά είναι τα αγωνίσματα του ποδοσφαίρου και του στίβου. Η
ενδεχόμενη μεγά?'-η ζήτηση συγκεκριμένων αθλημάτων από τους πολίτες θα
προσδιορίσει σε ένα μεγάλο ποσοστό και την μεταολυμπιακή αξιοποίηση της
εγκατάστασης. Η ιεράρχηση και βαθμολάγηση της ζήτησης γίνεται ως εξής:
• l' τάξη: αυξημtνηζήτηση
• 2η τάξη: περιορισμένη ζήτηση
• 3η τάξη: ελάχιστη έως μηδενική ζήτηση
Το ειδικό βάρος του κριτηρίου αυτού θεωρείται 1 σε κλίμακα 1 - 5.




Αναλύεται η πολεοδομική θέση της εγκατάστασης με βάση τη χωροθέτησή
της στην ευρύτερη περιοχή του ΠΣΒ. Το κριτήριο αυτό αποτελεί έναν από τους
βασικούς παράγοντες συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην αξιοποίηση των
εγκαταστάσεων. καθώς η ευνοϊκότερη θέση χωροθέτησης ερμηνεύεται ως έχουσα τη
μεγαλύτερη ελκυστικότητα για χρήση. Η οργάνωση των τριών τάξεων έχει την εξής
μορφή:
• 1η τάξη: ευνοϊκή θέση ενrός πολεοδομικού ιστού Βόλου
(περιοχή ευρύτερων αναπλάσεων, παραθαλάσσια μέτωπα)
• 2η τάξη: εκτός πολεοδομικού ιστού Βόλου (μη
πυκνοκατοικημένη περιοχή με δυνατότητα δόμησης σε
γειτνιάζουσες - περιμετρικές εκτάσεις)
• 3 η τάξη: εντός πολεοδομικού ιστού Βόλου (πυκνοκατοικημένες
περιοχές)
Το ειδικό βάρος του κριτηρίου αυτού θεωρείται 4 σε κλίμακα 1 - 5.




Αναλύεται η προσβασιμότητα της εγκατάστασης βάσει των μέσων μεταφοράς
που την εξυπηρετούν και των οδικών ή δικτύων σταθερής τροχιάς που την
προσεγγίζουν. Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιείται καθώς όσο καλύτερη
προσβασιμότητα παρουσιάζει μία εγκατάσταση τόσο ευκολότερα θα μπορεί το κοινό
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να τ/ν επισκέπτεται και να τ/ν αξιοποιεί. Η κατ/γοριοποίηση έγινε επίσης σε· τρεις
διακριτές τάξεις. όπου:
-
• 1η τάξη: πρόσβαση και με μέσα σταθερής τpoχlάς (μετρό,
πρoα~αKός,τραμ)
• 2η τάξη: πρόσβαση μόνο μέσω οδικού δικτύου ταχείας
κυκλοφορίας
• 3 η τάξη: πρόσβαση μόνο μέσω οδικού δικτύου
χαμηλότερης τάξεως
Το ειδικό βάρος του lφιτηρίου αυτού θεωρείται 4 σε κλίμακα 1 - 5.




Ανάλυση των όρων δόμησης (συντελεστής δόμησης, ποσοστό κάλυψης) που
έχει η εγκατάσταση και ποια περιθώρια υπάρχουν. Το κριτήριο της περαιτέρω
δόμησης στην εγκατάσταση αναμένεται να διαδραματίσει ισχυρό ρόλο στον τρόπο
αξιοποίησής της και στις ενδεχόμενες επενδύσεις που μπορούν να λάβουν χώρα. Η
κατηγοριοποίηση στο συrιcεKριμένo δείχτη γίνεται με τ/ν παρακάτω μορφή:
• ιητάξη: μεΥά.λα περιθώρια δόμησης (>20%. διαθεσιμότητα
συντελεστή δόμησης και κάλυψης)
• 2η τάξη: περιορισμένα περιθώρια δόμησης (<20%
διαθεσιμότ/τα συντελεστή δόμησης και κάλυψης)
• 3η τάξη: απαγόρευση περαιτέρω δόμησης
Το ειδικό βάρος του κριτηρίου αυτού θεωρείται 3 σε κλίμακα 1 - 5.




Ανάλυση της δυνατότητας υποδο'd1ς νέων χρήσεων, όπως αυτή ορίζεται από
το νέο νόμο (334212005) για την μεταολυμmακή αξιοποίηση των εγκαταστάσεων. Η
δυνατότητα αυτή θα αποτελέσει βασικό προσδιοριστικό παράγοντα στην απόφαση
του ιδιωτικού τομέα να επενδύσει στην εν λόγω περιοχή(εμπορικές χρήσεις), ώστε να
μπορέσει να αποκομίσει σημαντικά έσοδα από την ανάληψη της εκμετάλλευσης της.
Πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το νόμο όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις έχουν
την δυνατότ/τα υποδοχής αθλητικών χρήσεων. καθώς και όσες είχαν προβλεφθεί
κατά την Ολυμmαιcή περίοδο. Η ιεράρχηση των δυνατοτήτων ΟΡΎανώνεται σε 3
τάξεις ως εξής:
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• 1η τάξη: αυξημένη δυνατότητα υποδοχής νέων χρήσεων
(ψυχαγωγικές, τουριστικές, πολιτιστικές και εμπορικές χρήσεις)
• 2η τάξη: περιορισμένη δυνατότητα υποδοχής νέων χρήσεων
(ΠOλιnστΙKές και εμπορικές χρήσεις)
• 3η τάξη: μηδενική δυνατότητα υποδοχής νέων χρήσεων




Όσον αφορά την δεύτερη τάξη, οι πολιτιστικές και οι εμπορικές χρήσεις
κατατάσσονται σε αυτήν διότι, σύμφωνα με το νόμο, στις περισσότερες
εγκαταστάσεις προβλέπεται η δυνατότητα υποδοχής των εν λόγω χρήσεων.
Τα αποτελέσματα της βαθμολόγησης ως προς τα 6 κριτήρια παρουσιάζονται
στον Πίνακα 32. Η συνολική βαθμολογία προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο:
όπου:
Β ο συνολικός βαθμός της εγκατάστασης
ο βαθμός της εγκατάστασης ως προς κάθε κριτήριο (i)
το ειδικό βάρος κάθε κριτηρίου (ί)
Πρόκειται δηλαδή για μια απλή μορφή πολυκριτηριακής αξιολόγησης με
βαρύτητες κριτηρίων. Σημειώνεται ότι τόσο οι βαθμοί όσο και οι βαρύτητες
αποτελούν την προσωπική άποψη του συγγραφέα. Τέλος, ακόμη καλύτερα
αποτελέσματα μπορούν να προκύψουν αν συμπεριληφθεί στα κριτήρια και ένα για
χρηματοοικονομική ή κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση γεγονός που όπως ήδη
αναφέρθηκε προϋποθέτει την ύπαρξη μιας αναλυτικής οικονομοτεχνικής μελέτης για
την εγκατάσταση. Τέτοιες μελέτες δεν υπάρχουν αλλά θα πρέπει να γίνουν πριν
προχωρήσει η Πολιτεία στην «παραχώρηση>} της εκμετάλλευσης κάθε εγκατάστασης.
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Πίνακα" 32: ΑξιολόΎηση Ολυιιπιαισκ. ΕΎια/τάσταση" Πανθεσσαλικού Σταδίου
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΑΠΟΔΟΧΗ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΔΕΙΚΤΗΣ 2ΗΤΗΣΗ ΘΕΣΗ ΠPOΣBAΣlMOΤHTA ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΙΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΒΑΘΜΟΑΟΓΙΑΧΡΗΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
2 Ι 4 4 J 5
Πανθεσσαλικό J J 2 2 2 2 41Στάδιο
Δεlιcr Χω ηκότ τα ειδικό ά
"
3 πολίί άλπ(>10.000 Oεατέc), 2=καλή(>5.000 θεατ 1 έt lα <5.000 θεατ
ΑποδΟ1ή- ZiImon Αθλήιιατο" ειδικό βάΡος 1 : 3=ιιεγάλη, 2=ιιέtplα, 1=ιιικρή
Πολεοδομική Θέση Εγκατάστασης (ειδικό βάρος 4): 3=π~~~~αλή(ευνOϊKή θέση εντός πολεοδομικού ιστού), 2 καλή(εκτός πολεοδομικού ιστού), 1 μέtpια(εντός πυκνοκατοικημένηςπεριο .
Προσβασιιιότητα EΎJ(ατάσταση, (ειδικό βάρος 4): 3 πολ' καλ' έσα σταθε . τ ο ιά ), 2 καλ' οδικοί' ον τα εΙ κυκλοφορία,), Ι =ιιέτρlα λοιπές οδικές συνδtσειc:)
Περιθώ lαΔό ειδικό ά ο 3: 3 άλα πε ιθώ lα, 2 πε 10 ισ ένα πε ιθώ ια, 1'" απα ό ευ
" ,,'
δό
Δυνατότ τα Υποδο Νέων Χοήσεων(ειδlκό Βάοος 5): 3=αυCπι.ιένη, 2=ι.ιIKOfι, 1=ιιηδενlKfι (σύllφωνα lIε το νΟllο<πέδιο
Πηγη. Ιδια επεξεργασια
11 Ι
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5.2.4.ΑΞΙΟΙΙΟΓΗΣΗ· ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΑ- UPfJTAΣH
Από την πολυκριτηριακή αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε παραπάνω,
προκύπτει η συνολική βαθμολογία της αθληπκής εγκατάστασης του Πανθεσσαλικού
Σταδίου. Η διακύμανση της συνολικής βαθμολογίας είναι της τάξης των 38 μονάδων,
με 19 και 57 βαθμούς αντίστοιχα για την χαμηλότερη και υψηλότερη πμή της. Τα
αποτελέσματα κατηγοριοποιούνται σε τρεις κλάσεις, ίσου εύρους, ως εξής:
5- Jη κλάση: Με συνολικήβαθμολογίααπό 19 έως 31 βαθμούς
Αν η εγκατάσταση ανήκει στην κλάση αυτή, δεν αναμένεται να παρουσιάσει
ενδιαφέρον για ιδιωτικές επενδύσεις, με αποτέλεσμα να καθίσταται αναγκαία η
κάλυψη των εξόδων συντήρησης και λειτουργίας της από δημόσιους πόρους.
50- 2η κλάση: Με συνολική βαθμολογία από 32 έως 44 βαθμούς
Αν η εγκατάσταση ανήκει στην κλάση αυτή, αναμένεται να προσελκύσει
ιδιωτικές εταιρίες, όχι όμως διατεθειμένες να αναλάβουν την πλήρη διαχείρισή της.
Στην περίπτωση αυτή προτείνεται ένα μεικτό σχήμα διαχείρισης και διοίκησης, στο
οποίο θα συμμετέχει τόσο ο ιδιωτικός όσο και ο δημόσιος τομέας. Συνήθως, ο πρώτος
αναλαμβάνει το κόστος λειτουργίας, την οργάνωση και διαμόρφωση της
εγκατάστασης και ο δεύτερος το κόστος συντήρησης .
.... 3η κλάση: Με συνολική βαθμολογία από 45 έως 57 βαθμούς
Αν η εγκατάσταση ανήκει στην κλάση αυτή, η ζήτηση για πλήρη αξιοποίησή
της από τον ιδιωτικό τομέα αναμένεται να είναι μεγάλη. Πρόκειται για εγκατάσταση
χωροθετημένη σε προνομιακή θέση, σε περιοχή ευρύτερων αναπλάσεων και με
αυξημένους δείκτες προσβασιμότητας και υποδοχής νέων χρήσεων. Επίσης,
προσφέρει τη δυνατότητα δόμησης σημαντικών εκτάσεων, γεγονός που αναμένεται
να προσελκύσει ιδιωπκές επενδύσεις στους χώρους αυτούς. Στην περίπτωση αυτή
προτείνεται η παραχώρηση της εγκατάστασης σε ιδιώτες παραχωρησιούχους για
συγκεκριμένες χρονικές περιόδους εκμετάλλευσης με κατάλληλες προς τούτο
συμβάσε~.
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Παρατηρώντας όσα προαναφέρθηκαν, προκύπτει ότι η Ολυμπιακή
Εγκατάσταση του Πανθεσσαλικού Σταδίου ανήκει στην 2η κλάση. Δηλαδή,
αναμένεται να προσελκύσει ιδιωτικές εταιρείες, όχι όμως διατεθειμένες να
αναλάβουν πλήρως την διαχείρισή του. Στην περίπτωση αυτή προτείνεται ένα μεικτό
σχήμα διαχείρισης και διοίκησης, στο οποίο θα συμμετέχει τόσο ο ιδιωτικός όσο και
ο δημόσιος τομέας. Ο πρώτος θα αναλάβει το κόστος λειτουργίας, οργάνωσης και
διαμόρφωσης της εγκατάστασης και ο δεύτερος το κόστος συντήρησης. Στην
περίπτωση του δημοσίου προτείνεται η διαμόρφωση Επιτροπής Διαχείρισης που θα
αποτελείται από εκπροσώπους της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της Νομαρχίας
Μαγνησίας, των Δήμων Βόλου και Νέας Ιωνίας, του Υπουργείου Πολιτισμού και της
Εταιρείας Ολυμπιακά Ακίνητα.
Με βάση αυτό το μοντέλο και σε συνδυασμό των αθλητικών χρήσεων με τις
λειτουργίες που θέτει ο Νόμος 3342/2005, όπως Εμπορικά καταστήματα- χώροι
εστίασης κοινού, Πολιτιστικές εκδηλώσεις, Προπονηπκό κέντρο και Διοργάνωση
εκθέσεων σε προσωρινές- λυόμενες κατασκευές, το Πανθεσσαλικό Στάδιο μπορεί να
αποτελέσει πέρα από λειτουργική και μια βιώσιμη εγκατάσταση.
Κάπ τέτοιο φαίνεται να έχει στο μυαλό της και η ελληνική κυβέρνηση,
αποδεικνύοντας την δυναμική της πολυκριτηριακής αξιολόγησης που
εφαρμόστηκε, αλλά και των συμπερασμάτων της που παρουσιάστηκαν λίγο
παραπάνω.
Σύμφωνα με άρθρα των Θεοδωροπούλου (2005: 9) και Σαμακόβλη (2005: 4)
που είδαν το φως της δημοσιότητας στον Τοπικό Τύπο (εφημερίδες «Πρώτψ~ &
«Νέος Τύπoς)~), η κυβέρνηση εξασφάλισε χρηματοδότηση 3.500.000 € για το
Πανθεσσαλικό Στάδιο. Η λογική της χρηματοδότησης αυτής έγκειται στην κάλυψη
του κόστους συντήρησης και φύλαξης του Σταδίου, αποτελώντας παράλληλα κίνητρο
για την προσέλκυση ιδιωτικών εταιρειών- κεφαλαίων που θα καλύψουν το κόστος
λειτουργίας. Σύμφωνα πάντα με τα ίδια δημοσιεύματα, ήδη η ποδοσφαιρική ομάδα
Νίκη Βόλου ενδιαφέρεται να αναλάβει τη χρήση του Σταδίου ενώ έπεσε στο τραπέζι
και η πρόταση από κοινού χρήσης του, με το ποδοσφαιρικό σωματείο του
Ολυμπιακού Βόλου. Προτάθηκε η διαμόρφωση Επιτροπής Διαχείρισης του
Πω·ιθεσσαλικού Σταδίου καθώς και η δημιουργία Μουσείου Ολυμπιακών Αγώνων
(πρόταση Δήμου Βόλου) και Μουσείου Ελιάς (πρόταση ΝΑΜ).
113
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly




Αντιλαμβανόμενη ότι είναι δύσκολη η επίτευξη εξ' ολοκλήρου ιδιωτικής
διαχείρισης, η κυβέρνηση «ανοίγει» το Πανθεσσαλικό Στάδιο μειώνοντας
ταυτόχρονα σημαντικά το κόστος του γι' αυτήν, καθώς πλέον ως στόχο έχει να
επωμίζεται μόνο αυτό (κόστος) της συντήρησης.
Συνεπώς, η εγκατάσταση του Πανθεσσαλικού και ο περιβάλλοντας χώρος
του, φαίνεται να διατηρούν τον δημόσιο χαρακτήρα τους και να αξιοποιούνται·ως
κοινωνικά αγαθά στα οποία έχει ρόλο ο ιδιωτικός τομέας και όχι ως εμποριΚά­
ιδιωτικά αγαθά στα οποία θα ενσωματωθούν όποιες κοινωνικές χρήσεις ή ανάγκες
χωράνε στις επενδυτικές πρωτοβουλίες.
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5.3.ΜΑΡΚΕΤιΝΓΚ ΠΟΛΗΣ ΙCitν Marketing)
5.3.J.ENNOlA ΤΟΥΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚΠΟΛΗΣ
Σύμφωνα με την Τσεγενίδη (2001: 12), το Μάρκετινγκ πόλης (City Marketing)
κατά τους KotIer Κ.ά. (1993: 18), είναι η διαδικασία μέσω τ/ς οποίας ενδυναμώνετε η
ικανότητα των πόλεων να προσαρμόζονται στη συνεχώς εξελισσόμενη αγορά, να
εκμεταλλεύονται ευκαιρίες και να διατηρούν την ζωπκότητά τους. Το Μάρκεπνγκ
πόλης (City Marketing) είναι αποτελεσματικό όταν οι πολίτες, οι εργαζόμενοι και οι
επιχειρήσεις μένουν ικανοποιημένοι από την πόλη τους και όταν οι επισκέπτες, οι
νέες επιχειρήσεις και οι επενδυτές βρίσκουν εκεί ένα περιβάλλον το οποίο είναι
ανάλογο με τις προσδοκίες τους.
Ο Page (1995: 18) (σύμφωνα με την Τσεγενίδη, 2001:12-13) αναφέρει ότι η
επιστήμη του μάρκετινγκ ΠΡOέΚ1Jψε από τις πραΙCΤΙKές του ιδιωπκού τομέα και ης
επιδιώξεις του για κέρδη και ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών. Η έννοια του
Μάρκετινγκ του τόπου (PIace Marketing) γενικά αλλά και της πόλης ειδικότερα είναι
ένα κράμα τριών διαφορεπκών παραδοσιακών τύπων marketing:
.. Του MάΡKετΙVΎK μη κερδοσκοπικών οργανισμών: Η χρήση του από
δημόσιους και ημιδημόσιουςφορείς έχει διαφορεπκούςστόχους από αυτούς του
ιδιωτικού τομέα. Η σημαντικότερη διαφορά είναι όπ οι δημόgιες αρχές δεν
κινητοποιούνται από άμεσα κερδοσκοπικά κίνητρα όταν το χρησιμοποιούν. Οι
ιδιωπκοί οργανισμοί εφαρμόζουν το μάρκετινγκ Κ1Jρίως σε προϊόντα, τη σπγμή
που οι μη κερδοσκοπικοίπροωθούν ιδέες. Εντούτοις, και στις δύο περιπτώσεις
είναι απαραίτητεςενέργειες που να καθορίζουνποιες είναι οι αγορές και ποιοι οι
καταναλωτές-στόχοι.
.. Του κοινωνικού Μάρκετινγκ: Στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
τόσο βραχυπρόθεσμαόσο και μακροπρόθεσμα.Μέσω αυτού διευρύνεταιτο πεδίο
επιρροής του μάρκετινγκ, λαμβάνοντας υπόψη συμπεριφορές πέρα από την
καθαρά «καταναλωπκή» και ανπμετωπίζονται οι άνθρωποι όχι ως απλοί
αγοραστές αλλά ως όντα, τόσο με υλικές όσο και με πνευματικές ανάγκες. Και
εδώ αντικείμενοπροώθησηςείναι μια κοινωνική ιδέα.
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... Προώθησης της εικόνας μέσω του Μάρκετινγκ (lmage marketing): Η
έννοια αυτή αναπτύχθηκε στη δεκαετία του '60. Τότε προωθούνταν εικόνες
πολιτικών προσώπων με μικρές αναφορές στην πολιτική τους δράση.
Στηριζόμενο στο παραπάνω, το μάρκετινγκ διευρύνεται προωθώντας μια εικόνα,
δηλαδή κάτι που μπορεί να είναι αρκετά αόριστο και προσπαθεί να επηρεάσει ένα
συγκεκριμένο κοινό. Η εικόνα αυτή μπορεί να αντιστοιχεί στην πραγματικότητα,
μπορεί όμως και όχι.
Με το Μάρκετινγκ πόλης (CΊιy Marketing) η πόλη αντιμετωπίζεται ως μια
«επιχείρησφ}, στην οποία προσπαθούμε να επιτύχουμε με την βοήθεια διαφόρων
δράσεων, διαχείριση και συμβιβασμό συμφερόντων. Δίνει την δυνατότητα, μέσω του
μακροχρόνιου (για 10-15 χρόνια) στρατηγικού σχεδιασμού που εφαρμόζει., να
συμβιβαστούν μεταξύ τους οι διάφορες επιθυμίες, στόχοι, συμφέροντα και οράματα
των διαφόρων ομάδων συμφερόντων4 που δρουν στην πόλη και να διατυπωθούν οι
συνολικοί στόχοι για την ανάπτυξη της επιχείρησης «πόλφ). Η βάση αυτών των
συνολικών στόχων έχει προέλθει από τη διαπραγμάτευση με κάθε ξεχωριστή ομάδα
συμφερόντων (Τσεγενίδη, 2001: 13).
Σύμφωνα με την Τσεγενίδη (2001: 13), στο Μάρκετινγκ πόλης (CΊιy
Marketing) περιλαμβάνονται και έwοιες, όπως «διαφήμιση», συνεργασία δημόσιου­
ιδιωτικού τομέα» και «αντιμετώπιση της πόλης ως επιχείρησης παροχής υπηρεσιών».
Στόχος του είναι να διατυπώσει προτάσεις για την αστική ανάπτυξη, ώστε να
βελτιώσει την ελκυστικότητα και την εικόνα της πόλης, καθώς και το. βιοτικό επίπεδο
των κατοίκων της (Fusshoeller κ.ά., 1995: 1Ο). Η καινοτομία του είναι ότι εισάγει και
τον παράγοντα «επικοινωνία», δηλαδή το διάλογο και την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ
των διαφόρων ομάδων συμφερόντων, ώστε να δημιουργηθεί κατόπιν μια παλέτα με
τους συνολικούς στόχους, επιθυμίες, οφέλη και κίνητρα. (Fusshoeller κ.ά., 1995: 11)
Η πόλη που αποφασίζει ένα τέτοιο εγχείρημα πρέπει να λάβει υπόψη της
ορισμένους βασικούς παράγοντες που θα συντελέσουν στην επιτυχία του. Πρώτον,
οφείλει να διασφαλίσει ότι παρέχονται οι βασικές υπηρεσίες και υποδομές που
ικανοποιούν τις επιχειρήσεις, τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Δεύτερον, κρίνεται
σκόπιμο να εξετάσει την ανάγκη εξεύρεσης νέων πόλων έλξης αλλά και δράσεων και
4Μια ομάδα συμφερόντων μπορεί να είναι για παράδειγμα ένας ιδιωτικός ή δημόσιος φορέας,
μια πρωτοβουλία πολιτών, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και γενικά μια ομάδα ατόμων,
η οποία δρα στην πόλη και συμβάλλει με κάποιο τρόπο στην ανάπτυξή της.
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μέτρων για την συγκράτηση των υπαρχόντων επιχειρήσεων και την προσέλκυση νέων
επενδύσεων. Τρίτον, η πόλη έχει ανάγκη να προβάλλει τα βελτιωμένα
χαρακτηριστικά της και την προσφερόμενη ποιότητα ζωής μέσα από ένα πρόγραμμα
παρουσίασης της εικόνας της. Τελευταίο και σημαντικότερο πρέπει να εξασφαλιστεί
η υποστήριξη και η συνεργασία των πολιτών, της διοίκησης και των σχετικών
φορέων. (Μαντίδη, 2003: 223)
Στην περίπτωση του Βόλου δίνεται η μοναδική ευκαιρία στην πόλη να θέσει
τις βάσεις για μια στρατηγική Μάρκετινγκ πόλης μέσα από την επιτυχή διοργάνωση
των ΟΑ. Το μάρκετινγκ, χάρη στην οργάνωση που διαθέτει, τη διαφάνεια αλλά και
την προώθηση της συμμετοχικότητας, μπορεί να συμβάλλει θετικά στο σχεδιασμό
και την υλοποίηση ενός αναπτυξιακού σχεδίου για την μεταολυμπιακή περίοδο που
διανύει η πόλη του Βόλου. Emπρόσθετα, τα αναμενόμενα οφέλη από την διοργάνωση
των ΟΑ αλ/fr και την υλοποίηση των ολυμπιακών έργων, μπορούν να αποκτήσουν
μακροχρόνιο χαρακτήρα μέσα από ένα Σχέδιο Μάρκετινγκ πόλης. Η περιοχή μπορεί
έτσι να προβάλλει τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά της και συνάμα να
εμφανιστεί, μέσα από κατάλληλες δράσεις, ως τόπος διασκέδασης, δημιουργικότητας
και ασφάλειας με έμφαση στις πολιτιστικές. τουριστικές και αθλητικές
δραστηριότητες.
Μια τέτοια προσπάθεια δεν είναι μόνο επιθυμητή αλ/fr επιβεβλημένη καθώς η
διοργάνωση των προκριματικών και ημιτελικών αγώνων ποδοσφαίρου μπορεί να
σταθεί αφορμή για την διεθνή προβολή της περιοχής. Οφείλουν λοιπόν οι αρμόδιοι
φορείς να οργανώσουν μια επιτυχημένη προώθηση της πόλης όχι απλά μέσα από μια
συμβατική τουριστική διαφήμιση αλλά μέσα από ένα προγραμματισμό δράσεων και
την προβολή αυτών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ομάδων- στόχων (κατοίκων και
κυρίως επισκεπτών).
5.3.2.ΚΛΤΕΥΘΥΝΣΕ/ΣΕΝΟΣΣΧΕΔΙΟΥ MAPKEIlNΓKΓlA ΤΗΝΠΟΛΗ ΤΟΥ
ΒΟΛΟΥ
Στα πλαίσια μιας διπλωματικής εργασίας είναι εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα
η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου μάρκετινγκ για μια πόλη. Αυτό διότι ένας
τέτοιος σχεδιασμός απαιτεί πολύ χρόνο, πραγματοποιείται από ομάδα μελετητών και
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με τη συνεργασία πολλών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, τόσο με τους μελετητές
όσο και μεταξύ τους σε ομάδες εργασίας. Ωστόσο, γίνεται μια προσπάθεια
καταγραφής κάποιων κατευθύνσεων- ιδεών, με βάση κάποιες παλαιότερες προτάσεις
καθώς και την εμπειρία από την πενταετή διαμονή μου στην πόλη του Βόλου.
Σύμφωνα με την Μαντίδη (2003: 224), ένα σχέδιο μάρκετινγκ κατά την
Τσεγενίδη (2001) μπορεί να αφορά τη συνολική ανάπτυξη της πόλης, αλλά και
- επιμέρους τομείς, όπως την οικονομία, τις μεταφορές, το κέντρο πόλης, τα τοπικά
κέντρα και την οικιστική ανάπτυξη, τον ελεύθερο χρόνο, τον τουρισμό και τον
αθλητισμό, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση, την κοινωνική ζωή καθώς και το
περιβάλλον. Με τη βοήθεια αυτού δημιουργείται η «ταυτότητα της πόληζ}; (city
identity), η οποία αποτελείται από ένα σύνολο χαρακτηριστικών, τα οποία την
αντιπροσωπεύουν, όπως η προσωπικότητα έναν άνθρωπο. Είναι άξιο να σημειωθεί
ότι ταυτότητα δεν διαθέτουν όλες οι πόλεις, παρά το γεγονός ότι διαθέτουν στοιχεία
αναγνώρισης (city identification), όπως είναι οι γεωγραφικές συντεταγμένες ή το
μέγεθος.
Στην παρούσα φάση, λοιπόν, η περιοχή του Πολεοδομικού Συγκροτήματος
Βόλου μπορεί να αξιοποιήσει και να προωθήσει την «Ολυμπιακή ταυτότητω; η οποία
λειτουργεί ως ένα βαθμό, ως τίτλος πιστοποίησης της ποιότητας ζωής στην πόλη με
την ΈWoια ότι οι Ολυμπιακές Πόλεις χαίρουν πλεονεκτημάτων που άλλες πόλεις δεν
είχαν ποτέ την ευκαιρία να δημιουργήσουν. Στην περίπτωση του Βόλου τα
πλεονεκτήματα αυτά οφείλονται στις Ολυμπιακές παρεμβάσεις και στην εμπειρία που
αποκτά η πόλη από την φιλοξενία ενός μεγάλου αθλητικού γεγονότος, όπως Τυγχάνει
να αποτελούν οι ΟΑ. Η εμπειρία έγκειται κυρίως στην απόκτηση ικανότητας
συντονισμού και οργάνωσης της πόλης καθώς και της ικανότητας υποδοχής και
οργάνωσης μεγάλου ρεύματος επισκεπτών. Μέσα από την αξιοποίηση και προβολή
των πλεονεκτημάτων αυτών η πόλη θα μπει στη διαδικασία του Μάρκετινγκ πόλης
και θα υιοθετήσει το εργαλείο αυτό σε κάθε φάση της εξελικτικής της πορείας
(Μαντίδη, 2003: 225).
Για το ΠΣΒ, ο φορέας διαχείρισης του Μάρκετινγκ πόλης θα μπορούσε να
είναι το Συντονιστικό Όργανο των ΟΑ για το Βόλο, μια υπηρεσία που να ανήκει στη
Τουριστική Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Βόλου ή ακόμα και ένας κατά σύσταση
αυτόνομος φορέας (Τσεγενίδη, 2001: 114). Αντικείμενο αυτού του φορέα θα είναι το
«Μεταολυμπιακό Μάρκετινγκ», διεξάγοντας γόνιμες συζητήσεις με φορείς όπως το
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ΤΕΕ, η ΝΑΜ, η ΑΝΕΜ, η ΔΗΤΕΒ, ο ΕΟΤ, ο ΟΛΒ, η Ένωση Ξενοδόχων
Μαγνησίας, η ΔΕΜΕΚΑΒ, το ΚΕΚΑΝΑΜ, τον Καλλιτεχνικό Οργανισμό Δήμου
Βόλου, τον Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Βόλου, οι Περιβαλλοντικοί ΣύλλcrγOι, οι
Εφορείες Αρχαιοτήτων, οι Ενώσεις καταστηματαρχών κ.ά., προσδίδοντας στις
Ολυμπιακές δράσεις την ευρύτερη της μεταολυμπιακής κληρονομιάς μέσα από το
πρίσμα της βιωσιμότητας. (Μαντίδη, 2003: 225)
- Στο πλαίσιο των επαφών των φορέων που αναφέρθηκαν παραπάνω, με τον
φορέα διαχείρισης του Μάρκετινγκ πόλης, γίνονται προτάσεις και δίνονται
απαραίτητες κατευθύνσεις σε τομείς που θεωρούνται ότι μπορούν να προσφέρουν σε
αυτό το εγχείρημα.
Κατά την γνώμη μου, τώρα, οι τομείς αυτοί που θεωρούνται ότι συνδέονται
άμεσα με τις Ολυμπιακές παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο ΠΣΒ και
μπορούν να συνεισφέρουν στην αναπτυξιακή φυσιογνωμία του, μέσα από ένα
στρατηγικό σχεδιασμό Μάρκετινγκ πόλης, είναι οι εξής:
~ Βιωσιμότητα αθλητικών υποδομών
.. Οργάνωσητης κυκλοφορίαςστην πόλη- αποσυμφόρηση
.... Εκστρατεία της εικόνας της πόλης - Τουριστικής προβολής
15.3.2.] .Βιωσιμότητα αθλητικών υποδομών
Η διοργάνωση των προκριματικών και ημιτελικών αγώνων ποδοσφαίρου
άφησε μια σημαντική κληρονομιά αθλητικής υποδομής. Σε επίπεδο ΠΣΒ, πέραν της
κατασκευής του Πανθεσσαλικού Σταδίου, αναβαθμίστηκαν και εξοπλίστηκαν
εγκαταστάσεις όπως το ΕΑΚ Βόλου, το γήπεδο Νεάπολης, το γήπεδο Νίκης Βόλου
«Παντελής Μαγουλάς>" το Δημοτικό κλειστό γυμναστήριο Νέας [ωνίας. Σε επίπεδο
νομού Μαγνησίας, δημιουργήθηκε ένα δίκτυο αθλητικών εγκαταστάσεων, με την
κατασκευή νέων αλ/ά και την βελτίωση παλαιότερων, σχεδόν σε κάθε δήμο. Οι
εγκαταστάσεις αυτές αποτελούν ένα κοινωνικό αγαθό, αυξημένης σημασίας τόσο για
τις μικρές όσο και για τις μεγαλύτερες κοινωνίες. Πέρα από την ικανότητά τους να
«δεχθούν» (κυρίως οι νέες εγκαταστάσεις) προγράμματα μαζικού, πανεπιστημιακού,
σχολικού, εργασιακού και ειδικού αθλητισμού, αποτελούν σημαντικούς πόρους για
την οικονομική και όχι μόνο ανάπτυξη της περιοχής.
119
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly




Στο ζήτημα του κόστους συντήρησης και λειτουργίας του Πανθεσσαλικού
Σταδίου αναφερθήκαμε διεξοδικά στην αρχή αυτού του κεφαλαίου. Όσον αφορά τα
αντίστοιχα κόστη για τις υπόλοιπες αθλητικές εγκαταστάσεις, θα στηριχθούμε στα
λεγόμενα του κ. Μαρινάγη (2005), που μας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι αυτά
χαρακτηρίζονται ως μηδενικά. Ωστόσο, απαιτείται η ανάληψη οργανωμένης δράσης
από τον φορέα διαχείρισης του ΜάρκεΤΙΥΥΚ πόλης ώστε οι αθλητικές υποδομές να
- γίνουν κομμάτι της φυσιογνωμίας της πόλης και πηγή αθλητικής δραστηριότητας.
(Μαντίδη, 2003: 230)
Για να καταστούν βιώσιμες και αποδοτικές οι αθλητικές υποδομές της πόλης
οφείλουν οι αρμόδιοι φορείς να προάγουν την αθλητική δραστηριότητα σε όλες τις
μορφές της και να ενθαρρύνουν προγράμματα άθλησης για όλες τις ηλικίες. Η
υποστήριξη στην άθληση και την αναψυχή πρέπει να ξεκινά στο πλαίσιο της
εκπαιδευπιcής δραστ/ριότ/τας. Με άΜα λόγια, όλες οι βαθμίδες τ/ς εκπαίδευσης
μπορούν να συνεργάζονται με τα αθλητικά σωματεία και τους φορείς διαχείρισης των
αθλητικών εγκαταστάσεων με σκοπό την ενασχόληση των μαθητών και φοιτητών με
τον αθλητισμό μέσα από τη διοργάνωση μαθητικών και φοιτητικών αγώνων και
ά'ΊJ..ων αθλητικών εκδηλώσεων. Επίσης, οι δήμοι θα μπορούσαν να οργανώνουν
προγράμματα δωρεάν ή αντί συμβολικού ποσού άθλησης για όλες τις ηλικίες. Με τον
τρόπο αυτό οι κάτοικοι θα αποκτήσουν αθλητική παιδεία και θα εκτιμήσουν την
αθληπιcή κληρονομιά τ/ς πόλης τους. (Μαντίδη, 2003: 230-231)
EmπMov, ο φορέας διαχείρισης του ΜάρκεΤΙΥΥΚ πόλης, θα. μπορούσε να
προβεί σε ενέργειες διεκδίκησης της ανάληψης αθλητικών γεγονότων μικρής ή
μεγάλης εμβέλειας, διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων όπως συναυλίες,
φεστιβάλ εντός των εγκαταστάσεων ή και διαφήμισης αυτών (κυρίως αυτών του
Βόλου) ως τόπου προετοιμασίας ποδοσφαιρικών και όχι μόνο σωματείων, τόσο κατά
την θερινή όσο και κατά την χειμερινή περίοδο.
5.3.2.2.0ργάνωση τ/ς κυκλοφορίας στ/ν πόλη- αποσυμφόρηση
Κατά τ/ν Μαντίδη (2003: 202), η ανάλυση τ/ς υπάρχουσας κατάστασης τ/ς
Γενικής Μελέτης Μεταφορών και Κυκλοφορίας (Παπαβασιλείου και συνεργάτες,
1999) για την πόλη του Βόλου, κατέδειξε τα εξής, ως σημαντικότερα κυκλοφοριακά
προβλήματα:
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"""' Το «δίδυμο φράγμα» που δημιουργείται από τον Κραυσίδωνα και την
σιδηροδρομική γραμμή με αποτέλεσμα την έλλειψη δακτυλίων συνεχούς ροής και
την ύπαρξη περιορισμένου αριθμού διόδων με έντονη κυκλοφοριακή φόρτιση
(οδός Λαμπράκη)
5- Η θέση του στρατοπέδου της Νέας Ιωνίας που προκαλεί την έντονη φόρτιση
της οδού Μαιάνδρου
- .... Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού καθέτων στην παραλία με ασαφή ιεράρχηση αα/
παρόμοιες διατομές και κυκλοφοριακούς φόρτους
..... Η έντονη διαμπερής κυκλοφορία σε περιφερειακές συνοικίες
.... Η δυσχερής κίνηση των πεζών στα κέντρα των Δήμων Βόλου και Νέας Ιωνίας
λόγω του μικρού πλάτους των πεζοδρομίων και της έλλειψης διαβάσεων
lIi- Η έλλειψη ποδηλατοδρόμων
... Το ποσοστό χαμηλής χρήσης αστικού λεωφορείου (7% των εσωτερικών
μετακινήσεων)
.. Η αυξημένη κίνηση βαρέων οχημάτων από το κέντρο της πόλης με
κατεύθυνσητην ΑΓΕΤ
.... Η αυξημένη πίεση στάθμευσης σε ορισμένα σημεία της πόλης ενώ μερικοί
οργανωμένοι χώροι στάθμευσης υπολειτουργούν
.... Οι μεγάλοι κυκλοφοριακοί φόρτοι και η αυξημένη επικινδυνότητα σε
ορισμένα σημεία του αστικού διΙCΤΎOυ.
Λύση σε αυτά τα προβλήματα, προσπάθησαν να δοθεί και μέσα από τα
Ολυμπιακά έργα κυκλοφοριακής φύσεως. Η όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία
της πόλης του Βόλου για την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων, προέβλ.εψε και
την κατασκευή σημαντικών σιrγKOινωνιαKών υποδομών, τεράστιου αποθέματος για
το «μεταολυμπιακό)) Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλ,ου. Η αναβάθμιση των λιμενικών
και αεροπορικών εγκαταστάσεων, βελτίωσαν την προσπελασιμότητα της πόλης και
αύξησαν τα επίπεδα εξυπηρέτησης των κατοίκων και των επισκεπτών της, δίνοντας
παράλληλα μια επιπλέον αναπτυξιακή ώθηση στις οικονομικές της δραστηριότητες.
Επιπλέον, με την διάνοιξη της οδού Παρασκευοπούλου και την σύνδεσή της
με την Γ. Δήμου μέσω της κατασκευής της αντίστοιχης γέφυρας, την διαμόρφωση
χώρων στάθμευσης και τον Περιφερειακό, βελτιώθηκαν και διευκολύνθηκαν η
κίνηση και η κυκλοφορία ενώ μειώθηκαν και οι χρονοαποστάσεις μέσα στην πόλη.
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Στοχεύοντας έτσι στην οργάνωση της κυκλοφορίας αλλά και στην
αποσυμφόρηση της πόλης, οι αρμόδιοι οφείλουν να αξιοποιήσουν και να
ολοκληρώσουν nς Ολυμπιακές μεταφορικές- οδικές παρεμβάσεις και να
εκμεταλλευτούν τα γενικότερα οφέλη που παρουσιάστηκαν στον τομέα αυτό κατά
την διάρκεια των Αγώνων. Ειδικότερα, η ολοκλήρωση της περιφερειακής οδού, θα
επιλύσει ένα μακροχρόνιο πρόβλημα της πόλης. Αποτρέποντας την κίνηση των
βαρέων οχημάτων από τους βασικούς αστικούς οδικούς άξονες, θα αποφορτιστεί το
κέντρο της πόλης, γεγονός που θα συντελέσει στην βελτίωση της ποιότητας του
αστικού περιβάλλοντος (μείωση επιπέδων ηχορύπανσης και μόλυνσης) και θα
αυξηθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, όταν μετακινούνται μέσα στην πόλη.
Παράδειγμα προς μίμηση, ωστόσο, θα μπορούσε να ήταν και η κυκλοφοριακή
πολιτική που ακολουθήθηκε κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Για
παράδειγμα απαγόρευση της στάθμευσης σε δρόμους υψηλού φόρτου, απαγόρευση
αριστερών στροφών, αυστηρή εφαρμογή του θεσμού των λεωφοριολωρίδων.
5.3.2.3.Εκστρατεία της εικόνας της πόλης - Τουριστικής προβολής
Από την σύντομη ανάλυση σχετικά με τις τουριστικές δραστηριότητες της
πόλης στο κεφάλαιο της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας του ΠΣΒ (» 1.6.2.),
συμπεραίνονται τα εξής: Η σημερινή τουριστική ζήτηση κρίνεται μειωμένη λόγω της
γενικότερης τουριστικής ύφεσης που παρατηρείται εξαιτίας των πολεμικών
συρράξεων, της τρομοκρατίας αλλiL και του παγκόσμιου ασταθούς κλίματος και λόγω
των διαρροών σε μεγάλο βαθμό επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή (Πήλιο, Βόρειες
Σποράδες). Σε συνδυασμό με την ελλιπή προβολή, την έλλειψη σημείων αναφοράς
στην πόλη και την έλλειψη ξενοδοχειακών μονάδων υψηλών προδιαγραφών, η
κατάσταση αυτή δεν φαίνεται να αλλάζει.
Κρίνεται λοιπόν σκόπιμο, η πόλη να προβεί σε μια ολοκληρωμένη
Εκστρατεία Μεταολυμπιακής - Τουριστικής προβολής, εκμεταλλευόμενη έτσι με τον
καλύτερο τρόπο τόσο τις Ολυμπιακές παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν όσο και
τα γενικότερα οφέλη από την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Στόχος αυτής
της εκστρατείας είναι η ανάπτυξη ενός εκτεταμένου προγράμματος δημοσίων
σχέσεων ώστε να μεγιστοποιηθεί κάθε δυνατότητα δημόσιας προβολής του
τουριστικού προϊόντος της περιοχής.
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Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ότι η τουριστική
ζήτηση τα πρώτα χρόνια μετά τους αγώνες είναι μεγαλύτερη από ότι κατά την
διάρκεια τους (»3.5.5.). Οι λόγοι που συμβαίνει κάτι τέτοιο είναι οι εξής: Πρώτον
επειδή η έντονη προβολή που λαμβάνει η χώρα κατά την διάρκεια των αγώνων
επηρεάζει την τουριστική ζήτηση της επόμενης περιόδου, δεύτερο επειδή πολ/οί
επισκέπτες επιθυμούν να επισκεφτούντην πόλη διοργάνωσηςτων αγώνων όχι κατά
_ την διάρκειά τους αΑλά κατά την επόμενη περίοδο γιατί αναμένουν καλύτερες τιμές,
λιγότερη συμφόρηση, μεγαλύτερη ασφάλεια κλπ και τρίτον επειδή η πόλη απέκτησε
καλύτερες υποδομές, προφίλ Κ.α.. Αυτό το φαινόμενο καλείταινα εκμεταλλευτείκαι
η πόλη του Βόλου.
Σε εγχώριο επίπεδο επιβεβλημένη θεωρείται η συμμετοχή τόσο των
ταξιδιωτικών γραφείων όσο και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Αυτή η
συμμετοχή μπορεί να ενισχυθεί με την προετοιμασία φωτογραφικού και
κινηματογραφικούυλικού από τους αρμόδιους φορείς, το οποίο θα προβάλλει την
περιοχή και τα δρώμενα και θα διανεμηθεί σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς,
ταξιδιωτικάπρακτορείακαι περιοδικό τύπο.
Σε διεθνές επίπεδο τα πράγματα είναι περισσότερο περίπλοκα. Ο Βόλος ως
Ολυμπιακή πόλη είχε την ευκαιρία να προσεγγίσει την διεθνή τουριστική αγορά
ξεφεύγονταςαπό τα μέχρι τώρα εγχώρια δεδομένα. Ρόλος των αρμόδιων φορέων και
πιο συγκεκριμένα του φορέα διαχείρισης του Μάρκετινγκ πόλης είναι η ανάληψη
πρωτοβουλιών για την αύξηση των επισκέψεων και της αρθρογραφίας ξένων
δημοσιογράφων με την εξασφάλιση στοιχείων, βίντεο, κειμένων και φωτογραφικού
υλικού της περιοχής. Επίσης κρίνεται σκόπιμη η εκστρατεία ενδυνάμωσης των
σχέσεων της περιοχής με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς μέσα από την αποστολή
διαφημιστικού υλικού σε μορφή πρόσκλησης για επίσκεψη της μετά Ολυμπιακών
Αγώνων πόλης του Βόλου. (Μαντίδη,2003: 228)
Γενικότερα, για να μπορέσει η πόλη να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της
διεθνούς τουριστικής αγοράς πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές και
υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση τόσο των ημεδαπών όσο και των αλλοδαπών
τουριστών. Οφείλει να προβλέψει, αυτές οι υποδομές και υπηρεσίες να καλύπτουν
διαφορετικές κατηγορίες τουριστών και ηλικιακές ομάδες. Προς αυτήν την
κατεύθυνση, οφείλει να εξεταστεί η κατασκευή περισσότερων ξενοδοχειακών
μονάδων αΛλά και καταλυμάτων για νέους με προσιτές τιμές σε μορφή ξενώνων
123
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly




νεότητας (Youth Hosteis). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται και η συγκράτηση των
επισκεπτών εντός του ΠΣΒ μειώνοντας τις διαρροές στην ευρύτερη περιοχή (Πήλιο,
Βόρειες Σποράδες). (Μαντίδη, 2003: 228-9)
Με την κατασκευή του Κέντρου Τουριστικής Προβολής, οι τουριστικές
υπηρεσίες αναβαθμίστηκαν. Κατά την διάρκεια των ΟΑ, ειδικά καταρτισμένοι
υπάλληλοι παρείχαν τουριστικές πληροφορίες σε πολλές γλώσσες και
τροφοδοτούσαν τα τουριστικά ΎΚρουπ με συνοδούς. Στην μεταολυμπιακή περίοδο,
οφείλει να μετατραπεί σε ένα οργανωμένο Κέντρο Τουριστικής Προβολής
συντονίζοντας κάθε τουριστική δράση για την πόλη. Μπορεί να προωθήσει την
προβολή της πόλης και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών μέσω διαδικτύου καθώς και
την διαδικασία των oη~ line κρατήσεων σε ξενοδοχειακές κλίνες και τουριστικά
πακέτα. Αυτές οι πρόσθετες ευκολίες μπορούν να προσελκύσουν μεΥάλο ποσοστό
επισκεπτών, οι οποίοι οργανώνουν τις διακοπές τους αποκλειστικά μέσω διαδικτύου
και μέχρι σήμερα δεν είχαν την δυνατότητα να εντάξουν το Βόλο στους τουριστικούς
τους προορισμούς. (Μαντίδη, 2003: 229)
Η ολοκλήρωση του Συνεδριακού Κέντρου Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος,
ανέδειξε την ανάγκη για ειδική μέριμνα στην ανάπτυξη εξειδικευμένων υποδομών
υψηλών προδιαγραφών, με στόχο την προσέλκυση υπηρεσιών, συνεδρίων και
τουρισμού υψηλού επιπέδου. Οι διαθέσιμοι χώροι για την διεξαγωγή συνεδρίων,
συναντήσεων και συνελεύσεων για την πόλη του Βόλου είναι πέραν του Συνεδριακού
Κέντρου, το (ιδιωτικό) FOruIη και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Κινούμενη προς την
κατεύθυνση προσέλκυσης τουρισμού υψηλού επιπέδου, η πόλη θα πρέπει να
μεριμνήσει για την κατασκευή ενός πραγματικά μεγάλου συνεδριακού κέντρου,
βάσει των διεθνών προτύπων και προδιαγραφών.
Η επέκταση και βελτίωση του AθανασάιcεΙOυ Αρχαιολογικού Μουσείου
Βόλου, ανέδειξε και αυτή με πι σειρά της, την ανά'ΥΚΤ1 για εναλλακτικές μορφές
πακέτων που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις κάθε επισκέπτη. Στα πρότυπα των
μεΥάλων ευρωπαϊκών πόλεων, θα μπορούσαν να οργανωθούν τουριστικές
περιηγήσεις είτε μέσα στην πόλη είτε έξω από αυτή. ΔημιουΡΎώντας ένα δίκτυο
χαρακτηριστικών σημείων τόσο εντός όσο και εσάς πόλης, μπορεί να προσελκύσει
επισκέπτες, παρέχοντάς τους γρήγορη και εύκολη γνωριμία με τα σημαντικότερα
αξιοθέατα της πόλης του Βόλου. Για παράδειγμα μια διαδρομή θα μπορούσε να είναι
«Επίσκεψη στο Αθανασάκεω Αρχαωλσγικό Μουσείο Βόλου- Περιήγηση στους
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Αρχαιολογικούς Χώρους της ευρύτερης περιoχής~ Επίσκεψη στις Ολυμπιακές
Εγκαταστάσεις- Γνωριμία με τα γραφικά χωριουδάκια του Πηλίου».
Όλα τα παραπάνω αποτελούν μερικές πρώτες και βασικές κατευθύνσεις- ιδέες,
στα πλαίσια ενός σχεδίου Μάρκετινγκ πόλης, που αξιοποιώντας τις Ολυμπιακές
παρεμβάσεις αλ'λά και τα γενικότερα οφέλη από την διοργάνωση των Ολυμπιακών
Αγώνων, στοχεύουν στην προσέλκυση επισκεπτών αα/ και στην διεθνή προβολή
της πόλης του Βόλου.
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Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα και την ανάλυση που έ'Υινε στα
πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι τα εξής:
1. Ο Βόλος αποτελεί μία πόλη που χαρακτηρίζεται από ευνοϊκές προοπτικές
ανάπτυξης. Αυτό το συμπέρασμα το καταμαρτυρούν οι εξής λόγοι:
)- Η «κεντρική» γεωγραφική του θέση ως προς το σύνολο της χώρας και η
τοποθέτησή του στον αναπτυξιακό άξονα «S». Αθήνας- Θεσσαλονίκης
)- Η διαχρονική αύξηση του πληθυσμού του. παρόλη την συνεχόμενη μείωση
του ρυθμού της.
)- Η πολυτομεακή παραγωγική δραστηριότητά του, παρουσιάζοντας την βασική
ιδιομορφία, του συνδυασμού Bιoμηχαvίας~ Τουρισμού
)- Η «στενή επαφή» του με βουνό και θάλασσα
)- Η ικανοποιητική κατάσταση τεχνικών, οδικών και μεταφορικών υποδομών
)- Το πλούσιο πολιτιστικό του περιβάλλον
)- Το κατάλληλο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, με ένα αισθητικά
ενδιαφέρον και ελκυστικό αστικό τοπίο
)- Η δυνατότητα κάλυψης τουριστικών απαιτήσεων- αναγκών, παρότι οι
ενέργειες που γίνονται οδηγούν σε άκρως αντίθετα αποτελέσματα
)- Η πληθώρα των αθλητικών υποδομών
2. Χαρακτηριστικά όπως αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω, δηλαδή το
πληθυσμιακό μέγεθος, η κρίσιμη μάζα των οικονομικών, KOινωVΙKών και
πολιτιστικών δραστηριοτήτων και λειτουργιών καθώς και η ύπαρξη ικανοποιητικού
επιπέδου υποδομών, αποτέλεσαν μια εγγύηση για την δυνατότητα της πόλης να
υποστηρίξει ένα τόσο σημαντικό γqονός, όπως η διοργάνωση μέρους των
προκριματικών και ημιτελικών αγώνων του Ολυμπιακού ποδοσφαιρικού τουρνουά.
3. Τα θετικά οφέλη από την διεξαγωγή των Ολυμmακών Αγώνων του 2004, δεν
περιορίστηκαν μόνο στην πρωτεύουσα, α"λ/.ά διαχύθηκαν σε ολόκληρη την ελληνική
εmκράτεια. Η διάχυση αυτή, υλοποιήθηκε με την μορφή των Ολυμmακών
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παρεμβάσεων. Ο Βόλος ως Ολυ~"tιακή πόλη και στα πλαίσια των υποχρεώσεων που
του έθεσε αυτός ο τίτλος, ανέπτυξε ένα ελάχιστο επίπεδο υποδομών για την
γενικότερη εξυπηρέτηση των αγώνων, μέσα από έργα:
:r Αθλητικής υποδομής
~ Οδικής υποδομής και υποδομής μεταφορών
~ Ανάπλασης πολιτιστικής και τουριστικής υποδομής
- :r Ασφάλειας.
4. Η επιλογή των κατάλληλων- απαραίτητων έργων έπρεπε να συνδυαστεί και με
μία απόφαση εγκατάστασης, είτε χωρικά συγκεντρωμένων είτε κατάλληλα
κατανεμημένων παρεμβάσεων.
Οι επιλογές χωροθέτησης κρίνονται λογικές, θέτοντας ταυτόχρονα ισχυρές βάσεις
για την ανάπτυξη και την αειφορία της ευρύτερης περιοχής.
5. Οι Ολυμπιακές Παρεμβάσεις και γενικότερα κάθε είδους έργα, συνεπάγονται και
κάποιες επιπτώσεις. Στην προκειμένη περίπτωση, προσέφεραν στον Βόλο άπλετα
οφέλη, όπως:
~ Αύξηση των επενδύσεων και των κατασκευών με άμεσες και έμμεσες
επιπτώσεις στην ζήτηση και την παραγωγή
:r Αύξηση του ΑΕΠ και της απασχόλησης
~ Αύξηση του αθλητικού, αστικού και τεχνολογικού αποθέματος.
~ Βελτίωση του οδικού δικτύου και των μεταφορικών υποδομών
~ Βελτίωση των αθλητικών και τουριστικών υποδομών
~ Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής
:r Βελτίωση της εικόνας και της προβολής
6. Το ερώτημα που τίθεται είναι: «Τα οφέλη αυτά μέχρι πότε θα παραμείνουν ή
αλλιώς ο Βόλος μέχρι πότε θα χαίρει της παρουσίας τους;».
Οι απόψεις είναι αντιφατικές σχετικά με την διάρκεια των επιπτώσεων. Π.χ.
ορισμένες έρευνες διαπιστώνουν ότι οι επιπτώσεις στο εισόδημα και την απασχόληση
είναι βραχύβιες και εξανεμίζονται με την ολοκλήρωση των αγώνων. Άλλες μελέτες
διαπιστώνουν μια σχετικά μακροχρόνια θετική επίδραση, η οποία υπολείπεται
σημαντικά των επιδράσεων σε κατασκευαστικό κλάδο και τουρισμό.
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Σαφής απάντηση δεν υπάρχει alJ..iL εξαρτάται από το πλάνο με το οποίο τις
αξιοποιεί κάθε πόλη .....
7. Η αξιολόγηση της στρατηγικής των Ολυμπιακών παρεμβάσεων απέδειξε συνάμα
και την επιτυχία της. Απεδείχθη ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αστικής αναβάθμισης
και όχι ένας κατάλογος αποσπασμαnκών έργων. Είχε σαφή Ολυμπιακό
- προσανατολισμό alJ..iL δεν άφησε απ' έξω και τα έργα αναπτυξιακής φύσεως.
8. Ωστόσο, η πολυκριτηριακή αξιολόγηση των παρεμβάσεων ανέδειξε μια αισθητά
διαφορετική ταξινόμηση για αυτά:
);> Υπήρξαν έργα που ο ρόλος τους ήταν καθαρά για να στηρίξουν την
διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων,
);> Έργα συμπληρωματικά που αποτέλεσαν στήριγμα για τα καθαρά Ολυμmακά,
και
);> Έργα που ουδεμία σχέση είχαν με την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στον
Βόλο, αλλά παρουσίαζαν καθαρά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά.
9. Μελετώντας τα μοντέλα μεταολυμπιακής αξιοποίησης και αξιολογώντας το
Πανθεσσαλικό Στάδιο, καταλήξαμε στα εξής δύο αλληλοεξαρτώμενα- αμφίδρομα
συμπεράσματα:
);> Πρώτον, το Πανθεσσαλικό Στάδιο αποτελεί μία εγκατάσταση που δεν είναι
ιδιαίτερα ελκυστική αλλά ταυτόχρονα αναμένεται να παρουσιάσει κάποιο
ενδιαφέρον.
);> Δεύτερον, το λειτουργικό και βιώσιμο μοντέλο αξιοποίησής του σταδίου,
είναι αυτό της Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, με τον έναν να
αναλαμβάνει το κόστος λειτουργίας και τον άλλον το κόστος συντήρησης.
Αρωγός σ' αυτήν την πρόταση είναι ο ειδικός νόμος που προωθεί η
κυβέρνηση για να γίνονται πλέον εφιιcrά τέτοιου είδους εγχειρήματα.
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10. Η μελέτη μοντέλων αξιοποίησης καθώς και η απόφαση προώθησης στρατ/Ύικής
City Marketing, καταδεικνύουν τα εξής:
)ο> ·Ελ/ειψη στρατηγικής που να θέτει βάσεις για περαιτέρω εξέλιξη και
ανάπτυξη, βασιζόμενη στα πρότυπα παλαιότερων Ολυμπιακών πόλεων και
εκμεταλλευόμενη την ευκαιρία μιας νέας εικόνας που προσέγγισε
περισσότερο τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
- )ο> Αδυναμία εκμετάλλευσης των υπόλοιπων Ολυμπιακών παρεμβάσεων
)ο> Απουσία συνολικού σχεδιασμού για μεταολυμπιακή αξιοποίηση των
αθληnκών εγκαταστάσεων έναν χρόνο μετά την διοργάνωση των
Ολυμπιακών Αγώνων
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J. ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΉΑ.Ε (2001): «Μελέτη περιβσλi.σντικών Επιπτώσεων για
την Κατασκευή του Πανθεσσαλικού Σταδίου στην Νέα Ιωνία»
- 2. Ανατολίτη, Ζ. & Πολυδωρόπουλος, Ι. (1997): «Πολυκριτιριακή αξιολόγηση του
Περιφερειακού Αυτοκινητόδρομου του Βόλου», Διπλωματική Εργασία, Τμήμα
Μηχανικών, Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος.
3. Αραβαντινός, Α. (1997): «Πολεοδομικός σχεδιασμός- Για μια βιώσιμη ανάπτυξη
του αστικού χώροω), Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα.
4. Βαρβέρης, Α. και Συνεργάτες (2001): «Μελέτη ΠεριβσJλoντικών Επιπτώσεων
από την κατασκευή του Πανθεσσαλικού Σταδίου Νέας Ιωνίας Βόλοω), ECOS
Μελετητική, Βόλος.
5. Δασκαλάκης, Κ. & Τσακίρης, Σ. (1999): «Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας
Θεσσαλίας- α', β' και γ' φάσψ, ΥΠΕΧΩΔΕ- Εmχειρησιακό Πρόγραμμα
«Περιβάλλον», Αθήνα.
6. Δέφνερ, Α. (1999/2004): «Πολιτιστικός Τουρισμός και Δραστηριότητες Ελεύθερου
Χρόνου: Η Επίδραση στις Λειτουργίες των Πόλεων», στο Δ. Οικονόμου και r.
Πετράκος (επιμέλεια) «Η Ανάπτυξη των EJληνικών Πόλεων: "Διεπιστημονικές
Προσεγγίσεις Αστικής Ανάλυσης και Πολιτικής), Αθήνα! Βόλος: Gutenberg/
Πανεmστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας.
7. Δέφνερ, Α. (2002): «Σχεδιασμός για τον ελεύθερο χρόνο (IΌυρισμός-Πολιτισμός­
Αθλητισμός) - Πανεπιστημιακές παραδόσεις), Πανεπιστημιακές Εκδόσεις
Θεσσαλίας, Βόλος.
8. Ενημερωτικό φυλλάδιο Υπουργείου Πολιτισμού (2004): «Πρόγραμμα «ΕΛλάδα
2004»- Βόλος: Ολυμπιακή Πόλψ).
9. Εργαστήριο Περιφερειακών Οικονομικών Αναλύσεων και Προβλέψεων του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2002): «Οι χωρικές και αναπτυξιακές επιπτώσεις του
Προγράμματος Έλλάδα 2004 '»), Πανεmστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος.
130
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/12/2017 20:33:17 EET - 137.108.70.7
Τσωυμπρής Χαράλαμπος
ΒιβλΙΟΥραφία
Ι Ο. Εργαστήριο Περιφερειακών Οικονομικών Αναλύσεων και Προβλέψεων του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2005): «Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Μαγνησίας­
α' φάση», Πανεm~μιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος.
11. Εργαστήριο Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2003): «Μεταολυμπιακή αξιοποίηση των
Ολυμπιακών έργων- Δεύτερος άξονας: Πρόταση μεταολυμπιακής χρήσης' των
- Ολυμπιακών έργων- Τελική έκθεση}}, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας,
Βόλος.
12. Καρτάλης, Κ. (2004): «Η μεταολυμπιακή αξιοποίηση των αθλητικών
εγκαταστάσεων», Εισήγηση σε συνέδριο με θέμα 'Σχεδιασμός, Αποτελέσματα και
Αξιοποίηση των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας' στις 18 Νοεμβρίου, Βόλος.
13. Μαλούτας, Θ. & Συνεργάτες (1995): «Βόλος: Αναζήτηση της κοινωνικής
ταυτότητας», Εκδόσεις Παρατηρητής, Αθήνα.
14. Μιχαηλίδης, Γ. (2003): «Αξιολόγηση και Διαχείριση Προγραμμάτων:Διδακτικό
Βοήθημα Ακαδημαϊκού Έτους 2003-2004, χειμερινό εξάμηνο», Πανεπιστημιακές
Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος.
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Εικόνα 1: ΛσΥότυπα Ολυμπιακής πόλης Βόλου
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Εικόνα 3: Η «διαδρομή» της πρoιcυμαίας του Βόλου
Πηγή: hnp:!!www.pe1ionet.gr
Εικόνα 4: Η διαδρομή της παραλίας κατά μήκος του πάρκου Αγίου Κωνσταντίνου
Πηγή: Μαντίδη, 2003: 88
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Εικόνα 5: Η πόλη και το «όριο» της θάλασσας - άποψη από το δημαρχείο έως την
αρχή της Ιάσονος
Πηγή: Mαντiδη, 2003: 89
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••
Εικόνα 6: Η κοίτη του Κραυσίδωνα ως όριο των πολεοδομικών ενοτήτων Βόλου
Νέας Ιωνίας
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Πηγή: Mαντiδη, 2003: 89
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Εικόνα 7: Το Δημαρχείο Βόλου ως τοπόσημο
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Εικόνα 9: Ο σιδηροδρομικόςσταθμόςΒόλου
n1JY1i: http://\νww.Spiroarι.gr
Εικόνα 10: Διαχωρισμός του αστικού ιστού από τις σιδηροδρομικές γραμμές
n1JY1i: Σολιδάκης, 2002: Ι 12
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Εικόνα 11: Τμήμα του λιμανιού του Βόλου
napάPτ/ua
-
Πrrrή: ΣoλιδάΙCΗς, 2002: 107
Εικόνα 12: Άποψη των ανατολικών αποθηκών της κεντρικής προβλήτας
Ir
Πrrrή: Μαντίδη, 2003: 132
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Εικόνα 13: Πανοραμική άποψη τo,~υ.;B;,;ό;,;,λλ>;,;;,;;υ ...,=__•
Πηγή: http://WWW,ΡeΙ;οneΙgr
του Βόλου και του Πηλίου από την θάλασσα
Πηγή: http://WWW,peΙίοneιgr
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Εικόνα 16: Ο νομός Μαγνησίας
Πη'fή: Μαντίδη, 2003: 118
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Εικόνα 17: Το Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου
Πηγή: Μαντίδη, 2003: 119
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ΠηΥή: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Κατασκευής Πανθεσσαλικού Σταδίου
στην Νέα lωνίο Βόλου, 2001(ECOS Μελετητική ΑΕ).
Εικόνα 20: Πανθεσσαλιιcό Σταδίο Βόλου υπό ιcατασκευή (άποψη του γηπέδου από
τα νοτιο- δυτικά)
Πηγή: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Κατασκευής Πανθεσσαλικού Σταδίου
στην Νέα Ιωνία Βόλου, 2001(ECOS Μελετητική ΑΕ).
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Εικόνα 21: Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου υπό κατασκευή(άποψη του σταδίου και του
βοηθηπκού γηπέδου από αεροφωτογραφΙiiΌ;,;λ-=:="==:~Τ"'iίi
Πηγή: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Κατασκευής Πανθεσσαλικού Σταδίου
στην Νέα Ιωνία Βόλου, 2001 (ECOS Μελετηπκή ΑΕ).
•
Εικόνα 22: Περιβάλ/.οντας χώρος ΠΑΚΘ (υπό κατασκευή)
Πηγή: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Κατασκευής Πανθεσσαλικού Σταδίου
στην Νέα Ιωνία Βόλου, 2001 (ECOS Μελετητική ΑΕ).
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naOOprnIla
Πηγή: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Κατασκευής Πανθεσσαλικού Σταδίου
στην Νέα Ιωνίσ Βόλου, 2001 (ECOS Μελετητική ΑΕ).
Πηγή: Μελέτη ΠεριβαλλοντικώνΕπιπτώσεων Κατασκευής Πανθεσσαλικού Σταδίου
στην Νέα Ιωνία Βόλου, 2001 (ECOS Μελετητική ΑΕ).
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Πηγή: Olympic Bid Comminee, 1996: 152
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Παράpmuα
Εικόνα 27: Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου (άποψη του γηπέδου από τα ανατολικά)
ΠηΥή: http://www.stadia.gr
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Εικόνα 29: Πωιθεσσαλικό Στάδιο Βόλου (άποψη του γηπέδου από τα νοτιο- δυτικά,
πανω από τη γέφυρα πρόσβα;;;ση;;,!1ς",) _
Πηγή: http://www.stadia.gr
Εικόνα 30: ΠανθεσσαλικόΣτάδιο Βόλου (άποψη της δυτικής διώραφηςεξέδρας)
Πηγή: http://www.stadia.gr
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Παράρτ/uα
Εικόνα 31: Χάρτης του Ωανθεσσαλικσύ Σταδίο\>- Βόλος που απεικονίζει τα σημεία
απόΙεmβίβασης λεωφορείων, ταξ~ τους χώρους στάθμευσης δικύκλων και τους
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Πηγή: ΚαΜ>γήρου, Α. & Σγούρας, Τ. (2003: 3)











Πηγή: ΚαΜ>γήρου, Α. & Σγούρας, Τ. (2003: 3)
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naράpτnua
Εικόνα 34: Η χάραξη του περιφερειακού δρόμου με τις εναλλακτικές λύσεις για το
τμήμα Ν. Παγασές - Βιολογικός καθαρισμός και οι θέσεις των αρχαιολσΥικών χώρων
•
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Πηγή: ΚαλσΥήΡου, Α. & Σγούρας, Τ., 2002: 43
.........-
Εικόνα 35: Η χάραξη του περιφερειακού δρόμου με τις θέσεις των ισόπεδων και










Πηγή: ΚαλσΥήΡου,Α. & Σγούρας, Τ., 2002: 68
156
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/12/2017 20:33:17 EET - 137.108.70.7
Τσιouμπρής Χαράλαμπος
ΠαράQτ/uα
Εικόνα 36: Mεριιcή άποψη από την ιcαταmeευή του περιφερειαιcoύ
Πηγή: Καλογήρου, Α. & Σγούρας, Τ" 2002: 220-221
Εικόνα 37: Οριζοντιογραφία κόμβου στην γέφυρα Παρασκευοπούλου με r. Δήμου
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Εικόνα 38: Εργασίες για την κατασxεuή της γέφυρας Παρασχευοπούλι>υ με Γ.
Δήμου, Αύγουστος 2003
Πηγή: Μαντίδη, 2003: 129
Εικόνα 39: Η κατασxεuή της γέφυρας, Αύγουστος 2003
Πηγή: Μαντίδη, 2003: 130
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Εικόνα 40: ΕθνΙκό Στάδιο Βόλου
Πηγή: http://www.stadia.gr




Εικόνα 42: Εθνικό Στάδιο Βόλου (άΠΟΨl1 του ανατολικού πετάλου του γηπέδου)
Πηγή: http://www.st.dia.gr
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Πηγή: http://www.nikivolou.magnesia.gr
Εικόνα 44: Δημοτικό Γυμναστήριο Νέας Ιωνίας
Πηγή: http://www.nea-ionia-today.gr
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Εικόνα 47: Ναυταθλητικές Εγκαταστάσεις Ν.Ο.ΒΑ
Πηγή: http://www.volos-city.gr
Εικόνα 48: Κλειστό Γυμναστήριο Βόλου
Πηγή: http://www.volos-city.gr
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Εικόνα 49: Κολυμβητήριο Βόλου
Πηγή: http://www.volos-city.gr




Εικόνα 51: Eγκαταστάσεtς beach νolley Αλυκές
Πηγή: http://www.νo1os-city.gr
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Εικόνα 52: Αθανασάκειον Μουσείο Βόλου
nTfYli: http://www.spiroart.gr
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Εικόνα 54: Το κτίριο του Κέντρου Τουριστικής προβολής (άποψη από την οδό
ΛαμπΡάτ/)
•Ι
Πηγή: Μαντίδη, 2003: 133
Εικόνα 55: Μουσείο Αλέκου Κ. Δάμτσα στο Κέντρο Τέχνης Τζιόρτζιο Ντε ΚίρΙΚΟ
Πηγή: http://www.volos-city.gr
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Εικόνα 57: Άποψη του κτφίου και του αερολιμένα του πολιτικού αεροδρομίου Νέας
Anιάλoυ
111
Πηγή: ΜανΤΙδη. 2003: 135
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Παoάρmμα
Ε,κόνα 58: EξωτεριΙCΉ όψη του Συνεδριακού Κέντρου Ιερός Μητρόπολης
Δημητριάδος στην περιοχή Τα/) Φυτόκο
Πηγή: Μαντίδη, 2003: 136
Εικδνα 59: Το αμφιθέατρο του Συνεδριακού Κέντρου
Πηγή: Μαντίδη, 2003: 136
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Π' ~ηγη: Mαντlδη, 2003: 120
. εριφεpειαΙCΌ Αθλητικό Κ'εντρο Θεσσαλία,Σχέδιο 2' Π
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Σχέδιο 4: Παρεμβάσεις στο πάρκο Αγίου Κωνσταντίνου
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Πηγή: Μαντίδη, 2003: 138
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Σχέδιο 5: Το αμφιθέατρο στο πάρκο Αγίου Κωνσταντίνου ι
Παράρτημα
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